

**LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

SKPD : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
KEPALA SKPD : Dr. Ir. AR. HANUNG TRIYONO, M.Si
BULAN : April

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik	641.832.224.000	22,50	23,66	1,16	105,17	150.304.759.861	23,42	37.273.630.045	111.037.294.855	17,30	(6,12)		
	Sekretariat - Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	PAD & Dana Transfer Lainnya	97.933.024.000	34,96	36,08	1,13	103,22	34.235.500.000	34,96	9.845.224.680	29.896.001.443	30,53	(4,43)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	97.933.024.000	34,96	36,08	1,13	103,22	34.235.500.000	34,96	9.845.224.680	29.896.001.443	30,53	(4,43)		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	740.000.000	38,00	35,71	(2,29)	93,98	281.149.000	37,99	44.024.000	216.078.410	29,20	(8,79)		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	420.000.000	45,69	45,69	0	100	191.838.000	45,68	38.151.000	162.000.237	38,57	(7,10)		
1	Sosialisasi Infrastruktur Ke-PU-an	PAD & Dana Transfer Lainnya	81.630.000	100	100	0	100	81.630.000	100	3.500.000	77.524.487	94,97	(5,03)		
2	Menyusun Bahan Kebijakan Teknis Pengelolaan Anggaran	PAD & Dana Transfer Lainnya	269.210.000	31,99	31,99	0	100	86.048.000	31,96	23.351.000	67.375.750	25,03	(6,94)		
3	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.860.000	100	100	0	100	12.860.000	100	6.000.000	11.800.000	91,76	(8,24)		
4	Update Aplikasi Siaga BIMA CIKA	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Penyusunan RTP	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.300.000	100	100	0	100	11.300.000	100	5.300.000	5.300.000	46,90	(53,10)		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	320.000.000	27,90	22,61	(5,29)	81,05	89.311.000	27,91	5.873.000	54.078.173	16,90	(11,01)		
1	Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	225.803.000	19,17	19,17	0	100	43.302.000	19,18	4.548.000	43.868.173	19,43	0,25		
2	Penyusunan Laporan Perkembangan Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	54.526.000	21,33	21,33	0	100	11.638.000	21,34	1.325.000	10.210.000	18,73	(2,62)		
3	FGD LKJIP	PAD & Dana Transfer Lainnya	34.371.000	100	50	(50)	50	34.371.000	100	0	0	0	(100)	masih dalam proses koordinasi persiapan pelaksanaan forum LKJIP dengan OPD lain	melaksanakan proses persiapan dan sesegera mungkin melaksanakan proses forum LKJIP
4	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan SPIP	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.300.000	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	81.419.826.000	35,63	35,63	0	100	29.013.520.000	35,63	7.976.879.857	25.941.428.798	31,86	(3,77)		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	78.965.506.000	35,71	35,71	0	100	28.201.980.000	35,71	7.810.688.857	25.320.438.498	32,07	(3,65)		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	78.965.506.000	35,71	35,71	0	100	28.201.980.000	35,71	7.810.688.857	25.320.438.498	32,07	(3,65)		
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.014.320.000	32,94	32,94	0	100	665.440.000	33,04	164.601.000	559.734.000	27,79	(5,25)		
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.014.320.000	32,94	32,94	0	100	665.440.000	33,04	164.601.000	559.734.000	27,79	(5,25)		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	440.000.000	33,32	33,32	0	100	146.100.000	33,20	1.590.000	61.256.300	13,92	(19,28)		
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	440.000.000	33,32	33,32	0	100	146.100.000	33,20	1.590.000	61.256.300	13,92	(19,28)		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	558.000.000	100	100	0	100	558.000.000	100	198.665.250	314.575.250	56,38	(43,62)		
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	558.000.000	100	100	0	100	558.000.000	100	198.665.250	314.575.250	56,38	(43,62)		
1	Pembayaran Premi Asuransi Gedung Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	440.000.000	100	100	0	100	440.000.000	100	198.665.250	198.665.250	45,15	(54,85)		
2	Pembayaran Premi Asuransi Kendaraan	PAD & Dana Transfer Lainnya	118.000.000	100	100	0	100	118.000.000	100	0	115.910.000	98,23	(1,77)		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	933.910.000	34,20	36,13	1,93	105,63	319.410.000	34,20	0	18.000.000	1,93	(32,27)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	276.660.000	100	100	0	100	276.660.000	100	0	0	0	(100)		
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PAD & Dana Transfer Lainnya	276.660.000	100	100	0	100	276.660.000	100	0	0	0	(100)		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	657.250.000	6,50	9,24	2,74	142,09	42.750.000	6,50	0	18.000.000	2,74	(3,77)		
1	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	PAD & Dana Transfer Lainnya	135.000.000	25	38,33	13,33	153,32	33.750.000	25	0	18.000.000	13,33	(11,67)		
2	Pembayaran Diklat/Workshop/Bintek/Seminar	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	30	30	0	100	9.000.000	30	0	0	0	(30)		
3	Pelaksanaan Capacity Building	PAD & Dana Transfer Lainnya	492.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.588.750.000	30,27	40,99	10,72	135,42	783.888.000	30,28	225.573.500	788.699.952	30,47	0,19		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	33,32	62,75	29,43	188,33	6.666.000	33,33	12.550.000	12.550.000	62,75	29,42		
1	Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	33,32	62,75	29,43	188,33	6.666.000	33,33	12.550.000	12.550.000	62,75	29,42		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	116.360.000	33,32	38,45	5,13	115,40	38.786.000	33,33	0	25.358.000	21,79	(11,54)		
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	116.360.000	33,32	38,45	5,13	115,40	38.786.000	33,33	0	25.358.000	21,79	(11,54)		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	455.140.000	33,32	42,86	9,54	128,62	151.712.000	33,33	113.653.000	113.653.000	24,97	(8,36)		
1	Penyediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	139.520.000	33,32	33,32	0	100	46.506.000	33,33	39.560.000	39.560.000	28,35	(4,98)		
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	PAD & Dana Transfer Lainnya	92.120.000	33,32	80,43	47,11	241,39	30.706.000	33,33	74.093.000	74.093.000	80,43	47,10		
3	Penyediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih MAJT	PAD & Dana Transfer Lainnya	223.500.000	33,32	33,32	0	100	74.500.000	33,33	0	0	0	(33,33)		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	84.000.000	33,32	44,34	11,02	133,08	28.000.000	33,33	0	22.750.000	27,08	(6,25)		
1	Penyediaan Barang Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	81.000.000	33,32	44,75	11,43	134,30	27.000.000	33,33	0	22.750.000	28,09	(5,25)		
2	Penggandaan/Fotocopy, Penjilidan	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000	33,32	33,32	0	100	1.000.000	33,33	0	0	0	(33,33)		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.000.000	33,32	33,32	0	100	7.000.000	33,33	1.307.000	5.128.000	24,42	(8,91)		
1	Penyediaan Media Bacaan dan Buku-buku Peraturan Lain	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.000.000	33,32	33,32	0	100	7.000.000	33,33	1.307.000	5.128.000	24,42	(8,91)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.737.350.000	30,42	42,08	11,66	138,32	528.724.000	30,43	92.063.500	583.200.952	33,57	3,14		
1	Honorarium Narasumber Rapat Koordinasi dan Konsultasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	33,32	33,32	0	100	16.664.000	33,33	3.400.000	4.900.000	9,80	(23,53)		
2	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dinas Luar Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	401.000.000	33,32	77,81	44,49	233,52	133.664.000	33,33	8.280.000	272.021.052	67,84	34,50		
3	Rapat Koordinasi Pembinaan Kepegawaian	PAD & Dana Transfer Lainnya	76.900.000	0	4,49	4,49	0	0	0	0	3.450.500	4,49	4,49		
4	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Inventarisasi Barang Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	74.250.000	0	8,92	8,92	0	0	0	0	6.625.000	8,92	8,92		
5	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Insidentil	PAD & Dana Transfer Lainnya	797.500.000	33,32	33,32	0	100	265.832.000	33,33	58.701.500	194.860.400	24,43	(8,90)		
6	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Insidentil	PAD & Dana Transfer Lainnya	337.700.000	33,32	37,48	4,16	112,48	112.564.000	33,33	21.682.000	101.344.000	30,01	(3,32)		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	85.900.000	0	4,36	4,36	0	0	0	2.750.000	3.750.000	4,37	4,37		
1	Belanja Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pelaksanaan Pengelolaan Arsip (Penatausahaan Arsip Dinamis)	PAD & Dana Transfer Lainnya	65.050.000	0	5,76	5,76	0	0	0	2.750.000	3.750.000	5,76	5,76		
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	69.000.000	33,32	43,11	9,79	129,38	23.000.000	33,33	3.250.000	22.310.000	32,33	(1)		
1	Penunjang Kegiatan KePPIDan	PAD & Dana Transfer Lainnya	69.000.000	33,32	43,11	9,79	129,38	23.000.000	33,33	3.250.000	22.310.000	32,33	(1)		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.399.660.000	25	42,67	17,67	170,66	1.099.915.000	25	1.035.800.000	1.470.500.000	33,42	8,42		
	Pengadaan Mebel **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.303.500.000	25	25	0	100	325.875.000	25	0	0	0	(25)		
1	Pengadaan Meubelair	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.303.500.000	25	25	0	100	325.875.000	25	0	0	0	(25)		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.096.160.000	25	50,10	25,10	200,41	774.040.000	25	1.035.800.000	1.470.500.000	47,49	22,49		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Pengadaan Alat Pendingin	PAD & Dana Transfer Lainnya	260.000.000	25	92,69	67,69	370,76	65.000.000	25	241.000.000	241.000.000	92,69	67,69		
2	Pengadaan Personal Komputer	PAD & Dana Transfer Lainnya	449.000.000	25	100	75	400	112.250.000	25	0	434.700.000	96,82	71,82		
3	Pengadaan Peralatan Personal Komputer	PAD & Dana Transfer Lainnya	110.500.000	25	90	65	360	27.625.000	25	99.450.000	99.450.000	90	65		
4	Pengadaan Peralatan Jaringan	PAD & Dana Transfer Lainnya	59.400.000	25	0	(25)	0	14.850.000	25	0	0	0	(25)	akan dilakukan penyesuaian anggaran	penyesuaian anggaran pada kegiatan lainnya
5	Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	PAD & Dana Transfer Lainnya	400.000.000	25	49,34	24,34	197,36	100.000.000	25	197.350.000	197.350.000	49,34	24,34		
6	Pengadaan Peralatan Studio Audio	PAD & Dana Transfer Lainnya	266.000.000	25	25	0	100	66.500.000	25	0	0	0	(25)		
7	Pengadaan Sumber Tenaga	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.551.260.000	25	32,10	7,10	128,40	387.815.000	25	498.000.000	498.000.000	32,10	7,10		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.609.278.000	32,57	32,61	0,04	100,13	1.502.790.000	32,60	204.947.598	755.073.545	16,38	(16,22)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.000.000	27,77	36,10	8,33	130,01	6.400.000	26,67	975.000	3.182.000	13,26	(13,41)		
1	Penyediaan Bea Materai	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.000.000	0	50	50	0	0	0	0	2.000.000	50	50		
2	Penyediaan Biaya Jasa/Ekspedisi Barang dan Pengiriman Surat	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	33,32	33,32	0	100	6.400.000	32	975.000	1.182.000	5,91	(26,09)		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.750.000.000	33,32	33,32	0	100	582.800.000	33,30	53.901.898	220.413.745	12,60	(20,71)		
1	Pembayaran Tagihan Telepon	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	33,32	33,32	0	100	33.200.000	33,20	244.004	946.142	0,95	(32,25)		
2	Pembayaran Tagihan Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	250.000.000	33,32	33,32	0	100	83.200.000	33,28	727.000	1.610.500	0,64	(32,64)		
3	Pembayaran Tagihan Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.150.000.000	33,32	33,32	0	100	383.200.000	33,32	47.884.994	197.671.116	17,19	(16,13)		
4	Pembayaran Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	PAD & Dana Transfer Lainnya	250.000.000	33,32	33,32	0	100	83.200.000	33,28	5.045.900	20.185.987	8,07	(25,21)		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.835.278.000	32,15	32,15	0	100	913.590.000	32,22	150.070.700	531.477.800	18,75	(13,48)		
1	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.960.000	33,32	33,32	0	100	8.320.000	33,33	1.820.000	7.280.000	29,17	(4,17)		
2	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.498.000	33,32	33,32	0	100	496.000	33,11	109.200	436.800	29,16	(3,95)		
3	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.872.000	33,32	33,32	0	100	624.000	33,33	136.500	546.000	29,17	(4,17)		
4	Jasa Instruktur Senam	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.400.000	33,32	33,32	0	100	16.800.000	33,33	750.000	7.050.000	13,99	(19,35)		
5	Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	624.000.000	33,32	33,32	0	100	208.000.000	33,33	45.500.000	182.000.000	29,17	(4,17)		
6	Jasa Kebersihan/Cleaning Service Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	700.016.000	33,32	33,32	0	100	233.200.000	33,31	54.925.000	164.775.000	23,54	(9,77)		
7	Jasa Keamanan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	552.365.000	33,32	33,32	0	100	184.000.000	33,31	42.720.000	128.160.000	23,20	(10,11)		
8	Jasa Pengemudi Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	53.217.000	33,32	33,32	0	100	17.736.000	33,33	4.110.000	12.330.000	23,17	(10,16)		
9	Penyelenggaraan Hari Bakti PU	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Jasa Kebersihan/Cleaning Service MAJT	PAD & Dana Transfer Lainnya	460.600.000	27	27	0	100	125.610.000	27,27	0	0	0	(27,27)		
11	Jasa Keamanan MAJT	PAD & Dana Transfer Lainnya	315.900.000	27	27	0	100	86.154.000	27,27	0	0	0	(27,27)		
12	Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.200.000	33,32	33,32	0	100	1.400.000	33,33	0	0	0	(33,33)		
13	Penyediaan ID Card Pegawai	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.250.000	100	100	0	100	31.250.000	100	0	28.900.000	92,48	(7,52)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.683.600.000	25,36	27,01	1,65	106,49	676.828.000	25,22	159.334.475	391.645.488	14,59	(10,63)		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.233.600.000	32,34	35,52	3,18	109,83	399.164.000	32,36	124.410.475	271.781.488	22,03	(10,33)		
1	Penyediaan Belanja Jasa KIR	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Penyediaan Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	PAD & Dana Transfer Lainnya	34.100.000	0	8,81	8,81	0	0	0	731.500	3.003.500	8,81	8,81		
3	Penyediaan Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	PAD & Dana Transfer Lainnya	455.000.000	33,32	41,28	7,96	123,89	151.664.000	33,33	73.000.000	185.000.000	40,66	7,33		
4	Penyediaan Belanja Jasa Service Kendaraan Bermotor	PAD & Dana Transfer Lainnya	742.500.000	33,32	33,32	0	100	247.500.000	33,33	50.678.975	83.777.988	11,28	(22,05)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	800.000.000	8,33	8,33	0	100	64.000.000	8	0	49.940.000	6,24	(1,76)		
1	Pemeliharaan Berkala/Rutin Gedung Kantor Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	33,32	33,32	0	100	64.000.000	32	0	49.940.000	24,97	(7,03)		
2	Paket Rehabilitasi Pagar Kantor Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Paket Perbaikan Saluran Air Kamar Mandi Kantor Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Paket Perbaikan Canopi Masjid	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	650.000.000	33,06	33,82	0,76	102,29	213.664.000	32,87	34.924.000	69.924.000	10,76	(22,11)		
1	Pengisian Tabung Pemadam APAR	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	PAD & Dana Transfer Lainnya	455.000.000	33,32	33,32	0	100	151.664.000	33,33	20.000.000	50.000.000	10,99	(22,34)		
3	Pemeliharaan Instalasi dan Jaringan	PAD & Dana Transfer Lainnya	160.000.000	33,32	33,32	0	100	52.000.000	32,50	0	5.000.000	3,13	(29,38)		
4	Pemeliharaan tanaman kantor Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Prov. Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	33,32	49,75	16,43	149,31	10.000.000	33,33	14.924.000	14.924.000	49,75	16,41		
	Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	38.103.339.000	13,44	16,51	3,07	122,81	5.325.380.425	13,98	1.611.624.301	2.134.939.799	5,60	(8,37)		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	38.103.339.000	13,44	16,51	3,07	122,81	5.325.380.425	13,98	1.611.624.301	2.134.939.799	5,60	(8,37)		
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik	38.103.339.000	13,44	16,51	3,07	122,81	5.325.380.425	13,98	1.611.624.301	2.134.939.799	5,60	(8,37)		
	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi **	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	11.185.089.000	16,92	26,94	10,02	159,23	1.879.279.425	16,80	1.198.603.249	1.385.627.049	12,39	(4,41)		
1	Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	225.000.000	33,33	33,33	0	100	75.000.000	33,33	18.750.000	75.000.000	33,33	0		
2	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.000.000	33,33	33,33	0	100	3.000.000	33,33	750.000	3.000.000	33,33	0		
3	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	540.000	33,33	33,33	0	100	180.000	33,33	39.000	156.000	28,89	(4,44)		
4	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	675.000	33,33	33,33	0	100	225.000	33,33	48.750	195.000	28,89	(4,44)		
5	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.242.000	50	50	0	100	12.621.000	50	0	11.854.000	46,96	(3,04)		
6	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan	PAD & Dana Transfer Lainnya	662.756.000	33,33	33,33	0	100	220.000.000	33,19	65.743.408	178.733.458	26,97	(6,23)		
7	Pengawasan Peningkatan Jalan Akses Operasional TPST Kab. Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.355.610.000	6,25	2,38	(3,87)	38,08	84.725.625	6,25	0	0	0	(6,25)	Kontrak Pelaksanaan Fisik mundur s.d tgl 24 April 2024	Mobilisasi personel mundur sesuai kontrak fisik
8	Pengawasan Peningkatan Jalan Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.203.137.000	6,25	16,67	10,42	266,72	75.196.000	6,25	206.441.796	206.441.796	17,16	10,91		
9	Pengawasan Peningkatan Jalan Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.362.214.000	6,25	12,08	5,83	193,28	147.638.375	6,25	432.205.806	432.205.806	18,30	12,05		
10	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Bobotsari-Belik/ Bts. Kab. Pemasang (BPJ Wil. Cilacap)	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.490.000	50	100	50	200	35.745.000	50	0	0	0	(50)		
11	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Jl. Raden Patah (Banyuwangi) (BPJ Wil. Cilacap)	PAD & Dana Transfer Lainnya	53.892.000	50	100	50	200	26.946.000	50	0	0	0	(50)		
12	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Magelang - Ngablak (BPJ Wil. Magelang)	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.490.000	50	100	50	200	35.745.000	50	0	0	0	(50)		
13	Pengawasan Rehabilitasi Jl. Jendral Gatot Subroto (Purworejo) dan Jl. Lingkar Utara (Purworejo) (BPJ Wil. Magelang)	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.490.000	50	100	50	200	35.745.000	50	0	0	0	(50)		
14	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Pati - Kayen - Sukolilo/Bts. Kab. Grobogan (BPJ Wil. Pati)	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.490.000	50	100	50	200	35.745.000	50	18.234.000	18.234.000	25,51	(24,49)		
15	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Banyuputih - Plantungan (BPJ Wil. Pekalongan)	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.490.000	50	100	50	200	35.745.000	50	0	0	0	(50)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Kajen - Kesesi/Bts.Kab.Pemalang (BPJ Wil. Pekalongan)	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.490.000	50	100	50	200	35.745.000	50	0	0	0	(50)		
17	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Purwodadi – Klambu (Bts. Kab. Kudus/Grobogan) (BPJ Wil. Purwodadi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	97.839.000	7,50	0	(7,50)	0	7.337.925	7,50	0	0	0	(7,50)	Proses pengadaan langsung jasa konsultansi pengawasan	mempercepat proses pengadaan langsung jasa konsultansi
18	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Ruas Cangkiran - Boja - Sukorejo (BPJ Wil. Semarang)	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.490.000	50	100	50	200	35.745.000	50	26.754.000	26.754.000	37,42	(12,58)		
19	Pengawasan Rehabilitasi Weleri - Patean / Bts. Kab. Kendal (BPJ Wil. Semarang)	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.490.000	50	100	50	200	35.745.000	50	0	0	0	(50)		
20	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Ruas Lingkar Selatan Karanganyar (BPJ Wil. Surakarta)	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.490.000	50	100	50	200	35.745.000	50	0	0	0	(50)		
21	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Ruas Karanganyar - Batujamus (Bts. Kab. Sragen/Karanganyar) (BPJ Wil. Surakarta)	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.490.000	50	100	50	200	35.745.000	50	0	0	0	(50)		
22	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Bts. Kab. Boyolali-Klaten - Boyolali - Bts. Kab. Klaten (BPJ Wil. Surakarta)	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.490.000	50	100	50	200	35.745.000	50	0	0	0	(50)		
23	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Ruas Nguter/Bts.Kab.Sukoharjo - Wonogiri (BPJ Wil. Surakarta)	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.490.000	50	100	50	200	35.745.000	50	0	0	0	(50)		
24	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Ruas Ngadirojo - Biting/Bts. Prov. Jatim (BPJ Wil. Surakarta)	PAD & Dana Transfer Lainnya	53.892.000	50	100	50	200	26.946.000	50	0	0	0	(50)		
25	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Kalisoro - Bts. Prov. Jatim (BPJ Wil. Surakarta)	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.490.000	50	100	50	200	35.745.000	50	0	0	0	(50)		
26	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Ruas Purwanto - Nawangan/Bts. Prov. Jatim (BPJ Wil. Surakarta)	PAD & Dana Transfer Lainnya	97.486.000	50	67,78	17,78	135,56	48.743.000	50	0	0	0	(50)		
27	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Ruas Wonogiri - Manyaran - Blimbing/Bts. Prov. DIY (BPJ Wil. Surakarta)	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.490.000	50	100	50	200	35.745.000	50	0	0	0	(50)		
28	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Lingkar Timur Sukoharjo (BPJ Wil. Surakarta)	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.490.000	50	100	50	200	35.745.000	50	0	0	0	(50)		
29	Pengawasan Rehabilitasi Karanganyar - Jatipuro (BPJ Wil. Surakarta)	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.490.000	50	100	50	200	35.745.000	50	0	0	0	(50)		
30	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Ruas Jalan Kersana - Bandungsari (BPJ Wil. Tegal)	PAD & Dana Transfer Lainnya	97.486.000	50	78,89	28,89	157,78	48.743.000	50	0	0	0	(50)		
31	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Bumiayu - Salem (BPJ Wil. Tegal)	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.490.000	50	100	50	200	35.745.000	50	0	0	0	(50)		
32	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Wadaslintang-Selokromo (BPJ Wil. Wonosobo)	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.490.000	50	100	50	200	35.745.000	50	0	0	0	(50)		
33	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Wanayasa - Batur (BPJ Wil. Wonosobo)	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.490.000	50	100	50	200	35.745.000	50	0	0	0	(50)		
34	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Kertek - Sapuran (BPJ Wil. Wonosobo)	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.490.000	50	100	50	200	35.745.000	50	0	0	0	(50)		
35	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Sapuran - Kaliangkrik (BPJ Wil. Wonosobo)	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.490.000	50	100	50	200	35.745.000	50	0	0	0	(50)		
36	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Jembatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.905.000	100	100	0	100	3.905.000	100	0	0	0	(100)	Proses persiapan pelaksanaan pekerjaan jasa konsultansi pengawasan jembatan	memproses percepatan persiapan pelaksanaan pekerjaan jasa konsultansi pengawasan jembatan
37	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Jembatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	56.900.000	33,33	33,33	0	100	7.112.500	12,50	0	3.416.500	6,00	(6,50)		
38	Pengawasan Jembatan Rejosari dan Jalan Penghubung (Kab. Magelang)	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.352.835.000	11,11	18,43	7,32	165,89	150.315.000	11,11	249.278.805	249.278.805	18,43	7,32		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	Persiapan, Pemantauan dan Evaluasi Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Jalan dan Jembatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	405.019.000	19,47	27,10	7,63	139,19	78.800.000	19,46	29.262.086	109.765.245	27,10	7,65		
8	Uji Laik Fungsi Jalan	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	Dokumen Lingkungan dan Andalalin Jembatan Tipar	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	100	100	0	100	100.000.000	100	0	0	0	(100)		
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.560.305.000	8,12	6,13	(1,98)	75,58	716.452.000	20,12	46.192.800	140.178.561	3,94	(16,19)		
1	Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	225.000.000	33,32	33,32	0	100	75.000.000	33,33	15.000.000	60.000.000	26,67	(6,67)		
2	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.000.000	33,32	33,32	0	100	3.000.000	33,33	600.000	2.400.000	26,67	(6,67)		
3	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	540.000	33,32	33,32	0	100	180.000	33,33	31.200	124.800	23,11	(10,22)		
4	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	675.000	33,32	33,32	0	100	225.000	33,33	39.000	156.000	23,11	(10,22)		
5	Updating Website DPU Binmarcipka	PAD & Dana Transfer Lainnya	125.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Persiapan, Pemantauan dan Evaluasi Pekerjaan Jasa Konsultansi Survei Kondisi Jalan/ Jembatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	350.090.000	19,44	22,14	2,70	113,89	68.047.000	19,44	30.522.600	77.497.761	22,14	2,70		
7	Penyediaan Jasa Konsultansi Survei Jalan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.600.000.000	5	0	(5)	0	320.000.000	20	0	0	0	(20)	Masih dalam proses lelang di LPSE	Mengikuti jadwal pengadaan yang sudah disesuaikan
8	Penyediaan Jasa Konsultansi Survei Jembatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	600.000.000	5	5	0	100	120.000.000	20	0	0	0	(20)		
9	Penyediaan Jasa Konsultansi Perhitungan LHR	PAD & Dana Transfer Lainnya	650.000.000	5	5	0	100	130.000.000	20	0	0	0	(20)	Masih dalam proses lelang di LPSE	Mengikuti jadwal pengadaan yang sudah disesuaikan
	Pengelolaan Leger Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	583.380.000	5,70	2,38	(3,32)	41,76	116.272.000	19,93	3.957.500	13.894.000	2,38	(17,55)		
1	Penyediaan Jasa Konsultansi Leger Jalan	PAD & Dana Transfer Lainnya	553.380.000	5	0	(5)	0	110.676.000	20	0	0	0	(20)	Masih dalam proses lelang di LPSE	Mengikuti jadwal pengadaan yang sudah disesuaikan
2	Persiapan, Pemantauan dan Evaluasi Pekerjaan Jasa Konsultansi Leger Jalan	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	18,66	46,31	27,65	248,18	5.596.000	18,65	3.957.500	13.894.000	46,31	27,66		
	Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur	PAD & Dana Transfer Lainnya	92.955.780.000	5,02	1,57	(3,46)	31,16	18.674.906.960	20,09	8.119.353.050	17.453.802.800	18,78	(1,31)		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	92.955.780.000	5,02	1,57	(3,46)	31,16	18.674.906.960	20,09	8.119.353.050	17.453.802.800	18,78	(1,31)		
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	92.955.780.000	5,02	1,57	(3,46)	31,16	18.674.906.960	20,09	8.119.353.050	17.453.802.800	18,78	(1,31)		
	Penggantian Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	46.190.000.000	5,07	1,90	(3,17)	37,46	9.241.896.000	20,01	21.690.000	8.964.836.900	19,41	(0,60)		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.896.000	100	89,17	(10,83)	89,17	27.896.000	100	5.775.000	24.873.500	89,17	(10,83)	Pekerjaan fisik telah terkontrak	Pekerjaan fisik telah terkontrak
2	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	162.104.000	10	9,82	(0,18)	98,20	14.000.000	8,64	15.915.000	15.915.000	9,82	1,18	Proses pengadaan pekerjaan fisik memakan waktu yang cukup lama	Percepatan progress pekerjaan
3	Pembangunan Jembatan Rejosari dan Jalan Penghubung (Kab. Magelang)	PAD & Dana Transfer Lainnya	46.000.000.000	5	1,82	(3,18)	36,40	9.200.000.000	20	0	8.924.048.400	19,40	(0,60)	Proses pengadaan pekerjaan fisik memakan waktu yang cukup lama	Percepatan progress pekerjaan
	Pelebaran Jalan Menuju Standar **	PAD & Dana Transfer Lainnya	46.765.780.000	4,97	1,23	(3,74)	24,82	9.433.010.960	20,17	8.097.663.050	8.488.965.900	18,15	(2,02)		
1	Peningkatan Jalan Ruas Brigjen Sudhiarto	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000.000	4	0	(4)	0	2.000.000.000	20	2.962.118.100	2.962.118.100	29,62	9,62	Pekerjaan fisik baru terkontrak dan sedang dalam proses survei lapangan	Percepatan progress pekerjaan
2	Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.339.800.000	32	30,82	(1,18)	96,31	428.736.000	32	101.400.000	413.100.000	30,83	(1,17)	Penyesuaian jumlah Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	Penyesuaian jumlah Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	53.592.000	32	30,83	(1,17)	96,34	17.149.440	32	3.906.000	16.524.000	30,83	(1,17)	Penyesuaian iuran dan penyesuaian jumlah tenaga teknis pendukung kegiatan	Penyesuaian iuran dan penyesuaian jumlah tenaga teknis pendukung kegiatan
4	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.216.000	32	27,65	(4,35)	86,41	1.029.120	32	210.600	889.200	27,65	(4,35)	Penyesuaian iuran dan penyesuaian jumlah tenaga teknis pendukung kegiatan	Penyesuaian iuran dan penyesuaian jumlah tenaga teknis pendukung kegiatan
5	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.020.000	32	27,65	(4,35)	86,41	1.286.400	32	263.250	1.111.500	27,65	(4,35)	Penyesuaian iuran dan penyesuaian jumlah tenaga teknis pendukung kegiatan	Penyesuaian iuran dan penyesuaian jumlah tenaga teknis pendukung kegiatan
6	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	74.810.000	100	98,69	(1,31)	98,69	74.810.000	100	9.006.500	73.828.500	98,69	(1,31)	Pekerjaan fisik telah dilakukan penandatanganan kontrak	Pekerjaan fisik telah dilakukan penandatanganan kontrak
7	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	281.190.000	7	0,23	(6,77)	3,29	10.000.000	3,56	0	636.000	0,23	(3,33)	Biaya makan minum pada persiapan telah habis sehingga menggunakan dana pemantauan	Biaya makan minum pada persiapan telah habis sehingga menggunakan dana pemantauan
8	Peningkatan Jalan Galeh - Ngrampal	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.077.152.000	4	0	(4)	0	1.800.000.000	19,83	0	0	0	(19,83)	Pekerjaan fisik baru terkontrak dan sedang dalam proses survei lapangan	Percepatan progress pekerjaan
9	Peningkatan Jalan Lasem - Sale	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.500.000.000	4	0	(4)	0	1.700.000.000	20	2.512.522.200	2.512.522.200	29,56	9,56	Pekerjaan fisik baru terkontrak dan sedang dalam proses survei lapangan	Percepatan progress pekerjaan
10	Peningkatan Jalan Ngadirojo - Giriwoyo	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.500.000.000	4	0	(4)	0	1.700.000.000	20	2.508.236.400	2.508.236.400	29,51	9,51	Pekerjaan fisik baru terkontrak dan sedang dalam proses survei lapangan	Percepatan progress pekerjaan
11	Peningkatan Jalan Demak - Godong	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.500.000.000	4	0,84	(3,16)	21	1.700.000.000	20	0	0	0	(20)	Pekerjaan fisik baru terkontrak dan sedang dalam proses survei lapangan	Percepatan progress pekerjaan
12	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Menyesuaikan dengan jadwal narasumber DPRD	Menyesuaikan dengan jadwal narasumber DPRD
13	Identifikasi & Penilaian Resiko Pembangunan Jembatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	418.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Menyesuaikan dengan jadwal narasumber DPRD	Menyesuaikan dengan jadwal narasumber DPRD
	Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	81.796.042.000	10,72	1,35	(9,37)	12,57	20.366.935.000	24,90	85.313.177	5.229.077.597	6,39	(18,51)		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	81.796.042.000	10,72	1,35	(9,37)	12,57	20.366.935.000	24,90	85.313.177	5.229.077.597	6,39	(18,51)		
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	81.796.042.000	10,72	1,35	(9,37)	12,57	20.366.935.000	24,90	85.313.177	5.229.077.597	6,39	(18,51)		
	Pelebaran Jalan Menuju Standar **	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	81.796.042.000	10,72	1,35	(9,37)	12,57	20.366.935.000	24,90	85.313.177	5.229.077.597	6,39	(18,51)		
1	Peningkatan Jalan Morongso (Bts. Kab. Tegal/Pemalang)-Tuwel-Sirampog (DAK)	DAK-Fisik	8.037.687.000	15	2,96	(12,04)	19,71	2.009.421.750	25	0	2.380.248.000	29,61	4,61	Pekerjaan Mayor belum mulai dilaksanakan	
2	Peningkatan Jalan Parakan - Patean / Bts. Kab. Kendal/Temanggung (DAK)	DAK-Fisik	20.087.385.000	10	0	(10)	0	5.021.846.250	25	0	0	0	(25)	Masih dalam proses pemilihan penyedia	
3	Peningkatan Jalan Randudongkal - Moga	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.500.000.000	10	6,06	(3,94)	60,63	2.125.000.000	25	0	2.528.444.400	29,75	4,75		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	Pembangunan Jalan Akses Operasional TPST Kab. Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000.000	10	0	(10)	0	7.500.000.000	25	0	0	0	(25)	kontrak 24 April 2024	
5	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	75.590.000	49,80	49,80	0	100	37.800.000	50,01	4.199.000	50.905.220	67,34	17,34		
6	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	340.410.000	20	20	0	100	37.823.000	11,11	27.100.477	53.425.177	15,69	4,58		
7	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.032.000	33,20	33,20	0	100	9.344.000	33,33	2.068.000	8.272.000	29,51	(3,82)		
8	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.683.000	33,32	33,32	0	100	561.000	33,33	109.200	436.800	25,95	(7,38)		
9	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.103.000	33,32	33,32	0	100	701.000	33,33	136.500	546.000	25,96	(7,37)		
10	Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	700.800.000	33,32	33,32	0	100	233.600.000	33,33	51.700.000	206.800.000	29,51	(3,82)		
11	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	Peningkatan Jalan Bandungsari - Salem	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.563.352.000	10	0	(10)	0	3.390.838.000	25	0	0	0	(25)	Masih dalam proses pemilihan penyedia	
13	Identifikasi dan Penilaian Resiko Pembangunan Jalan Sesuai Standar Kolektor	PAD & Dana Transfer Lainnya	418.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung	PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik	113.066.525.000	4,94	2,63	(2,31)	53,32	5.976.402.982	5,29	310.787.615	1.027.356.646	0,91	(4,38)		
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	91.094.779.000	4,31	1,44	(2,87)	33,46	3.900.160.742	4,28	232.778.415	754.594.227	0,83	(3,45)		
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik	91.094.779.000	4,31	1,44	(2,87)	33,46	3.900.160.742	4,28	232.778.415	754.594.227	0,83	(3,45)		
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.386.184.000	8,95	11,11	2,16	124,11	213.727.996	8,96	59.924.068	249.337.114	10,45	1,49		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	90.869.000	33,32	34,99	1,67	105,01	30.289.664	33,33	14.280.000	30.975.000	34,09	0,75		
2	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	259.186.000	33,32	66,11	32,79	198,41	86.395.332	33,33	33.891.418	171.351.514	66,11	32,78		
3	Jasa Konsultansi Kajian Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah PDAM se-Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	25	10	(15)	40	25.000.000	25	0	0	0	(25)	Proses persiapan pengumpulan data kajian	
4	Jasa Konsultansi Penyusunan Rencana Induk SPAM Regional Randugunting	PAD & Dana Transfer Lainnya	650.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Jasa Konsultansi Penyusunan Rencana Induk SPAM Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.045.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Jasa Konsultansi Pembuatan Aplikasi Jelajah Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	25	5	(20)	20	25.000.000	25	0	0	0	(25)	Proses persiapan pengumpulan data kajian	
7	Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	135.000.000	33,32	33,32	0	100	45.000.000	33,33	11.250.000	45.000.000	33,33	0		
8	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Kerja Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.400.000	33,32	33,32	0	100	1.800.000	33,33	450.000	1.800.000	33,33	0		
9	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	324.000	33,32	33,32	0	100	108.000	33,33	23.400	93.600	28,89	(4,44)		
10	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	405.000	33,32	33,32	0	100	135.000	33,33	29.250	117.000	28,89	(4,44)		
	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.647.090.000	26,56	29,64	3,08	111,59	437.427.000	26,56	12.258.000	138.555.000	8,41	(18,15)		
1	Pendampingan Managemen Teknis SPAM Perdesaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	724.218.000	30	37	7	123,33	217.265.400	30	9.555.000	104.110.000	14,38	(15,62)		
2	Pendampingan Pengelolaan Teknis SPAM Perkotaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	390.660.000	30	30	0	100	117.198.000	30	0	9.579.000	2,45	(27,55)		
3	Pendampingan Pengelolaan Teknis SPAM Regional	PAD & Dana Transfer Lainnya	343.212.000	30	30	0	100	102.963.600	30	2.703.000	24.866.000	7,25	(22,75)		
4	Sosialisasi Infrastruktur	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	FGD Pembangunan SPAM Regional Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	148.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota **	PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik	87.061.505.000	3,76	0,64	(3,12)	17,12	3.249.005.746	3,73	160.596.347	366.702.113	0,42	(3,31)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30	Pembangunan SPAM Desa Paket 13	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
31	Pembangunan SPAM Desa Paket 14	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
32	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan SPAM Desa Paket 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	464.000.000	2	2	0	100	0	0	0	0	0	0		
33	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan SPAM Desa Paket 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	464.000.000	2	2	0	100	0	0	0	0	0	0		
34	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan SPAM Desa Paket 3	PAD & Dana Transfer Lainnya	432.000.000	2	2	0	100	0	0	0	0	0	0		
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.072.623.000	12,84	13,00	0,16	101,27	167.270.000	5,44	57.066.600	133.310.300	4,34	(1,11)		
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.072.623.000	12,84	13,00	0,16	101,27	167.270.000	5,44	57.066.600	133.310.300	4,34	(1,11)		
	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.024.000.000	9,01	9,26	0,25	102,74	5.700.000	0,28	0	4.844.500	0,24	(0,04)		
1	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Regional Kawasan Purbalingga dan Banjarnegara	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Regional Kawasan Purbalingga dan Banjarnegara	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.824.000.000	10	10	0	100	5.700.000	0,31	0	4.844.500	0,27	(0,05)		
3	Jasa Konsultansi Kajian Ekonomi Operasional Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Regional Kawasan Purbalingga dan Banjarnegara	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0		
	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.048.623.000	20,23	20,23	0	100	161.570.000	15,41	57.066.600	128.465.800	12,25	(3,16)		
1	Pemantauan Target dan Capaian Akses Air Limbah Domestik Jawa Tengah serta Pendampingan Kelembagaan, Administrasi Pengelolaan Sarana Prasarana Air Limbah Domestik serta menghadiri rapat insidental	PAD & Dana Transfer Lainnya	389.107.000	25	25	0	100	67.808.000	17,43	9.091.000	46.280.900	11,89	(5,53)		
2	Pembinaan Teknis Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) Sarpras Air Limbah Domestik	PAD & Dana Transfer Lainnya	380.310.000	20	20	0	100	57.440.000	15,10	34.996.000	34.996.000	9,20	(5,90)		
3	Pendampingan Pemutakhiran Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) di Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	94.086.000	33,32	33,32	0	100	31.362.000	33,33	7.835.100	31.340.400	33,31	(0,02)		
5	Jasa Konsultansi Pendampingan Pemutakhiran Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) di Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Monitoring dan evaluasi sarpras air limbah domestik	PAD & Dana Transfer Lainnya	37.020.000	20	20	0	100	4.960.000	13,40	5.144.500	15.848.500	42,81	29,41		
7	Sosialisasi Peningkatan Akses Aman Layanan Air Limbah Domestik	PAD & Dana Transfer Lainnya	87.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.699.123.000	6,77	6,77	0	100	1.908.972.240	10,21	20.942.600	139.452.119	0,75	(9,46)		
	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.699.123.000	6,77	6,77	0	100	1.908.972.240	10,21	20.942.600	139.452.119	0,75	(9,46)		
	Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	33,33	33,33	0	100	50.000.000	33,33	0	42.900.000	28,60	(4,73)		
1	Bimbingan Teknis Pengelola Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	50	50	0	100	50.000.000	50	0	42.900.000	42,90	(7,10)		
2	Sosialisasi Peraturan Bangunan Gedung Negara	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota **	PAD & Dana Transfer Lainnya	180.000.000	19,08	19,08	0	100	34.335.000	19,08	7.760.000	49.915.219	27,73	8,66		
1	Bantuan Teknis Pengelolaan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Milik Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	180.000.000	19,08	19,08	0	100	34.335.000	19,08	7.760.000	49.915.219	27,73	8,66		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.369.123.000	6,43	6,43	0	100	1.824.637.240	9,93	13.182.600	46.636.900	0,25	(9,68)		
1	Pembangunan Kantor Balai Pengujian dan Peralatan (BP2) Tahap 3	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.440.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Kantor Balai Pengujian dan Peralatan (BP2) Tahap 3	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Administrasi Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Kantor Balai Pengujian dan Peralatan (BP2) Tahap 3	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	13,50	13,50	0	100	3.375.000	13,50	3.492.500	3.492.500	13,97	0,47		
4	Pendataan Teknis Bangunan Gedung Milik Daerah Prov Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	395.000.000	10	10	0	100	0	0	0	0	0	0		
5	Administrasi Pengelolaan Kegiatan Pendataan Teknis Bangunan Gedung Milik Daerah Prov Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.037.000	35,05	35,05	0	100	5.270.600	35,05	1.060.000	1.060.000	7,05	(28,00)		
6	Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	90.000.000	33,32	33,32	0	100	30.000.000	33,33	7.500.000	30.000.000	33,33	0		
7	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.600.000	33,32	33,32	0	100	1.200.000	33,33	300.000	1.200.000	33,33	0		
8	Belanja Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	216.000	33,32	33,32	0	100	72.000	33,33	15.600	62.400	28,89	(4,44)		
9	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	270.000	33,32	33,32	0	100	90.000	33,33	19.500	78.000	28,89	(4,44)		
10	Pembangunan Sarana dan Prasarana Masjid Agung Jawa Tengah di Kab. Magelang Tahap 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.150.000.000	10	10	0	100	1.030.000.000	20	0	0	0	(20)		
11	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Masjid Agung Jawa Tengah di Kab. Magelang Tahap 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	10	10	0	100	0	0	0	0	0	0		
12	Administrasi Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Masjid Agung Jawa Tengah di Kab. Magelang Tahap 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	14,68	14,68	0	100	7.338.000	14,68	795.000	10.214.000	20,43	5,75		
13	Pembangunan Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.905.733.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	Rehab Rumah Dinas Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.791.324.000	25	25	0	100	644.876.640	36	0	0	0	(36)		
15	Jasa Konsultansi DED Pembangunan Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	100	100	0	100	100.000.000	100	0	0	0	(100)		
16	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	Jasa Konsultansi Pengawasan Rumah Dinas Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	75.000.000	25	25	0	100	0	0	0	0	0	0		
18	Administrasi Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19	Administrasi Pengelolaan Kegiatan Rumah Dinas Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.943.000	30,41	30,41	0	100	2.415.000	30,40	0	530.000	6,67	(23,73)		
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Jasa Konstruksi untuk Pengguna Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Forum Jasa Konstruksi Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Rapat Koordinasi Tim Pembina Jasa Konstruksi	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Jasa Konstruksi untuk Penyedia Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.643.650.000	40,14	44,60	4,46	111,11	7.027.359.032	37,69	2.040.402.658	4.932.721.972	26,46	(11,24)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.160.950.000	26,56	30,52	3,96	114,89	325.516.400	28,04	72.169.641	322.848.987	27,81	(0,23)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	292.500.000	33,33	38,21	4,88	114,64	94.952.000	32,46	29.418.600	108.217.100	37,00	4,54		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	33,34	41,10	7,76	123,28	3.400.000	34	1.740.000	4.110.000	41,10	7,10		
1	Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	33,34	41,10	7,76	123,28	3.400.000	34	1.740.000	4.110.000	41,10	7,10		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	48.000.000	33,33	35,60	2,27	106,81	15.000.000	31,25	4.503.000	17.086.000	35,60	4,35		
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	48.000.000	33,33	35,60	2,27	106,81	15.000.000	31,25	4.503.000	17.086.000	35,60	4,35		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.000.000	33,33	37,72	4,39	113,17	6.000.000	33,33	1.775.000	6.785.000	37,69	4,36		
1	Penyediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.000.000	33,33	37,72	4,39	113,17	6.000.000	33,33	1.775.000	6.785.000	37,69	4,36		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	39.000.000	33,33	36,05	2,72	108,17	13.240.000	33,95	4.190.600	12.282.100	31,49	(2,46)		
1	Penyediaan Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.260.000	33,33	33,33	0	100	6.400.000	33,23	441.000	4.641.500	24,10	(9,13)		
2	Penyediaan Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.740.000	33,33	38,71	5,38	116,14	6.840.000	34,65	3.749.600	7.640.600	38,71	4,06		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000	33,33	34	0,67	102,01	832.000	33,28	110.000	850.000	34	0,72		
1	Penyediaan Surat Kabar / Majalah	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000	33,33	34	0,67	102,01	832.000	33,28	110.000	850.000	34	0,72		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	175.000.000	33,33	39,35	6,02	118,07	56.480.000	32,27	17.100.000	67.104.000	38,35	6,07		
1	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Survey Aset BPJ Wilayah Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.550.000	33,33	41,63	8,30	124,90	8.848.000	33,33	1.219.000	11.053.000	41,63	8,31		
2	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	113.450.000	33,33	33,33	0	100	37.800.000	33,32	12.601.000	36.050.000	31,78	(1,54)		
3	Pelaksanaan Rapat Koordinasi POK	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.500.000	33,33	100	66,67	300,03	0	0	0	5.500.000	100	100		
4	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembinaan Pegawai	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.750.000	33,34	64,79	31,45	194,33	4.916.000	33,33	3.050.000	9.556.000	64,79	31,46		
5	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Insidetil	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.750.000	33,33	33,53	0,20	100,60	4.916.000	33,33	230.000	4.945.000	33,53	0,20		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	476.244.000	33,33	39,03	5,70	117,09	178.164.400	37,41	35.759.541	177.551.067	37,28	(0,13)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.000.000	33,33	90,28	56,95	270,87	2.000.000	33,33	1.620.000	5.416.500	90,28	56,94		
1	Penyediaan Peranko, Materai dan Benda Pos lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.000.000	33,33	90,28	56,95	270,87	2.000.000	33,33	1.620.000	5.416.500	90,28	56,94		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	93.000.000	33,33	33,33	0,00	100,00	31.050.000	33,39	5.807.541	22.703.567	24,41	(8,97)		
1	Pembayaran Telepon dan internet	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	33,33	33,33	0	100	6.700.000	33,50	1.404.874	5.592.670	27,96	(5,54)		
2	Pembayaran Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.000.000	33,33	33,34	0,01	100,03	2.350.000	33,57	80.000	320.000	4,57	(29)		
3	Pembayaran Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	66.000.000	33,33	33,33	0	100	22.000.000	33,33	4.322.667	16.790.897	25,44	(7,89)		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	377.244.000	33,33	39,61	6,28	118,85	145.114.400	38,47	28.332.000	149.431.000	39,61	1,14		
1	Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan (Cleaning Servis)	PAD & Dana Transfer Lainnya	149.832.000	33,33	39,68	6,35	119,05	57.648.000	38,48	11.253.000	59.453.000	39,68	1,20		
2	Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	227.412.000	33,33	39,57	6,24	118,72	87.466.400	38,46	17.079.000	89.978.000	39,57	1,10		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	392.206.000	13,30	14,45	1,15	108,67	52.400.000	13,36	6.991.500	37.080.820	9,45	(3,91)		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	127.206.000	31,83	35,39	3,56	111,17	40.800.000	32,07	6.141.500	31.125.820	24,47	(7,61)		
1	Penyediaan Bahan Bakar Minyak / Gas	PAD & Dana Transfer Lainnya	65.250.000	33,34	40,27	6,93	120,79	21.800.000	33,41	4.791.500	26.273.500	40,27	6,86		
2	Penyediaan Jasa Servis	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.000.000	33,34	33,34	0	100	10.700.000	33,44	0	3.006.320	9,39	(24,04)		
3	Penyediaan Penggantian Suku Cadang	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.956.000	33,32	33,32	0	100	4.300.000	33,19	0	0	0	(33,19)		
4	Penyediaan Jasa KIR	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Penyediaan Surat Tanda Nomor Kendaraan	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	25	25	0	100	4.000.000	26,67	1.350.000	1.846.000	12,31	(14,36)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	230.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Rehab. Gedung Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pemeliharaan Rumah Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.000.000	33,33	33,33	0	100	11.600.000	33,14	850.000	5.955.000	17,01	(16,13)		
1	Penyediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.000.000	33,33	33,33	0	100	11.600.000	33,14	850.000	5.955.000	17,01	(16,13)		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.482.700.000	41,04	45,53	4,49	110,95	6.701.842.632	38,33	1.968.233.017	4.609.872.985	26,37	(11,97)		
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.482.700.000	41,04	45,53	4,49	110,95	6.701.842.632	38,33	1.968.233.017	4.609.872.985	26,37	(11,97)		
	Pemeliharaan Rutin Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.018.500.000	36,62	37,89	1,27	103,46	285.865.300	28,07	33.143.500	236.358.800	23,21	(4,86)		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.455.000	85	88,38	3,38	103,98	19.085.000	84,99	5.609.500	19.846.000	88,38	3,39		
2	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	34.784.000	21,62	22,81	1,19	105,50	7.520.000	21,62	3.442.000	7.933.900	22,81	1,19		
3	Pengadaan Bahan/ Material Jembatan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	418.397.000	37,50	37,50	0	100	125.519.100	30	0	125.406.900	29,97	(0,03)		
4	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	305.864.000	37,50	37,50	0	100	53.526.200	17,50	0	0	0	(17,50)		
5	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jembatan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	155.520.000	33,32	33,32	0	100	51.840.000	33,33	10.648.000	48.488.000	31,18	(2,16)		
6	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.240.000	39,65	40,55	0,90	102,27	12.385.000	39,64	8.134.500	12.669.000	40,55	0,91		
7	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.240.000	21	43,82	22,82	208,67	15.990.000	31,83	5.309.500	22.015.000	43,82	11,99		
	Rehabilitasi Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.047.000.000	55,54	52,51	(3,03)	94,55	5.024.102.000	55,53	1.503.128.000	2.221.918.260	24,56	(30,97)		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.425.000	89,71	89,71	0	100	14.735.000	89,71	0	12.874.000	78,38	(11,33)		
2	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.575.000	30,63	31,59	0,96	103,13	9.367.000	30,64	3.710.000	9.659.200	31,59	0,96		
3	Rehabilitasi Jalan Ruas Kersana - Bandungsari	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.500.000.000	100	92,18	(7,82)	92,18	3.500.000.000	100	0	699.967.060	20,00	(80,00)	Kontrak Pekerjaan sampai dengan 11 Mei 2024. adanya perbedaan perencanaan waktu pelaksanaan dengan kontrak sehingga menyebabkan deviasi	
4	Rehabilitasi Jalan Ruas Bumiayu - Salem	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	100	100	0	100	1.500.000.000	100	1.499.418.000	1.499.418.000	99,96	(0,04)		
5	Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah Ruas Bandungsari - Salem	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.000.000.000	0,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kontrak rencana dilaksanakan di Bulan Mei 2024	
	Pemeliharaan Rutin Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.417.200.000	23,97	38,08	14,11	158,85	1.391.875.332	18,77	431.961.517	2.151.595.925	29,01	10,24		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	47.720.000	83,85	83,85	0	100	40.010.000	83,84	6.183.000	33.010.600	69,18	(14,67)		
2	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	126.630.000	0	14,16	14,16	0	0	0	2.850.000	17.928.100	14,16	14,16		
3	Pengadaan Campuran Aspal Panas (CAP) Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.563.165.000	20	45	25	225	0	0	0	468.791.400	29,99	29,99		
4	Pengadaan Cold Paving Hot Mix Asbuton (CPHMA) Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	124.065.000	100	100	0	100	124.065.000	100	0	0	0	(100)	Proses penagihan	
5	Pengadaan Aspal Emulsi CRS1 Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	101.844.000	100	100	0	100	101.844.000	100	0	101.400.000	99,56	(0,44)		
6	Pengadaan Bahan/ Material Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	663.632.000	0	30	30	0	0	0	0	199.030.200	29,99	29,99		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	Pengadaan Latasir Klas A (SS-A) Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	383.180.000	25	51,49	26,49	205,96	0	0	0	0	0	0		
8	Pengadaan Aspal Drum Pen 60/70 Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	256.283.000	100	100	0	100	256.283.000	100	0	254.040.000	99,12	(0,88)		
9	Pekerjaan Marka Thermoplastik Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	117.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Pengadaan dan Penanaman Pohon Ayoman di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	658.338.000	0	32,03	32,03	0	0	0	177.901.000	177.901.000	27,02	27,02		
12	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.736.640.000	33,32	33,32	0	100	578.880.000	33,33	123.904.000	542.168.000	31,22	(2,11)		
13	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	138.490.000	40	54,20	14,20	135,50	54.780.000	39,56	43.712.000	75.061.000	54,20	14,64		
14	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	670.970.000	29	44,86	15,86	154,69	217.363.332	32,40	69.839.000	267.433.000	39,86	7,46		
15	Pemeliharaan Alat Berat (Dump Truck, Truck Crane, Excavator, Wheel Loader, Alat Pematat, Concrete Mixer, Grass Cutter, Roda 3, Roda 4) Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	93.250.000	20	20	0	100	18.650.000	20	7.572.517	14.832.625	15,91	(4,09)		
16	Pekerjaan Pelebaran Ruas Sirampog - Bumiayu	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.995.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	Pekerjaan Pelebaran Ruas Kersana - Bandungsari	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.998.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	310.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.838.065.000	33,12	40,10	6,98	121,08	4.557.002.750	25,55	623.046.866	4.311.719.317	24,17	(1,38)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.901.355.000	16,99	16,99	0	100	322.317.000	16,95	63.992.366	267.387.527	14,06	(2,89)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	254.388.000	31,71	31,71	0	100	79.868.000	31,40	16.757.500	60.085.500	23,62	(7,78)		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.128.000	33,32	33,32	0	100	2.376.000	33,33	0	2.349.000	32,95	(0,38)		
1	Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.128.000	33,32	33,32	0	100	2.376.000	33,33	0	2.349.000	32,95	(0,38)		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	33.480.000	33,32	33,32	0	100	11.160.000	33,33	2.636.500	12.795.500	38,22	4,89		
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	33.480.000	33,32	33,32	0	100	11.160.000	33,33	2.636.500	12.795.500	38,22	4,89		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.800.000	33,32	33,32	0	100	3.600.000	33,33	1.205.000	5.548.000	51,37	18,04		
1	Penyediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.800.000	33,32	33,32	0	100	3.600.000	33,33	1.205.000	5.548.000	51,37	18,04		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	33.480.000	32	32	0	100	11.000.000	32,86	5.271.000	11.443.500	34,18	1,32		
1	Penyediaan Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.110.000	32	32	0	100	6.600.000	32,82	4.085.000	8.320.000	41,37	8,55		
2	Penyediaan Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.370.000	32	32	0	100	4.400.000	32,91	1.186.000	3.123.500	23,36	(9,55)		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000	33,32	33,32	0	100	800.000	32	178.000	712.000	28,48	(3,52)		
1	Penyediaan Surat Kabar/Majalah	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000	33,32	33,32	0	100	800.000	32	178.000	712.000	28,48	(3,52)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	167.000.000	31,14	31,14	0	100	50.932.000	30,50	7.467.000	27.237.500	16,31	(14,19)		
1	Pelaksanaan Rapat Koordinasi POK ***	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembinaan Pegawai ***	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.160.000	22	22	0	100	1.790.000	16,04	0	0	0	(16,04)		
3	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Insidentil ***	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.600.000	25	25	0	100	1.230.000	18,64	0	0	0	(18,64)		
4	Rapat Koordinasi dan Konsultasi ***	PAD & Dana Transfer Lainnya	126.820.000	33,32	33,32	0	100	42.272.000	33,33	4.877.000	20.102.500	15,85	(17,48)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Survey Aset di BPJ. Wilayah Pekalongan ***	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.920.000	33,32	33,32	0	100	5.640.000	33,33	2.590.000	7.135.000	42,17	8,84		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	558.087.000	33,28	33,28	0	100	185.716.000	33,28	40.534.866	178.431.027	31,97	(1,31)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.400.000	33,32	33,32	0	100	1.800.000	33,33	500.000	1.500.000	27,78	(5,56)		
1	Penyediaan Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.400.000	33,32	33,32	0	100	1.800.000	33,33	500.000	1.500.000	27,78	(5,56)		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	105.000.000	33,32	33,32	0	100	34.914.000	33,25	6.699.666	31.609.927	30,10	(3,15)		
1	Pembayaran Telepon	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.250.000	33,32	33,32	0	100	416.000	33,28	38.938	134.509	10,76	(22,52)		
2	Pembayaran Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.250.000	33,32	33,32	0	100	416.000	33,28	0	0	0	(33,28)		
3	Pembayaran Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	84.250.000	33,32	33,32	0	100	28.000.000	33,23	6.660.728	27.978.918	33,21	(0,03)		
4	Pembayaran Internet	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.250.000	33,32	33,32	0	100	6.082.000	33,33	0	3.496.500	19,16	(14,17)		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	447.687.000	33,27	33,27	0	100	149.002.000	33,28	33.335.200	145.321.100	32,46	(0,82)		
1	Penyediaan Jasa Kebersihan (Cleaning Service)	PAD & Dana Transfer Lainnya	201.726.000	33,32	33,32	0	100	67.242.000	33,33	15.078.700	65.228.600	32,34	(1,00)		
2	Penyediaan Jasa Tenaga Pengamanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	245.281.000	33,32	33,32	0	100	81.760.000	33,33	18.256.500	80.092.500	32,65	(0,68)		
3	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	680.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.088.880.000	5,21	5,21	0	100	56.733.000	5,21	6.700.000	28.871.000	2,65	(2,56)		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	129.600.000	32,78	32,78	0	100	42.498.000	32,79	6.700.000	24.466.000	18,88	(13,91)		
1	Penyediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	PAD & Dana Transfer Lainnya	53.200.000	33,32	33,32	0	100	17.732.000	33,33	0	16.835.000	31,64	(1,69)		
2	Penyediaan Penggantian Suku Cadang	PAD & Dana Transfer Lainnya	43.885.000	33,32	33,32	0	100	14.628.000	33,33	4.500.000	5.431.000	12,38	(20,96)		
3	Penyediaan Jasa KIR	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.550.000	33,32	33,32	0	100	1.850.000	33,33	0	0	0	(33,33)		
4	Penyediaan Surat Tanda Nomor Kendaraan	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.000.000	30	30	0	100	6.300.000	30	2.200.000	2.200.000	10,48	(19,52)		
5	Penyediaan Jasa Servis	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.965.000	33,32	33,32	0	100	1.988.000	33,33	0	0	0	(33,33)		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	900.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Rehabilitasi Bangunan dan Gedung Kantor BPJ. Wilayah Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	750.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Rehabilitasi Bangunan dan Gedung Kantor Ranting Pemasang	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	59.280.000	24	24	0	100	14.235.000	24,01	0	4.405.000	7,43	(16,58)		
1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	PAD & Dana Transfer Lainnya	59.280.000	24	24	0	100	14.235.000	24,01	0	4.405.000	7,43	(16,58)		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.936.710.000	35,04	42,86	7,82	122,30	4.234.685.750	26,57	559.054.500	4.044.331.790	25,38	(1,19)		
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.936.710.000	35,04	42,86	7,82	122,30	4.234.685.750	26,57	559.054.500	4.044.331.790	25,38	(1,19)		
	Pemeliharaan Rutin Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.452.510.000	21,01	22,21	1,20	105,70	305.093.000	21,00	37.950.000	139.226.500	9,59	(11,42)		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.109.000	55	55	0	100	13.808.000	54,99	3.080.000	7.958.000	31,69	(23,30)		
2	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.014.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	180.000.000	29,40	32,40	3	110,20	52.800.000	29,33	15.000.000	57.000.000	31,67	2,33		
4	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	487.349.000	10	10	0	100	48.734.000	10,00	0	0	0	(10,00)		
5	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	197.882.000	30	35	5	116,67	59.364.000	30,00	17.770.000	67.943.500	34,34	4,34		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.505.000	45	65	20	144,44	4.725.000	44,98	2.100.000	6.325.000	60,21	15,23		
7	Pengadaan Material Jembatan di BPJ Wilayah Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	502.651.000	25	25	0	100	125.662.000	25,00	0	0	0	(25,00)		
	Rehabilitasi Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.411.000.000	69,74	94,87	25,13	136,03	1.028.959.200	30,17	8.655.000	1.017.707.290	29,84	(0,33)		
1	Rehabilitasi Jalan Banyuputih-Plantungan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.875.000.000	70	95,33	25,33	136,19	562.500.000	30	0	558.750.390	29,80	(0,20)		
2	Rehabilitasi Jalan Kajen - Kesesi/ Bts. Kab Pemalang	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	70	95,23	25,23	136,04	450.000.000	30	0	442.637.400	29,51	(0,49)		
3	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.574.000	100	100	0	100	11.574.000	100	700.000	8.364.500	72,27	(27,73)		
4	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.426.000	20	35	15	175	4.885.200	20	7.955.000	7.955.000	32,57	12,57		
	Pemeliharaan Rutin Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.073.200.000	26,19	29,54	3,35	112,79	2.900.633.550	26,20	512.449.500	2.887.398.000	26,08	(0,12)		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	58.224.000	55	90	35	163,64	32.023.200	55	10.284.500	50.194.000	86,21	31,21		
2	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	180.123.000	0	10	10	0	0	0	995.000	995.000	0,55	0,55		
3	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.520.000.000	29,40	29,50	0,10	100,34	741.200.000	29,41	208.700.000	790.200.000	31,36	1,94		
4	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.344.773.000	10	15	5	150	134.477.300	10	99.231.000	197.830.000	14,71	4,71		
5	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	213.729.000	30	50	20	166,67	64.118.700	30	17.549.000	103.754.000	48,54	18,54		
6	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.897.156.000	30	35	5	116,67	569.146.800	30	167.415.000	647.985.000	34,16	4,16		
7	Pemeliharaan Alat Berat Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	295.500.000	20	30	10	150	59.100.000	20	8.275.000	80.490.000	27,24	7,24		
8	Pengadaan Material Perkerasan Jalan di Kabupaten Batang	PAD & Dana Transfer Lainnya	82.064.000	30	30	0	100	24.619.200	30	0	0	0	(30)		
9	Pengadaan Material Perkerasan Jalan di Kabupaten Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	229.606.000	30	30	0	100	68.881.800	30	0	0	0	(30)		
10	Pengadaan Material Perkerasan Jalan di Kabupaten Pemalang	PAD & Dana Transfer Lainnya	228.960.000	30	30	0	100	68.688.000	30	0	0	0	(30)		
11	Pengadaan Material Perlengkapan Jalan di Kabupaten Batang	PAD & Dana Transfer Lainnya	152.848.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	Pengadaan Material Perlengkapan Jalan di Kabupaten Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	125.314.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	Pengadaan Material Perlengkapan Jalan di Kabupaten Pemalang	PAD & Dana Transfer Lainnya	443.043.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	Pengadaan Aspal Drum Pen 60/70 (Drum) di BPJ Wilayah Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	806.436.000	85	100	15	117,65	685.470.600	85	0	794.590.000	98,53	13,53		
15	Pengadaan Aspal Emulsi CRS 1 (Drum) di BPJ Wilayah Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	221.648.000	85	100	15	117,65	188.400.800	85	0	218.400.000	98,53	13,53		
16	Pengadaan CPHMA (Kantong) di BPJ Wilayah Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	202.279.000	85	95	10	111,76	171.937.150	85	0	0	0	(85)		
17	Pengadaan Pohon Ayoman di BPJ Wilayah Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	Pelaksanaan Survey PKRMS	PAD & Dana Transfer Lainnya	46.280.000	25	30	5	120	11.570.000	25	0	2.960.000	6,40	(18,60)		
19	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat	PAD & Dana Transfer Lainnya	405.000.000	20	0	(20)	0	81.000.000	20	0	0	0	(20)	menunggu jadwal dari dinas	
20	Pengadaan Campuran Aspal Panas di Kabupaten Batang	PAD & Dana Transfer Lainnya	246.471.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	Pengadaan Campuran Aspal Panas di Kabupaten Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	617.548.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	Pengadaan Campuran Aspal Panas di Kabupaten Pemalang	PAD & Dana Transfer Lainnya	731.198.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.714.164.000	56,16	56,81	0,65	101,15	5.520.666.670	35,13	5.457.748.671	7.202.527.965	45,83	10,70		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.325.778.000	47,21	46,75	(0,46)	99,03	610.570.000	26,25	127.535.781	780.112.325	33,54	7,29		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	344.000.000	35,12	32,04	(3,08)	91,23	120.853.000	35,13	29.916.500	126.720.000	36,84	1,71		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.500.000	31,30	31,30	0	100	3.912.000	31,30	870.000	3.912.000	31,30	0		
1	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.500.000	31,30	31,30	0	100	3.912.000	31,30	870.000	3.912.000	31,30	0		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	52.000.000	32,95	32,95	0	100	17.137.000	32,96	4.204.000	17.162.000	33,00	0,05		
1	Belanja Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	52.000.000	32,95	32,95	0	100	17.137.000	32,96	4.204.000	17.162.000	33,00	0,05		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.000.000	33,52	33,52	0	100	4.692.000	33,51	1.173.000	4.698.000	33,56	0,04		
1	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.000.000	33,52	33,52	0	100	4.692.000	33,51	1.173.000	4.698.000	33,56	0,04		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	43.500.000	33,35	33,35	0	100	14.505.000	33,34	3.697.000	15.015.000	34,52	1,17		
1	Belanja Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.735.000	33,32	33,32	0	100	4.575.000	33,31	1.215.000	5.085.000	37,02	3,71		
2	Belanja Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	29.765.000	33,37	33,37	0	100	9.930.000	33,36	2.482.000	9.930.000	33,36	0		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.000.000	33,32	33,32	0	100	2.000.000	33,33	460.000	1.840.000	30,67	(2,67)		
1	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.000.000	33,32	33,32	0	100	2.000.000	33,33	460.000	1.840.000	30,67	(2,67)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	216.000.000	36,37	31,46	(4,91)	86,51	78.607.000	36,39	19.512.500	84.093.000	38,93	2,54		
1	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Survey Aset	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.200.000	31,16	31,16	0	100	6.020.000	31,35	2.635.000	15.305.500	79,72	48,36		
2	Pelaksanaan Rapat koordinasi dan konsultasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	145.500.000	33,26	33,26	0	100	48.400.000	33,26	12.697.500	51.908.500	35,68	2,41		
3	Pelaksanaan Rapat Koordinasi POK	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.600.000	100	0	(100)	0	10.600.000	100	0	0	0	(100)	perubahan jadwal rapat	re schedule rapat
4	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembinaan Pegawai	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.900.000	33,32	33,32	0	100	9.300.000	33,33	4.180.000	15.925.000	57,08	23,75		
5	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Insidentil	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.800.000	33,48	33,48	0	100	4.287.000	33,49	0	954.000	7,45	(26,04)		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.105.258.000	37,60	37,60	0	100	415.668.000	37,61	79.252.281	432.212.075	39,11	1,50		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.000.000	34,67	34,67	0	100	2.080.000	34,67	0	4.494.000	74,90	40,23		
1	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.000.000	34,67	34,67	0	100	2.080.000	34,67	0	4.494.000	74,90	40,23		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	181.000.000	33,38	33,38	0	100	60.410.000	33,38	12.874.731	56.782.325	31,37	(2,00)		
1	Belanja Tagihan Telepon	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	33,60	33,60	0	100	1.680.000	33,60	227.724	1.004.333	20,09	(13,51)		
2	Belanja Tagihan Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	33,32	33,32	0	100	5.000.000	33,33	1.153.500	4.640.000	30,93	(2,40)		
3	Belanja Tagihan Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	106.000.000	33,40	33,40	0	100	35.400.000	33,40	7.385.037	34.968.512	32,99	(0,41)		
4	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	PAD & Dana Transfer Lainnya	55.000.000	33,34	33,34	0	100	18.330.000	33,33	4.108.470	16.169.480	29,40	(3,93)		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	918.258.000	38,46	38,46	0	100	353.178.000	38,46	66.377.550	370.935.750	40,40	1,93		
1	Belanja Jasa Tenaga Keamanan Kantor Cilacap	PAD & Dana Transfer Lainnya	213.023.000	38,45	38,45	0	100	81.931.000	38,46	15.409.500	85.688.000	40,22	1,76		
2	Belanja Jasa Tenaga Keamanan Kantor Purbalingga	PAD & Dana Transfer Lainnya	191.104.000	38,45	38,45	0	100	73.500.000	38,46	13.681.900	77.377.800	40,49	2,03		
3	Belanja Jasa Tenaga Keamanan AMP Rawalo	PAD & Dana Transfer Lainnya	189.166.000	38,46	38,46	0	100	72.758.000	38,46	13.673.600	76.444.200	40,41	1,95		
4	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Kantor Cilacap	PAD & Dana Transfer Lainnya	211.323.000	38,46	38,46	0	100	81.279.000	38,46	15.405.700	85.257.400	40,34	1,88		
5	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Kantor Purbalingga	PAD & Dana Transfer Lainnya	113.642.000	38,46	38,46	0	100	43.710.000	38,46	8.206.850	46.168.350	40,63	2,16		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	876.520.000	64,07	64,07	0	100	74.049.000	8,45	18.367.000	221.180.250	25,23	16,79		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	152.660.000	32,41	32,41	0	100	49.474.000	32,41	12.841.250	47.812.500	31,32	(1,09)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas	PAD & Dana Transfer Lainnya	108.400.000	33,40	33,40	0	100	36.200.000	33,39	8.741.250	36.594.500	33,76	0,36		
2	Belanja Jasa Service	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.750.000	23,81	23,81	0	100	3.750.000	23,81	2.450.000	3.750.000	23,81	0		
3	Belanja Penggantian Suku Cadang	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.010.000	42,20	42,20	0	100	4.224.000	42,20	1.650.000	5.274.000	52,69	10,49		
4	Belanja Jasa KIR	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.500.000	28,65	28,65	0	100	5.300.000	28,65	0	2.194.000	11,86	(16,79)		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	650.000.000	75	75	0	100	0	0	0	148.717.000	22,88	22,88		
1	Belanja Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	550.000.000	75	75	0	100	0	0	0	49.475.000	9,00	9,00		
2	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Rumah Tidak Bersusun	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	75	75	0	100	0	0	0	99.242.000	99,24	99,24		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	73.860.000	33,27	33,27	0	100	24.575.000	33,27	5.525.750	24.650.750	33,37	0,10		
1	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	PAD & Dana Transfer Lainnya	73.860.000	33,27	33,27	0	100	24.575.000	33,27	5.525.750	24.650.750	33,37	0,10		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.388.386.000	57,71	58,55	0,84	101,45	4.910.096.670	36,67	5.330.212.890	6.422.415.640	47,97	11,30		
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.388.386.000	57,71	58,55	0,84	101,45	4.910.096.670	36,67	5.330.212.890	6.422.415.640	47,97	11,30		
	Pemeliharaan Rutin Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.435.910.000	35,50	37,00	1,50	104,24	350.558.000	24,41	232.629.250	349.048.250	24,31	(0,11)		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.937.000	74,12	90,43	16,31	122,00	19.225.000	74,12	3.937.000	24.693.000	95,20	21,08		
2	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	61.865.000	0	0	0	0	0	0	2.592.500	2.592.500	4,19	4,19		
3	Pengadaan Bahan Bakar Minyak Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan BPJ Wilayah Cilacap	PAD & Dana Transfer Lainnya	102.466.000	36,25	53,20	16,95	146,76	37.150.000	36,26	15.426.750	63.936.750	62,40	26,14		
4	Pengadaan Bahan / Material Jembatan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Cilacap)	PAD & Dana Transfer Lainnya	187.517.000	28	28	0	100	0	0	0	0	0	0		
5	Pengadaan Bahan / Material Jembatan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga)	PAD & Dana Transfer Lainnya	223.973.000	29,50	29,50	0	100	0	0	0	0	0	0		
6	Pengadaan Aspal Penetrasi 60/70 Jembatan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Cilacap)	PAD & Dana Transfer Lainnya	134.196.000	100	100	0	100	134.196.000	100	124.260.000	124.260.000	92,60	(7,40)		
7	Pengadaan Aspal Emulsi CRS-1 Jembatan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Cilacap)	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.482.000	100	100	0	100	21.482.000	100	0	0	0	(100)		
8	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Cilacap)	PAD & Dana Transfer Lainnya	178.830.000	24	24	0	100	25.036.000	14,00	43.858.000	50.858.000	28,44	14,44		
9	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga)	PAD & Dana Transfer Lainnya	206.667.000	23,50	23,50	0	100	25.833.000	12,50	31.555.000	40.408.000	19,55	7,05		
10	Upah Tenaga Kerja Kelompok Masyarakat (POKMAS) Pemeliharaan Rutin Jembatan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Cilacap)	PAD & Dana Transfer Lainnya	90.000.000	33,32	33,32	0	100	29.988.000	33,32	6.000.000	18.800.000	20,89	(12,43)		
11	Upah Tenaga Kerja Kelompok Masyarakat (POKMAS) Pemeliharaan Rutin Jembatan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga)	PAD & Dana Transfer Lainnya	90.000.000	33,32	33,32	0	100	29.988.000	33,32	5.000.000	23.500.000	26,11	(7,21)		
12	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Cilacap)	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.995.000	100	100	0	100	14.995.000	100	0	0	0	(100)		
13	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga)	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.665.000	100	100	0	100	12.665.000	100	0	0	0	(100)		
14	Pekerjaan Expantion Joint Type Asphaltic Plug BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga)	PAD & Dana Transfer Lainnya	85.317.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Rehabilitasi Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.746.000.000	99,41	99,47	0,06	100,06	1.126.984.000	30,08	3.704.496.640	3.720.036.640	99,31	69,22		
1	Rehabilitasi Jalan Bobotsari - Belik/Bts. Kab. Pemalang	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.210.000.000	100	100	0	100	663.000.000	30	2.202.894.840	2.202.894.840	99,68	69,68		
2	Rehabilitasi Jalan Jl. Raden Patah (Banyumas)	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	100	100	0	100	450.000.000	30	1.497.739.300	1.497.739.300	99,85	69,85		
3	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.149.000	86,59	100	13,41	115,49	13.984.000	86,59	550.000	16.090.000	99,63	13,04		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.851.000	0	0	0	0	0	0	3.312.500	3.312.500	16,69	16,69		
	Pemeliharaan Rutin Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.206.476.000	42,57	43,64	1,08	102,53	3.432.554.670	41,83	1.393.087.000	2.353.330.750	28,68	(13,15)		
1	Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	426.000.000	33,32	33,32	0	100	142.000.000	33,33	31.750.000	127.000.000	29,81	(3,52)		
2	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.040.000	33,32	33,32	0	100	5.680.000	33,33	1.270.000	5.080.000	29,81	(3,52)		
3	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.023.000	33,32	33,32	0	100	341.000	33,33	70.200	280.800	27,45	(5,88)		
4	Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.278.000	33,32	33,32	0	100	426.000	33,33	87.750	351.000	27,46	(5,87)		
5	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	90.243.000	75	75	0	100	49.633.650	55	15.448.000	78.512.000	87,00	32,00		
6	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	241.847.000	0	0	0	0	0	0	3.598.400	3.598.400	1,49	1,49		
7	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat	PAD & Dana Transfer Lainnya	310.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	Kegiatan Survey PKRMS (Provincial/Kabupaten Road Management System)	PAD & Dana Transfer Lainnya	39.160.000	25	25	0	100	9.790.000	25	0	7.435.000	18,99	(6,01)		
9	Pengadaan Aspal Emulsi CRS-1 Jalan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Cilacap)	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.102.000	100	100	0	100	49.102.000	100	0	0	0	(100)		
10	Pengadaan Aspal Emulsi CRS-1 Jalan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga)	PAD & Dana Transfer Lainnya	61.377.000	100	100	0	100	61.377.000	100	0	0	0	(100)		
11	Pengadaan Bahan / Material Jalan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Cilacap)	PAD & Dana Transfer Lainnya	435.817.000	28,50	28,50	0	100	152.535.950	35	0	0	0	(35)		
12	Pengadaan Bahan / Material Jalan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga)	PAD & Dana Transfer Lainnya	605.372.000	28,50	28,50	0	100	211.880.200	35	0	0	0	(35)		
13	Pengadaan Aspal Penetrasi 60/70 Jalan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Cilacap)	PAD & Dana Transfer Lainnya	590.937.000	100	100	0	100	590.937.000	100	553.720.000	553.720.000	93,70	(6,30)		
14	Pengadaan Aspal Penetrasi 60/70 Jalan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga)	PAD & Dana Transfer Lainnya	605.063.000	100	100	0	100	605.063.000	100	566.800.000	566.800.000	93,68	(6,32)		
15	Pengadaan Asbuton / CPHMA BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Cilacap)	PAD & Dana Transfer Lainnya	94.000.000	100	100	0	100	94.000.000	100	0	0	0	(100)		
16	Pengadaan Asbuton / CPHMA BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga)	PAD & Dana Transfer Lainnya	91.641.000	100	100	0	100	91.641.000	100	0	0	0	(100)		
17	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Cilacap)	PAD & Dana Transfer Lainnya	401.340.000	31	31	0	100	124.415.400	31	16.826.900	37.323.400	9,30	(21,70)		
18	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga)	PAD & Dana Transfer Lainnya	501.397.000	31	31	0	100	155.433.070	31	0	14.431.900	2,88	(28,12)		
19	Upah Tenaga Kerja Kelompok Masyarakat (POKMAS) Pemeliharaan Rutin Jalan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Cilacap)	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.320.000.000	33,32	33,32	0	100	440.000.000	33,33	78.000.000	337.100.000	25,54	(7,80)		
20	Upah Tenaga Kerja Kelompok Masyarakat (POKMAS) Pemeliharaan Rutin Jalan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga)	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.080.000.000	33,32	33,32	0	100	360.000.000	33,33	59.600.000	285.900.000	26,47	(6,86)		
21	Pengadaan Bibit Pohon Ayoman BPJ Wilayah Cilacap	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Cilacap	PAD & Dana Transfer Lainnya	928.720.000	26	33,30	7,30	128,08	148.595.200	16	45.915.750	260.798.250	28,08	12,08		
23	Pemeliharaan Alat Berat Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Cilacap	PAD & Dana Transfer Lainnya	178.470.000	26	37,50	11,50	144,23	28.555.200	16	20.000.000	75.000.000	42,02	26,02		
24	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Cilacap)	PAD & Dana Transfer Lainnya	53.995.000	100	100	0	100	53.995.000	100	0	0	0	(100)		
25	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga)	PAD & Dana Transfer Lainnya	57.154.000	100	100	0	100	57.154.000	100	0	0	0	(100)		
	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.854.632.000	14,60	47,74	33,14	327,00	2.905.005.500	14,63	838.895.973	5.067.626.340	25,52	10,89		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Pemeliharaan Bangunan Tempat Parkir Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang Tahap III	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	100	100	0	0	0	196.330.000	196.330.000	98,17	98,17		
3	Pemeliharaan Gedung Kantor Ranting Cakrawala	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Pemeliharaan Gedung Kantor Ranting Mranggen	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Pemeliharaan Mekanikal dan Elektronik Gedung kantor Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	46.500.000	10,70	25,61	14,91	239,35	5.000.000	10,75	11.910.000	11.910.000	25,61	14,86		
1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	46.500.000	10,70	25,61	14,91	239,35	5.000.000	10,75	11.910.000	11.910.000	25,61	14,86		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.869.425.000	14,46	49,59	35,14	343,05	2.644.276.000	14,80	560.852.550	4.462.782.811	24,97	10,18		
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.869.425.000	14,46	49,59	35,14	343,05	2.644.276.000	14,80	560.852.550	4.462.782.811	24,97	10,18		
	Rehabilitasi Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.758.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.262.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.738.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Rehabilitasi Jembatan Singorojo Ruas Cangkiran-Boja-Sukorejo	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.730.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan Rutin Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	885.975.000	13,78	17,25	3,47	125,17	119.973.000	13,54	24.569.000	121.102.500	13,67	0,13		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.141.000	100	100	0	100	11.001.000	83,72	0	12.754.500	97,06	13,34		
2	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.954.000	0	8,09	8,09	0	0	0	2.505.500	2.505.500	8,09	8,09		
3	Pengadaan Bahan/Material Jembatan Kota Semarang dan Kabupaten Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	192.000.000	0	10,54	10,54	0	0	0	0	0	0	0		
4	Pengadaan Bahan/Material Jembatan Kabupaten Kendal dan Kabupaten Demak	PAD & Dana Transfer Lainnya	77.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Upah Tenaga Kerja Kota Semarang dan Kabupaten Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	183.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Upah Tenaga Kerja Kabupaten Kendal dan Kabupaten Demak	PAD & Dana Transfer Lainnya	67.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan BPJ Wilayah Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	107.585.000	32,50	33,21	0,71	102,18	34.965.000	32,50	8.671.500	35.443.500	32,94	0,44		
8	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan BPJ Wilayah Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.455.000	50	100	50	200	7.227.000	50,00	0	14.455.000	100	50,00		
9	Upah Tenaga Kerja Pokmas Jembatan BPJ Wilayah Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.340.000	33,32	33,32	0	100	66.780.000	33,33	13.392.000	55.944.000	27,92	(5,41)		
	Rehabilitasi Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.536.000.000	0,10	100	99,90	95.596,62	0	0	7.540.000	1.647.678.600	29,76	29,76		
1	Rehabilitasi Jalan Ruas Cangkiran-Boja-Sukorejo	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000.000	0	100	100	0	0	0	0	880.151.400	29,34	29,34		
2	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.582.000	50	100	50	200	0	0	0	11.577.500	99,96	99,96		
3	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.418.000	0	100	100	0	0	0	7.540.000	23.951.500	98,09	98,09		
4	Rehabilitasi Jalan Ruas Waleri-Patean	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000.000	0	100	100	0	0	0	0	731.998.200	29,28	29,28		
	Pemeliharaan Rutin Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.689.450.000	25,34	32,75	7,41	129,23	2.524.303.000	26,05	528.743.550	2.694.001.711	27,80	1,75		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	110.850.000	100	100	0	100	110.850.000	100	0	108.902.800	98,24	(1,76)		
2	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	242.591.000	8,23	14,24	6,02	173,08	10.087.000	4,16	33.774.500	33.774.500	13,92	9,76		
3	Pekerjaan Survey Kondisi Jalan (PKRMS)	PAD & Dana Transfer Lainnya	41.500.000	25	27,66	2,66	110,65	10.375.000	25	11.479.300	11.479.300	27,66	2,66		
4	Pengadaan Campuran Aspal Panas (CAP) Kota Semarang dan Kabupaten Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	440.000.000	17,50	29,55	12,05	168,86	132.000.000	30	0	0	0	(30)		
5	Pengadaan Campuran Aspal Panas (CAP) Kabupaten Kendal dan Kabupaten Demak	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	17,50	17,50	0	100	45.000.000	30	0	0	0	(30)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	Pengadaan Bahan/Material Cold Paving Hotmix Asbuton (CPHMA) Kota Semarang dan Kabupaten Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	Pengadaan Bahan/Material Cold Paving Hotmix Asbuton (CPHMA) Kabupaten Kendal dan Kabupaten Demak	PAD & Dana Transfer Lainnya	62.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	Pengadaan Bahan/Material Jalan Kota Semarang dan Kabupaten Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	560.000.000	22,50	29,76	7,26	132,27	168.000.000	30	0	166.659.300	29,76	(0,24)		
9	Pengadaan Bahan/Material Jalan Kabupaten Kendal dan Kabupaten Demak	PAD & Dana Transfer Lainnya	425.000.000	22,50	35	12,50	155,56	127.500.000	30	0	126.774.000	29,83	(0,17)		
10	Pengadaan Aspal Pen 60/70 Jalan Kota Semarang dan Kabupaten Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	420.000.000	50	100	50	200	210.000.000	50	0	417.690.000	99,45	49,45		
11	Pengadaan Aspal Pen 60/70 Jalan Kabupaten Kendal dan Kabupaten Demak	PAD & Dana Transfer Lainnya	275.000.000	50	100	50	200	137.500.000	50	0	271.830.000	98,85	48,85		
12	Pengadaan Aspal Emulsi CRS-1 Jalan Kota Semarang dan Kabupaten Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	75.000.000	0	100	100	0	37.500.000	50	72.565.000	72.565.000	96,75	46,75		
13	Pengadaan Aspal Emulsi CRS-1 Jalan Kabupaten Kendal dan Kabupaten Demak	PAD & Dana Transfer Lainnya	42.000.000	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0		
14	Pengadaan Pohon Ayoman BPJ Wilayah Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	Pekerjaan Saluran Drainase Ruas Lemahbang-Bandung	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	Pekerjaan Penggantian Expantion Joint Ruas Semarang-Godong	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	Pekerjaan Pengadaan Patok Pengarah, Patok KM dan Patok HM BPJ Wilayah Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	Pengadaan Marka Jalan BPJ Wilayah Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	90.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19	Pekerjaan Saluran Drainase Ruas Semarang-Godong	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	Pekerjaan Pelebaran Jalan Ruas Cangkiran-Boja-Sukorejo	PAD & Dana Transfer Lainnya	90.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	Pekerjaan Pelebaran Jalan Ruas Demak-Godong	PAD & Dana Transfer Lainnya	90.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	Pekerjaan Saluran Drainase Ruas Cangkiran-Boja-Sukorejo	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	Upah Tenaga Kerja Kota Semarang dan Kabupaten Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	600.000.000	22,50	30	7,50	133,33	90.000.000	15	91.283.000	135.642.000	22,61	7,61		
24	Upah Tenaga Kerja Kabupaten Kendal dan Kabupaten Demak	PAD & Dana Transfer Lainnya	427.000.000	22,50	33,49	10,99	148,84	64.050.000	15	66.805.000	102.371.000	23,97	8,97		
25	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan BPJ Wilayah Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.002.606.000	32,50	33,41	0,91	102,81	325.845.000	32,50	77.703.000	331.282.250	33,04	0,54		
26	Pemeliharaan Alat Berat Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan BPJ Wilayah Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	145.798.000	30	41,36	11,36	137,87	43.739.000	30,00	0	60.305.000	41,36	11,36		
27	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan BPJ Wilayah Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	116.735.000	50	77,86	27,86	155,71	58.367.000	50,00	0	90.885.000	77,86	27,86		
28	Upah Tenaga Kerja Pokmas Jalan BPJ Wilayah Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.771.370.000	33,32	33,32	0	100	923.790.000	33,33	175.133.750	763.841.561	27,56	(5,77)		
29	Kegiatan Sosialisasi Infrastruktur	PAD & Dana Transfer Lainnya	297.000.000	20	0	(20)	0	29.700.000	10	0	0	0	(10)	Jadwal Pelaksanaan sosialisasi masih dalam proses penyesuaian dengan kegiatan DPRD Provinsi Jawa Tengah sebagai nara sumber dalam sosialisasi.	Menyesuaikan rencana pelaksanaan kegiatan sosialisasi infrastruktur dan berkoordinasi dengan Subbag program untuk pelaksanaan kegiatannya.
30	Upah Penanganan Kerusakan Jalan Ruas D.I Panjaitan	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
31	Bahan Penanganan Kerusakan Jalan Ruas D.I Panjaitan	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.441.693.000	13,17	52,98	39,81	402,29	1.648.019.010	8,94	430.907.011	2.237.067.846	12,13	3,19		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.891.093.000	19,20	23,50	4,30	122,40	336.629.000	17,80	98.417.461	389.838.896	20,61	2,81		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	315.000.000	33,32	41,03	7,71	123,13	72.030.000	22,87	34.997.300	103.684.160	32,92	10,05		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.000.000	33,32	49,98	16,66	150	4.000.000	33,33	3.000.000	5.990.000	49,92	16,58		
1	Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik BPJ Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.000.000	33,32	49,98	16,66	150	4.000.000	33,33	3.000.000	5.990.000	49,92	16,58		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.000.000	33,32	50,01	16,69	150,09	15.000.000	33,33	11.241.800	22.484.300	49,97	16,63		
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor BPJ Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.000.000	33,32	50,01	16,69	150,09	15.000.000	33,33	11.241.800	22.484.300	49,97	16,63		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	33,32	49,95	16,63	149,91	6.400.000	32	4.997.500	9.988.660	49,94	17,94		
1	Penyediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih BPJ Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	33,32	49,95	16,63	149,91	6.400.000	32	4.997.500	9.988.660	49,94	17,94		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	33,32	44,56	11,24	133,73	9.600.000	32	5.715.000	13.195.700	43,99	11,99		
1	Penyediaan Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.500.000	33,32	49,98	16,66	150	6.400.000	32,82	4.841.000	9.697.000	49,73	16,91		
2	Penyediaan Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.500.000	33,32	34,49	1,17	103,51	3.200.000	30,48	874.000	3.498.700	33,32	2,84		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.000.000	33,32	34,29	0,97	102,91	2.600.000	32,50	200.000	1.800.000	22,50	(10)		
1	Penyediaan Surat Kabar / Majalah BPJ Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.000.000	33,32	34,29	0,97	102,91	2.600.000	32,50	200.000	1.800.000	22,50	(10)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **		200.000.000	33,32	37,32	4,00	111,99	34.430.000	17,22	9.843.000	50.225.500	25,11	7,90		
1	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Survey Aset BPJ Wilayah Magelang		72.510.000	33,32	38,42	5,10	115,31	8.680.000	11,97	6.929.000	27.850.500	38,41	26,44		
2	Pelaksanaan Survey dan Pengamanan Aset		53.480.000	33,32	35,49	2,17	106,51	12.500.000	23,37	370.000	14.828.000	27,73	4,35		
3	Peningkatan SDM		18.360.000	33,32	33,32	0	100	0	0	0	0	0	0		
4	Pelaksanaan Rapat Koordinasi POK BPJ Magelang		10.600.000	33,32	33,32	0	100	0	0	0	0	0	0		
5	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembinaan Pegawai BPJ Magelang		13.250.000	33,32	56,97	23,65	170,98	2.650.000	20	2.544.000	7.547.000	56,96	36,96		
6	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Insidentil BPJ Magelang		31.800.000	33,32	33,32	0	100	10.600.000	33,33	0	0	0	(33,33)		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	624.093.000	33,32	40,59	7,27	121,81	219.399.000	35,15	44.445.011	232.655.286	37,28	2,12		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.500.000	33,32	51,44	18,12	154,38	550.000	15,71	900.000	1.800.000	51,43	35,71		
1	Penyediaan Peranko, Materai dan Benda Pos lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.500.000	33,32	51,44	18,12	154,38	550.000	15,71	900.000	1.800.000	51,43	35,71		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	33,32	34,29	0,97	102,91	18.600.000	18,60	4.976.011	22.936.286	22,94	4,34		
1	Pembayaran Telepon	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.400.000	33,32	33,32	0	100	600.000	17,65	95.467	410.691	12,08	(5,57)		
2	Pembayaran Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.200.000	33,32	33,32	0	100	2.400.000	18,18	671.195	2.620.000	19,85	1,67		
3	Pembayaran Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	48.000.000	33,32	35,34	2,02	106,06	9.600.000	20	2.212.450	11.828.497	24,64	4,64		
4	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.400.000	33,32	33,32	0	100	6.000.000	16,95	1.996.899	8.077.098	22,82	5,87		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	520.593.000	33,32	41,72	8,40	125,22	200.249.000	38,47	38.569.000	207.919.000	39,94	1,47		
1	Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan (Cleaning Servis)	PAD & Dana Transfer Lainnya	145.735.000	33,32	39,83	6,51	119,54	56.063.000	38,47	11.013.000	56.375.000	38,68	0,21		
2	Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	374.858.000	33,32	42,46	9,14	127,43	144.186.000	38,46	27.556.000	151.544.000	40,43	1,96		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	952.000.000	5,26	6,49	1,23	123,34	45.200.000	4,75	18.975.150	53.499.450	5,62	0,87		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	107.000.000	32,77	43,70	10,93	133,34	30.200.000	28,22	16.975.150	44.099.450	41,21	12,99		
1	Penyediaan Bahan Bakar Minyak / Gas	PAD & Dana Transfer Lainnya	46.000.000	33,32	44,85	11,53	134,60	15.200.000	33,04	5.232.150	20.626.450	44,84	11,80		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Penyediaan Jasa Servis dan Penggantian Suku Cadang BPJ Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	33,32	49,29	15,97	147,93	12.000.000	30	9.900.000	19.710.000	49,28	19,28		
3	Penyediaan Jasa KIR	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.000.000	4	4	0	100	0	0	0	0	0	0		
4	Penyediaan Surat Tanda Nomor Kendaraan	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.000.000	33,32	33,32	0	100	3.000.000	15,79	1.843.000	3.763.000	19,81	4,02		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	750.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	202.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Rehabilitasi Gedung Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	548.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	95.000.000	15,82	15,82	0	100	15.000.000	15,79	2.000.000	9.400.000	9,89	(5,89)		
1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin BPJ Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.100.000	33,32	33,32	0	100	15.000.000	33,26	2.000.000	9.400.000	20,84	(12,42)		
2	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain Instalasi Lain BPJ Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.550.600.000	12,48	56,35	43,87	451,47	1.311.390.010	7,92	332.489.550	1.847.228.950	11,16	3,24		
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.550.600.000	12,48	56,35	43,87	451,47	1.311.390.010	7,92	332.489.550	1.847.228.950	11,16	3,24		
	Pemeliharaan Rutin Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.082.400.000	15,52	21,76	6,24	140,22	165.585.610	15,30	43.417.800	205.906.600	19,02	3,73		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.894.000	71,69	98,30	26,61	137,12	6.376.000	71,69	0	8.739.800	98,27	26,58		
2	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	38.381.000	0	17	17	0	0	0	4.899.800	6.389.800	16,65	16,65		
3	Upah Pekerjaan Jembatan BPJ Wilayah Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	205.146.000	1	1	0	100	2.051.460	1	0	0	0	(1)		
4	Upah POKMAS Pekerjaan Jembatan BPJ Wilayah Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	420.000.000	33,32	33,32	0	100	140.000.000	33,33	26.800.000	115.300.000	27,45	(5,88)		
5	Peralatan Kerja Jembatan BPJ Wilayah Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.375.000	52,10	100	47,90	191,94	15.825.000	52,10	0	30.375.000	100	47,90		
6	Bahan Bakar dan Pelumas Peralatan Kerja Jembatan BPJ Wilayah Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	133.315.000	1	34,10	33,10	3.410	1.333.150	1	11.718.000	45.102.000	33,83	32,83		
7	Pengadaan Bahan/Material Jembatan Kabupaten Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.000.000	1	1	0	100	0	0	0	0	0	0		
8	Pengadaan Bahan/Material Jembatan Kabupaten Purworejo & Kabupaten Kebumen	PAD & Dana Transfer Lainnya	176.289.000	1	1	0	100	0	0	0	0	0	0		
	Rehabilitasi Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.286.000.000	5,11	99,80	94,70	1.953,92	8.578.000	0,14	7.600.000	23.050.900	0,37	0,23		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.255.000	76,23	84,80	8,57	111,24	8.578.000	76,22	0	9.070.900	80,59	4,38		
2	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.745.000	0	57	57	0	0	0	7.600.000	13.980.000	56,50	56,50		
3	Rehabilitasi Jalan Magelang – Ngablak (Bts. Kab. Semarang/ Magelang)	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.650.000.000	5	100	95	2.000	0	0	0	0	0	0		Realisasi keuangan masih menunggu proses administrasi keuangan
4	Rehabilitasi Jalan Jendral Gatot Subroto (Kab. Purworejo) dan Jalan Lingkar Utara (Kab. Purworejo)	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.600.000.000	5	100	95	2.000	0	0	0	0	0	0		Realisasi keuangan masih menunggu proses administrasi keuangan
	Pemeliharaan Rutin Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.182.200.000	17,17	30,68	13,51	178,69	1.137.226.400	12,39	281.471.750	1.618.271.450	17,62	5,24		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	42.208.000	82,85	90	7,15	108,63	34.973.000	82,86	1.385.000	37.603.150	89,09	6,23		
2	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	145.033.000	0	19	19	0	0	0	11.247.500	26.604.300	18,34	18,34		
3	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat	PAD & Dana Transfer Lainnya	108.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Upah Pekerjaan Jalan BPJ Wilayah Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.107.093.000	5	12,87	7,87	257,40	55.354.650	5	29.686.000	111.263.000	10,05	5,05		
5	Upah POKMAS Pekerjaan Jalan BPJ Wilayah Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.820.000.000	33,32	33,32	0	100	940.000.000	33,33	178.700.000	797.800.000	28,29	(5,04)		
6	Bahan Peralatan Kerja Jalan BPJ Wilayah Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	106.365.000	66,98	100	33,02	149,30	71.245.000	66,98	0	106.365.000	100	33,02		
7	Pemeliharaan Alat Pendukung Oprasional Jalan BPJ Wilayah Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.000.000	7,60	36,70	29,10	482,89	3.724.000	7,60	6.000.000	17.950.000	36,63	29,03		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	Bahan Bakar dan Pelumas Peralatan Kerja Jalan BPJ Wilayah Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	638.595.000	5	34	29	680	31.929.750	5	54.453.250	212.413.000	33,26	28,26		
9	Pengadaan Campuran Aspal Panas (CAP) Kab. Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	500.000.000	5	50,30	45,30	1.006	0	0	0	0	0	0		
10	Pengadaan CPHMA Kab. Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.500.000	5,50	48	42,50	872,73	0	0	0	0	0	0		
11	Pengadaan Bahan/ Material Jalan Kab. Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	500.000.000	5,50	5,50	0	100	0	0	0	0	0	0		
12	Pengadaan Aspal Drum dan Aspal Emulsi Kab. Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	100	100	0	100	0	0	0	147.560.000	98,37	98,37		
13	Pengadaan Pohon Ayoman BPJ Wilayah Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	Pengadaan Aspal Pen 60/70 dan Aspal Emulsi Kabupaten Purworejo & Kabupaten Kebumen	PAD & Dana Transfer Lainnya	162.564.000	100	100	0	100	0	0	0	160.713.000	98,86	98,86		
15	Pengadaan Campuran Aspal Panas Kabupaten Purworejo & Kabupaten Kebumen	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.038.698.000	4,50	50,50	46	1.122,22	0	0	0	0	0	0		
16	Pengadaan Bahan/ Material Jalan Kabupaten Purworejo & Kabupaten Kebumen	PAD & Dana Transfer Lainnya	496.794.000	2,50	12	9,50	480	0	0	0	0	0	0		
17	Pengadaan CPHMA Kabupaten Purworejo & Kabupaten Kebumen	PAD & Dana Transfer Lainnya	189.850.000	2,50	30	27,50	1.200	0	0	0	0	0	0		
18	Pekerjaan Saluran dan Dinding Penahan Tanah Kab. Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19	Pekerjaan Marka Jalan Termoplastik Kab. Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	Pekerjaan Rehabilitasi Ruas Kutoarjo - Ketawang	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	Pekerjaan Perbaikan Gorong-Gorong Suceh Cs	PAD & Dana Transfer Lainnya	155.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	Pekerjaan Pekerjaan Marka Jalan Termoplastik Kabupaten Purworejo & Kabupaten Kebumen	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.234.867.000	54,54	59,02	4,47	108,20	3.164.435.000	15,64	2.545.760.019	4.518.520.631	22,33	6,69		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.243.632.000	26,88	28,91	2,03	107,57	330.471.000	26,57	55.341.419	293.941.631	23,64	(2,94)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	226.500.000	38,14	45,20	7,06	118,50	86.384.000	38,14	15.159.500	87.704.000	38,72	0,58		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.500.000	38,67	47,93	9,26	123,95	5.606.000	38,66	970.000	4.062.000	28,01	(10,65)		
1	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.500.000	38,67	47,93	9,26	123,95	5.606.000	38,66	970.000	4.062.000	28,01	(10,65)		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	34.500.000	44,11	49,30	5,19	111,77	15.220.000	44,12	2.428.500	14.574.000	42,24	(1,87)		
1	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis	PAD & Dana Transfer Lainnya	34.500.000	44,11	49,30	5,19	111,77	15.220.000	44,12	2.428.500	14.574.000	42,24	(1,87)		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.000.000	41,82	44,15	2,33	105,57	5.018.000	41,82	774.000	4.096.000	34,13	(7,68)		
1	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.000.000	41,82	44,15	2,33	105,57	5.018.000	41,82	774.000	4.096.000	34,13	(7,68)		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	33.000.000	41,54	46,56	5,02	112,08	13.710.000	41,55	2.260.000	12.507.000	37,90	(3,65)		
1	Penyediaan Barang Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.000.000	100	100	0	100	4.000.000	100	0	3.467.000	86,68	(13,33)		
2	Penyediaan Barang Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	29.000.000	33,48	39,19	5,71	117,05	9.710.000	33,48	2.260.000	9.040.000	31,17	(2,31)		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000	32	33,50	1,50	104,69	800.000	32	200.000	800.000	32	0		
1	Belanja Surat Kabar / Majalah	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000	32	33,50	1,50	104,69	800.000	32	200.000	800.000	32	0		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	130.000.000	35,41	43,78	8,37	123,63	46.030.000	35,41	8.527.000	51.665.000	39,74	4,33		
1	Pelaksanaan Rapat Koordinasi POK	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.600.000	50	100	50	200	5.300.000	50	0	10.600.000	100	50		
2	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembinaan Pegawai	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.575.000	27,27	33,20	5,93	121,75	3.975.000	27,27	3.445.000	4.823.000	33,09	5,82		
3	Pelaksanaan Rapat Koordinasi insidentil	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.975.000	33,33	33,34	0,01	100,03	1.325.000	33,33	0	1.060.000	26,67	(6,67)		
4	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Survey Aset di BPJ Wilayah Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	33.350.000	40,63	49,88	9,25	122,77	13.550.000	40,63	1.480.000	13.085.000	39,24	(1,39)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jembatan BPJ Wilayah Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	167.010.000	31,73	31,87	0,14	100,43	42.750.000	25,60	10.450.000	47.785.000	28,61	3,01		
3	Pengadaan Bahan/Material Jembatan Kab. Banjarnegara dan Kab. Temanggung	PAD & Dana Transfer Lainnya	209.027.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Pengadaan Bahan/Material Jembatan Kab. Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	245.301.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan BPJ Wilayah Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	42.265.000	40	72,44	32,44	181,09	8.453.000	20	16.592.000	30.617.000	72,44	52,44		
6	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan BPJ Wilayah Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.616.000	50	100	50	200	13.308.000	50	0	26.281.500	98,74	48,74		
7	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.973.000	53,45	53,45	0	100	2.124.000	30,46	750.000	3.317.000	47,57	17,11		
8	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.972.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Rehabilitasi Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.558.000.000	99,39	99,77	0,38	100,38	8.455.000	0,11	1.743.371.600	1.769.111.600	23,41	23,30		
1	Pekerjaan Rehabilitasi Ruas Jalan Wadaslintang - Selokromo	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	100	100	0	100	0	0	433.027.200	433.027.200	28,87	28,87		
2	Pekerjaan Rehabilitasi Ruas Jalan Kalibening-Wanayasa - Batur	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000.000	100	100	0	100	0	0	865.508.700	865.508.700	28,85	28,85		
3	Pekerjaan Rehabilitasi Ruas Jalan Kertek - Sapuran	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	100	100	0	100	0	0	430.877.700	430.877.700	28,73	28,73		
4	Pekerjaan Rehabilitasi Ruas Jalan Sapuran - Kaliangkrik / Bts. Kab. Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0		
5	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.890.000	45,37	100	54,63	220,41	8.455.000	31,44	300.000	26.040.000	96,84	65,40		
6	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.110.000	0	43,90	43,90	0	0	0	13.658.000	13.658.000	43,90	43,90		
	Pemeliharaan Rutin Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.770.100.000	31,70	40,11	8,41	126,54	2.755.399.000	28,20	712.355.000	2.340.566.900	23,96	(4,25)		
1	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan BPJ Wilayah Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.097.377.000	20,50	21,74	1,24	106,05	205.000.000	18,68	112.545.000	175.262.000	15,97	(2,71)		
2	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jalan BPJ Wilayah Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.264.895.000	29,30	30,18	0,88	103,00	543.400.000	23,99	143.070.000	660.535.000	29,16	5,17		
3	Pengadaan Bahan/Material Jalan Kab Banjarnegara	PAD & Dana Transfer Lainnya	135.691.000	4,91	18,45	13,54	375,76	40.707.000	30,00	0	0	0	(30,00)		
4	Pengadaan Bahan/Material Jalan Kab Temanggung	PAD & Dana Transfer Lainnya	94.612.000	2,75	3,75	1	136,36	0	0	0	0	0	0		
5	Pengadaan Bahan/Material Jalan Kab. Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	427.920.000	8,40	10	1,60	119,05	128.376.000	30	0	0	0	(30)		
6	Pengadaan Bahan/Material Beton untuk Perkerasan Bahu Jalan Ruas Selokromo-Wadaslintang	PAD & Dana Transfer Lainnya	168.193.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	Pengadaan Campuran Aspal Panas (CAP) Jalan Kab. Banjarnegara	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.132.799.000	18,54	39,02	20,48	210,46	339.840.000	30,00	328.500.000	328.500.000	29,00	(1,00)		
8	Pengadaan Campuran Aspal Panas (CAP) Jalan Kab. Temanggung	PAD & Dana Transfer Lainnya	620.712.000	9,83	46,74	36,91	475,48	186.214.000	30,00	0	0	0	(30,00)		
9	Pengadaan Aspal Pen 60/70 Jalan BPJ Wilayah Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	383.242.000	100	100	0	100	383.242.000	100	0	381.060.000	99,43	(0,57)		
10	Pengadaan Aspal Emulsi CRS-1 Jalan BPJ Wilayah Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	252.430.000	100	100	0	100	252.430.000	100	0	250.200.000	99,12	(0,88)		
11	Pengadaan CPHMA Jalan BPJ Wilayah Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.087.458.000	75	76,80	1,80	102,40	326.237.000	30,00	0	0	0	(30,00)		
12	Pengadaan Marka Jalan Termoplastik Kab. Banjarnegara dan Kab. Temanggung	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	Pekerjaan Marka Jalan Termoplastik Kab. Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	198.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	Pengadaan Bibit Ayoman Jalan BPJ Wilayah Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.022.000	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0		
15	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	764.450.000	30,07	41,67	11,60	138,58	170.000.000	22,24	70.125.000	296.945.000	38,84	16,61		
16	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	157.222.000	47,70	57,96	10,26	121,51	50.000.000	31,80	0	90.359.400	57,47	25,67		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	63.107.000	74,02	100	25,98	135,10	36.387.000	57,66	0	60.852.500	96,43	38,77		
18	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	219.081.000	0	7,99	7,99	0	0	0	11.715.000	17.435.000	7,96	7,96		
19	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara Dan Panitia	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.300.000	7,69	0	(7,69)	0	3.100.000	7,69	0	0	0	(7,69)	belum terlaksananya sosialisasi belum adanya jadwal dari narasumber	berkoordinasi dengan dinas untuk kegiatan sosialisasi berkaitan jadwal narasumber
20	Kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat	PAD & Dana Transfer Lainnya	135.200.000	7,69	0	(7,69)	0	10.400.000	7,69	0	0	0	(7,69)	Proses pengadaan	
21	Pemeliharaan Alat Berat dan Kendaraan Operasional Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	85.000.000	0	100	100	0	0	0	46.400.000	79.418.000	93,43	93,43		
22	Pengadaan Campuran Aspal Panas (CAP) Jalan Kab. Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	266.889.000	19,11	45,87	26,76	240,03	80.066.000	30,00	0	0	0	(30,00)		
	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.404.826.000	25,24	31,04	5,80	123,00	2.638.084.000	13,59	672.094.099	2.979.176.863	15,35	1,76		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.665.051.000	24,84	25,60	0,77	103,08	413.776.000	24,85	78.428.099	342.845.765	20,59	(4,26)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	314.800.000	32,10	32,67	0,57	101,78	101.988.000	32,40	14.270.400	74.223.000	23,58	(8,82)		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.000.000	31	31	0	100	7.440.000	31	0	2.000.000	8,33	(22,67)		
1	Belanja penyediaan komponen /alat alat listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.000.000	31	31	0	100	7.440.000	31	0	2.000.000	8,33	(22,67)		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	32	35	3	109,38	20.000.000	33,33	0	14.330.600	23,88	(9,45)		
1	Belanja alat tulis kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	32	35	3	109,38	20.000.000	33,33	0	14.330.600	23,88	(9,45)		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.000.000	34	34	0	100	8.840.000	34	0	4.822.000	18,55	(15,45)		
1	Belanja alat alat kebersihan dan perlengkapan kantor lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.000.000	34	34	0	100	8.840.000	34	0	4.822.000	18,55	(15,45)		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	32	32	0	100	6.528.000	32,64	1.499.400	5.454.400	27,27	(5,37)		
1	Belanja barang cetakan	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.240.000	32	32	0	100	3.080.000	33,33	270.000	2.070.000	22,40	(10,93)		
2	Belanja Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.760.000	32	32	0	100	3.448.000	32,04	1.229.400	3.384.400	31,45	(0,59)		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.500.000	33	33	0	100	1.164.000	33,26	200.000	800.000	22,86	(10,40)		
1	Belanja langganan surat kabar / majalah	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.500.000	33	33	0	100	1.164.000	33,26	200.000	800.000	22,86	(10,40)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	181.300.000	32	32	0	100	58.016.000	32	12.571.000	46.816.000	25,82	(6,18)		
1	Belanja Perjalanan Dinas biasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	147.200.000	32	32	0	100	47.104.000	32	9.921.000	39.131.000	26,58	(5,42)		
2	Belanja makanan dan minuman rapat /snack	PAD & Dana Transfer Lainnya	34.100.000	32	32	0	100	10.912.000	32	2.650.000	7.685.000	22,54	(9,46)		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	760.251.000	33,25	34,09	0,84	102,53	252.088.000	33,16	50.479.699	228.473.015	30,05	(3,11)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.000.000	30	30	0	100	2.100.000	30	0	1.093.000	15,61	(14,39)		
1	Belanja benda pos	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.000.000	30	30	0	100	2.100.000	30	0	1.093.000	15,61	(14,39)		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	114.600.000	31,59	31,59	0	100	36.672.000	32	6.179.284	25.195.785	21,99	(10,01)		
1	Belanja telepon	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000	32	32	0	100	960.000	32	69.824	278.352	9,28	(22,72)		
2	Belanja air	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	32	32	0	100	1.600.000	32	250.045	1.000.180	20,00	(12,00)		
3	Belanja listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	47.000.000	31	31	0	100	15.040.000	32	3.732.365	15.409.053	32,79	0,79		
4	Belanja Internet	PAD & Dana Transfer Lainnya	59.600.000	32	32	0	100	19.072.000	32	2.127.050	8.508.200	14,28	(17,72)		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	638.651.000	33,59	34,59	1	102,98	213.316.000	33,40	44.300.415	202.184.230	31,66	(1,74)		
1	Belanja jasa keamanan kantor Pati (6 Orang)	PAD & Dana Transfer Lainnya	235.223.000	35	36	1	102,86	79.000.000	33,59	17.041.000	79.623.000	33,85	0,26		
2	Belanja jasa keamanan kantor Kudus (4 orang)	PAD & Dana Transfer Lainnya	191.987.000	33	34	1	103,03	64.000.000	33,34	12.492.600	58.686.700	30,57	(2,77)		
3	Belanja jasa kebersihan kantor Pati (3 orang)	PAD & Dana Transfer Lainnya	114.948.000	33	34	1	103,03	38.316.000	33,33	8.520.515	36.715.030	31,94	(1,39)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.534.000	100	72,65	(27,35)	72,65	15.534.000	100	3.163.000	12.895.000	83,01	(16,99)	Proses pelaksanaan kegiatan	Dimaksimalkan pada bulan berikutnya
4	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.466.000	0	0	0	0	0	0	2.226.000	2.226.000	10,88	10,88		
	Pemeliharaan Rutin Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.837.800.000	28,71	39,80	11,09	138,62	2.092.822.000	21,27	568.100.000	2.469.533.098	25,10	3,83		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	65.217.000	100	100	0	100	65.217.000	100	1.045.500	61.014.000	93,56	(6,44)		
2	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	107.508.000	0	15,09	15,09	0	0	0	16.219.000	16.219.000	15,09	15,09		
3	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah BPJ Pati	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.385.330.000	10	27,86	17,86	278,60	150.000.000	10,83	144.852.000	242.127.000	17,48	6,65		
4	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah BPJ Pati	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.135.400.000	33,20	33,20	0	100	711.800.000	33,33	136.952.000	601.030.000	28,15	(5,19)		
5	Pengadaan Aspal Pen 60/70 Jalan Wilayah BPJ Pati	PAD & Dana Transfer Lainnya	703.395.000	100	100	0	100	703.395.000	100	0	694.860.000	98,79	(1,21)		
6	Pengadaan Bahan/ Material Campuran Aspal Panas (CAP) Wilayah BPJ Pati di Kab. Pati dan Kab. Rembang	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.042.517.000	30	40	10	133,33	0	0	0	0	0	0		
7	Pengadaan Bahan/ Material untuk Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah BPJ Pati di Kab. Kudus dan Kab. Jepara	PAD & Dana Transfer Lainnya	571.324.000	30	40	10	133,33	0	0	0	165.255.300	28,92	28,92		
8	Pengadaan Bahan/ Material Aspal Emulsi Jalan Wilayah BPJ Pati	PAD & Dana Transfer Lainnya	177.237.000	100	100	0	100	177.237.000	100	168.200.000	168.200.000	94,90	(5,10)		
9	Pengadaan dan Penanaman Pohon Ayoman BPJ Pati	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0		
10	Pengadaan Bahan/ Material Cold Paving Hot Mix Asbuton (CPHMA) Wilayah BPJ Pati	PAD & Dana Transfer Lainnya	880.951.000	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0		
11	Pekerjaan Penanganan Joint Sealant(aspal cut back) di BPJ Wilayah Pati	PAD & Dana Transfer Lainnya	54.847.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	Pengadaan Beton K250 di BPJ Wilayah Pati	PAD & Dana Transfer Lainnya	169.385.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	Pekerjaan Penanganan Marka Jalan Termoplastik di BPJ Wilayah Pati	PAD & Dana Transfer Lainnya	61.983.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah BPJ Pati	PAD & Dana Transfer Lainnya	110.173.000	30	69,41	39,41	231,37	110.173.000	100	28.719.000	76.471.000	69,41	(30,59)		
15	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah BPJ Pati	PAD & Dana Transfer Lainnya	609.072.000	33,20	41,15	7,95	123,95	150.000.000	24,63	70.117.500	250.649.998	41,15	16,53		
16	Pemeliharaan Alat Berat Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah BPJ Pati	PAD & Dana Transfer Lainnya	81.850.000	10	46,62	36,62	466,20	20.000.000	24,43	1.995.000	36.057.000	44,05	19,62		
17	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat BPJ Wilayah Pati	PAD & Dana Transfer Lainnya	540.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	Belanja Perjalanan Dinas PKRMS	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.800.000	40	33,65	(6,35)	84,13	5.000.000	24,04	0	7.000.000	33,65	9,62	Proses pelaksanaan kegiatan	Dimaksimalkan pada bulan berikutnya
19	Pengadaan Bahan/ Material untuk Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah BPJ Pati di Kab. Pati dan Kab. Rembang	PAD & Dana Transfer Lainnya	510.288.000	30	41,60	11,60	138,67	0	0	0	150.649.800	29,52	29,52		
20	Pengadaan Bahan/ Material Campuran Aspal Panas (CAP) Wilayah BPJ Pati di Kab. Kudus dan Kab. Jepara	PAD & Dana Transfer Lainnya	585.523.000	20	100	80	500	0	0	0	0	0	0		
	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.210.308.000	39,59	31,87	(7,73)	80,48	9.463.423.000	33,55	1.416.836.139	8.464.109.554	30,00	(3,54)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.361.518.000	33,06	24,56	(8,50)	74,28	780.990.000	33,07	113.836.169	550.118.884	23,30	(9,78)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	321.000.000	33,37	36,67	3,30	109,90	107.144.000	33,38	24.988.000	110.813.500	34,52	1,14		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.000.000	33,32	58,54	25,22	175,69	4.332.000	33,32	0	6.520.000	50,15	16,83		
1	Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.000.000	33,32	58,54	25,22	175,69	4.332.000	33,32	0	6.520.000	50,15	16,83		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	55.000.000	33,32	33,32	0	100	18.332.000	33,33	11.393.000	22.291.000	40,53	7,20		
1	Penyediaan Alat tulis kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	55.000.000	33,32	33,32	0	100	18.332.000	33,33	11.393.000	22.291.000	40,53	7,20		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.000.000	33,32	45,39	12,07	136,22	5.332.000	33,33	0	5.930.000	37,06	3,74		
1	Penyediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.000.000	33,32	45,39	12,07	136,22	5.332.000	33,33	0	5.930.000	37,06	3,74		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.000.000	33,32	33,65	0,33	100,98	15.000.000	33,33	1.805.000	12.010.000	26,69	(6,64)		
1	Penyediaan Barang Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.800.000	33,32	33,83	0,51	101,53	9.600.000	33,33	0	7.345.000	25,50	(7,83)		
2	Penyediaan Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.200.000	33,32	33,32	0	100	5.400.000	33,33	1.805.000	4.665.000	28,80	(4,54)		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.000.000	40	40	0	100	800.000	40	0	300.000	15	(25)		
1	Penyediaan Surat Kabar / Majalah	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.000.000	40	40	0	100	800.000	40	0	300.000	15	(25)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	190.000.000	33,33	36,09	2,76	108,29	63.348.000	33,34	11.790.000	63.762.500	33,56	0,22		
1	Rapat Koordinasi dan Konsultasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	87.650.000	33,32	33,32	0	100	29.216.000	33,33	5.197.500	23.097.500	26,35	(6,98)		
2	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Survei Aset di BPJ Wilayah Purwodadi	PAD & Dana Transfer Lainnya	57.300.000	33,32	37,65	4,33	113,00	19.100.000	33,33	3.092.500	24.665.000	43,05	9,71		
3	Pelaksanaan Rapat Koordinasi POK	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.950.000	33,36	33,36	0	100	2.652.000	33,36	0	0	0	(33,36)		
4	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembinaan Pegawai	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.900.000	33,32	38,67	5,35	116,06	5.300.000	33,33	3.500.000	7.000.000	44,03	10,69		
5	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Insidentil	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.200.000	33,40	42,45	9,05	127,10	7.080.000	33,40	0	9.000.000	42,45	9,06		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.187.658.000	33,32	33,36	0,04	100,13	395.873.000	33,33	87.850.669	393.170.384	33,10	(0,23)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	33,29	43,29	10,00	130,04	1.665.000	33,30	156.500	1.156.500	23,13	(10,17)		
1	Penyediaan Bea Materai	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000	33,32	49,99	16,67	150,03	1.000.000	33,33	0	1.000.000	33,33	0		
2	Penyediaan Biaya Jasa/Ekspedisi Barang dan Pengiriman Surat	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.000.000	33,25	33,25	0	100	665.000	33,25	156.500	156.500	7,83	(25,43)		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	220.000.000	33,32	33,32	0	100	73.332.000	33,33	17.351.419	68.414.884	31,10	(2,24)		
1	Pembayaran Biaya Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	33,32	33,32	0	100	5.000.000	33,33	491.700	1.924.200	12,83	(20,51)		
2	Pembayaran Biaya Internet	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.000.000	33,32	33,32	0	100	15.000.000	33,33	3.585.030	12.987.085	28,86	(4,47)		
3	Pembayaran Biaya Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	33,32	33,32	0	100	50.000.000	33,33	12.634.151	50.923.469	33,95	0,62		
4	Pembayaran Biaya Telepon	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	33,32	33,32	0	100	3.332.000	33,32	640.538	2.580.130	25,80	(7,52)		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	962.658.000	33,32	33,32	0	100	320.876.000	33,33	70.342.750	323.599.000	33,62	0,28		
1	Penyediaan Jasa Kebersihan (Cleaning Service) di Purwodadi	PAD & Dana Transfer Lainnya	111.039.000	33,32	33,32	0	100	37.012.000	33,33	8.201.000	36.871.000	33,21	(0,13)		
2	Penyediaan Jasa Tenaga Pengamanan di Purwodadi	PAD & Dana Transfer Lainnya	266.859.000	33,32	33,32	0	100	88.952.000	33,33	19.135.750	93.025.000	34,86	1,53		
3	Penyediaan Jasa Kebersihan (Cleaning Service) di Blora	PAD & Dana Transfer Lainnya	74.391.000	33,32	33,32	0	100	24.796.000	33,33	5.462.000	24.482.000	32,91	(0,42)		
4	Penyediaan Jasa Kebersihan (Cleaning Service) di Sragen	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.939.000	33,32	33,32	0	100	23.976.000	33,33	5.306.000	23.950.000	33,29	(0,04)		
5	Penyediaan Jasa Tenaga Pengamanan di Blora	PAD & Dana Transfer Lainnya	186.255.000	33,32	33,32	0	100	62.084.000	33,33	13.668.000	61.451.000	32,99	(0,34)		
6	Penyediaan Jasa Tenaga Pengamanan di Sragen	PAD & Dana Transfer Lainnya	252.175.000	33,32	33,32	0	100	84.056.000	33,33	18.570.000	83.820.000	33,24	(0,09)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	852.860.000	32,59	7,74	(24,85)	23,75	277.973.000	32,59	997.500	46.135.000	5,41	(27,18)		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	125.300.000	30,68	34,72	4,04	113,16	38.453.000	30,69	997.500	29.852.500	23,82	(6,86)		
1	Penyediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	PAD & Dana Transfer Lainnya	81.500.000	33,28	39,49	6,21	118,66	27.128.000	33,29	0	25.405.000	31,17	(2,11)		
2	Penyediaan Jasa KIR	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Penyediaan Penggantian Suku Cadang	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.250.000	50	50	0	100	5.125.000	50	0	1.900.000	18,54	(31,46)		
4	Penyediaan Peralatan Kendaraan Bermotor	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.500.000	35,42	35,42	0	100	6.200.000	35,43	0	1.550.000	8,86	(26,57)		
5	Penyediaan Surat Tanda Nomor Kendaraan	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	0	0	0	0	0	0	997.500	997.500	6,65	6,65		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	660.000.000	32,88	0	(32,88)	0	217.000.000	32,88	0	0	0	(32,88)		
1	Pemeliharaan Gedung Kantor Purwodadi	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	32,50	0	(32,50)	0	65.000.000	32,50	0	0	0	(32,50)	Dalam tahap perencanaan.	
2	Pemeliharaan Rumah Dinas Purwodadi	PAD & Dana Transfer Lainnya	75.000.000	33,33	0	(33,33)	0	25.000.000	33,33	0	0	0	(33,33)	Dalam tahap perencanaan.	
3	Pemeliharaan Gedung Kantor Blora	PAD & Dana Transfer Lainnya	185.000.000	33,52	0	(33,52)	0	62.000.000	33,51	0	0	0	(33,51)	Dalam tahap perencanaan.	
4	Rehab Gedung AMP Ngringo	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	32,50	0	(32,50)	0	65.000.000	32,50	0	0	0	(32,50)	Dalam tahap perencanaan.	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	67.560.000	33,33	33,33	0	100	22.520.000	33,33	0	16.282.500	24,10	(9,23)		
1	Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	PAD & Dana Transfer Lainnya	67.560.000	33,33	33,33	0	100	22.520.000	33,33	0	16.282.500	24,10	(9,23)		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.848.790.000	40,19	32,53	(7,66)	80,95	8.682.433.000	33,59	1.302.999.970	7.913.990.670	30,62	(2,97)		
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.848.790.000	40,19	32,53	(7,66)	80,95	8.682.433.000	33,59	1.302.999.970	7.913.990.670	30,62	(2,97)		
	Rehabilitasi Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.028.000.000	5,28	0	(5,28)	0	607.000.000	29,93	4.380.000	4.380.000	0,22	(29,71)		
1	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.000.000	25	0	(25)	0	7.000.000	25	4.380.000	4.380.000	15,64	(9,36)	Dalam proses e-katalog.	
2	Rehabilitasi Jembatan Getasrejo Ruas Lingkar Utara Purwodadi	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.000.000.000	5	0	(5)	0	600.000.000	30	0	0	0	(30)	Dalam proses e-katalog.	
	Pemeliharaan Rutin Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.810.590.000	8,08	8,75	0,68	108,38	138.910.000	7,67	13.680.000	150.072.000	8,29	0,62		
1	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	33.573.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pengadaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas	PAD & Dana Transfer Lainnya	128.430.000	33,17	35,29	2,12	106,39	42.585.000	33,16	0	45.325.000	35,29	2,13		
3	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Purwodadi	PAD & Dana Transfer Lainnya	673.953.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Purwodadi	PAD & Dana Transfer Lainnya	209.246.000	33,32	33,32	0	100	69.740.000	33,33	13.680.000	61.290.000	29,29	(4,04)		
5	Pengadaan Bahan/Material Jembatan di Kab. Grobogan	PAD & Dana Transfer Lainnya	162.926.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Pengadaan Bahan/Material Jembatan di Kab. Blora	PAD & Dana Transfer Lainnya	65.446.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	Pengadaan Bahan/Material Jembatan di Kab. Sragen	PAD & Dana Transfer Lainnya	103.559.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Purwodadi	PAD & Dana Transfer Lainnya	43.457.000	33,20	100	66,80	301,20	26.585.000	61,18	0	43.457.000	100	38,82		
9	Pekerjaan Overlay Lantai Jembatan Lusi Putat Ruas Lingkar Utara Purwodadi	PAD & Dana Transfer Lainnya	195.000.000	5	0	(5)	0	0	0	0	0	0	0	Dalam proses perencanaan.	
10	Penggantian Gorong - Gorong Candi III Ruas Todanan - Ngawen Km. Smg. 114+705	PAD & Dana Transfer Lainnya	195.000.000	5	0	(5)	0	0	0	0	0	0	0	Dalam proses e-katalog.	
	Rehabilitasi Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.024.000.000	50,14	0	(50,14)	0	1.217.507.000	30,26	0	2.440.000	0,06	(30,20)		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.700.000	100	0	(100)	0	4.700.000	100	0	2.440.000	51,91	(48,09)	Proses e-katalog.	
2	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.300.000	66	0	(66)	0	12.807.000	66,36	0	0	0	(66,36)	Proses e-katalog.	
3	Rehabilitasi Jalan Purwodadi - Klambu (Bts. Kab. Kudus/Grobogan)	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.000.000.000	50	0	(50)	0	1.200.000.000	30	0	0	0	(30)	Proses e-katalog.	
	Pemeliharaan Rutin Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.986.200.000	45,13	45,87	0,74	101,64	6.719.016.000	37,36	1.284.939.970	7.757.098.670	43,13	5,77		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	86.040.000	100	100	0	100	86.040.000	100	17.418.000	81.698.000	94,95	(5,05)		
2	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	188.280.000	0	1,38	1,38	0	0	0	3.700.000	6.295.000	3,34	3,34		
3	Pengadaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.645.550.000	33,32	33,32	0	100	881.246.000	33,31	252.375.000	1.006.857.000	38,06	4,75		
4	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Purwodadi	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.187.563.000	33,32	33,32	0	100	729.187.000	33,33	386.756.790	712.909.890	32,59	(0,74)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Purwodadi	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.976.116.000	33,32	33,32	0	100	658.704.000	33,33	123.480.000	561.420.000	28,41	(4,92)		
6	Pengadaan Aspal Drum Pen 60/70 di Kab. Grobogan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.294.046.000	100	100	0	100	1.294.046.000	100	0	1.280.940.000	98,99	(1,01)		
7	Pengadaan Bahan/Material Jalan di Kab. Grobogan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.024.795.000	15	50,21	35,21	334,73	0	0	211.860.180	514.517.580	50,21	50,21		
8	Pengadaan CPHMA Kemasan di Kab. Grobogan	PAD & Dana Transfer Lainnya	97.747.000	100	100	0	100	97.747.000	100	96.250.000	96.250.000	98,47	(1,53)		
9	Pengadaan Aspal Emulsi CRS-1 di Kab. Grobogan	PAD & Dana Transfer Lainnya	37.224.000	100	100	0	100	37.224.000	100	0	37.200.000	99,94	(0,06)		
10	Pengadaan Campuran Aspal Panas Jalan di Kab. Grobogan	PAD & Dana Transfer Lainnya	815.530.000	15	15	0	100	0	0	0	0	0	0		
11	Pengadaan Aspal Drum Pen 60/70 di Kab. Blora	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.056.364.000	100	100	0	100	1.056.364.000	100	0	1.050.330.000	99,43	(0,57)		
12	Pengadaan Bahan/Material Jalan di Kab. Blora	PAD & Dana Transfer Lainnya	905.167.000	15	39,55	24,55	263,67	0	0	0	267.498.900	29,55	29,55		
13	Pengadaan CPHMA Kemasan di Kab. Blora	PAD & Dana Transfer Lainnya	97.747.000	100	100	0	100	97.747.000	100	96.250.000	96.250.000	98,47	(1,53)		
14	Pengadaan Aspal Emulsi CRS-1 di Kab. Blora	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.326.000	100	100	0	100	40.326.000	100	0	40.300.000	99,94	(0,06)		
15	Pengadaan Campuran Aspal Panas Jalan di Kab. Blora	PAD & Dana Transfer Lainnya	883.491.000	15	15	0	100	0	0	0	0	0	0		
16	Pengadaan Aspal Drum Pen 60/70 di Kab. Sragen	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.407.359.000	100	100	0	100	1.407.359.000	100	0	1.389.764.000	98,75	(1,25)		
17	Pengadaan Bahan/Material Jalan di Kab. Sragen	PAD & Dana Transfer Lainnya	925.444.000	15	34,43	19,43	229,53	0	0	0	272.359.800	29,43	29,43		
18	Pengadaan CPHMA Kemasan di Kab. Sragen	PAD & Dana Transfer Lainnya	97.747.000	100	100	0	100	97.747.000	100	96.250.000	96.250.000	98,47	(1,53)		
19	Pengadaan Aspal Emulsi CRS-1 di Kab. Sragen	PAD & Dana Transfer Lainnya	37.224.000	100	100	0	100	37.224.000	100	0	37.200.000	99,94	(0,06)		
20	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Purwodadi	PAD & Dana Transfer Lainnya	180.440.000	33,20	71,25	38,05	214,61	90.305.000	50,05	0	113.595.000	62,95	12,91		
21	Pemeliharaan Alat Berat (Wheel Loader, Mini Excavator, Truck Crane, Tandem Vibrator Roller, Pick Up Grand Max, Kendaraan Roda 3, Mesin Potong Rumput)	PAD & Dana Transfer Lainnya	140.000.000	33,20	47,17	13,97	142,08	47.500.000	33,93	0	66.033.500	47,17	13,24		
22	Pekerjaan Marka Jalan Termoplastik di Kab. Grobogan	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	100	0	(100)	0	0	0	0	0	0	0	Pelaksanaan pekerjaan menunggu cuaca cerah agar mendapat hasil maksimal.	
23	Pekerjaan Marka Jalan Termoplastik di Kab. Blora	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	100	0	(100)	0	0	0	0	0	0	0	Pelaksanaan pekerjaan menunggu cuaca cerah agar mendapat hasil maksimal.	
24	Pekerjaan Marka Jalan Termoplastik di Kab. Sragen	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	100	0	(100)	0	0	0	0	0	0	0	Pelaksanaan pekerjaan menunggu cuaca cerah agar mendapat hasil maksimal.	
25	Pengadaan Bibit Pohon Ayoman di Kab. Grobogan	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.000.000	30	100	70	333,33	0	0	0	8.960.000	99,56	99,56		
26	Pengadaan Bibit Pohon Ayoman di Kab. Blora	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.000.000	30	100	70	333,33	0	0	0	8.960.000	99,56	99,56		
27	Pengadaan Bibit Pohon Ayoman di Kab. Sragen	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.000.000	30	100	70	333,33	0	0	0	8.960.000	99,56	99,56		
28	Penggantian Perkerasan Beton Ruas Wirosari - Sulursari - Singget	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.500.000	30	0	(30)	0	0	0	0	0	0	0	Dalam proses e-katalog.	
29	Penggantian Perkerasan Beton Ruas Sidoharjo - Gabungan - Gemolong	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.500.000	30	0	(30)	0	0	0	0	0	0	0	Dalam proses e-katalog.	
30	Penggantian Perkerasan Beton Ruas Kunduran - Ngawen - Blora	PAD & Dana Transfer Lainnya	399.000.000	30	0	(30)	0	0	0	0	0	0	0	Dalam proses e-katalog.	
31	Survey PKRMS	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	25	25	0	100	6.250.000	25	600.000	2.550.000	10,20	(14,80)		
32	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat di BPJ Wilayah Purwodadi (12 Kegiatan)	PAD & Dana Transfer Lainnya	124.800.000	33,32	33,32	0	100	41.600.000	33,33	0	0	0	(33,33)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
33	Penggantian Perkerasan Beton Ruas Godong - Purwodadi	PAD & Dana Transfer Lainnya	500.000.000	30	0	(30)	0	0	0	0	0	0	0	Dalam proses e-katalog.	
34	Honorarium Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara	PAD & Dana Transfer Lainnya	37.200.000	33,32	33,32	0	100	12.400.000	33,33	0	0	0	(33,33)		
	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta.	PAD & Dana Transfer Lainnya	39.371.141.000	58,20	64,34	6,14	110,54	22.505.187.000	57,16	2.606.912.184	9.916.392.950	25,19	(31,97)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.679.091.000	45,36	45,45	0,09	100,20	395.112.000	23,53	97.800.831	451.915.447	26,91	3,38		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	263.010.000	34,63	35,10	0,47	101,35	91.092.000	34,63	16.920.000	93.744.761	35,64	1,01		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.500.000	49,63	49,92	0,29	100,58	4.715.000	49,63	0	2.710.000	28,53	(21,11)		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.500.000	49,63	49,92	0,29	100,58	4.715.000	49,63	0	2.710.000	28,53	(21,11)		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	42.500.000	39,26	39,96	0,70	101,78	16.690.000	39,27	0	15.005.000	35,31	(3,96)		
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	42.500.000	39,26	39,96	0,70	101,78	16.690.000	39,27	0	15.005.000	35,31	(3,96)		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.550.000	31,66	32,00	0,34	101,07	2.390.000	31,66	0	2.945.000	39,01	7,35		
1	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kantor BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.550.000	31,66	32,00	0,34	101,07	2.390.000	31,66	0	2.945.000	39,01	7,35		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	29.960.000	32,65	33,20	0,55	101,68	9.779.000	32,64	2.000.000	9.740.000	32,51	(0,13)		
1	Penyediaan Barang Cetak Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.860.000	31,87	32,72	0,85	102,67	4.415.000	31,85	2.000.000	6.360.000	45,89	14,03		
2	Belanja Penggandaan dan Penjilidan Dokumen	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.100.000	33,33	33,62	0,29	100,87	5.364.000	33,32	0	3.380.000	20,99	(12,32)		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.500.000	33,30	33,74	0,44	101,32	1.165.000	33,29	255.000	1.020.000	29,14	(4,14)		
1	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.500.000	33,30	33,74	0,44	101,32	1.165.000	33,29	255.000	1.020.000	29,14	(4,14)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **		170.000.000	33,15	33,56	0,41	101,24	56.353.000	33,15	14.665.000	62.324.761	36,66	3,51		
1	Pelaksanaan Rapat Koordinasi POK		7.950.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembinaan Pegawai		10.600.000	25	25,00	0,00	100,00	2.650.000	25	1.855.000	6.996.000	66	41		
3	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Insidentil		18.550.000	50,01	51,29	1,28	102,56	9.275.000	50	1.855.000	7.261.000	39,14	(10,86)		
4	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Survey Aset di BPJ Wilayah Surakarta		51.000.000	32,50	32,60	0,10	100,31	16.575.000	32,50	0	19.915.890	39,05	6,55		
5	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi		81.900.000	34	34,50	0,50	101,47	27.853.000	34,01	10.955.000	28.151.871	34,37	0,36		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	547.371.000	38,74	38,97	0,23	100,59	212.015.000	38,73	41.030.831	203.332.686	37,15	(1,59)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.000.000	33,30	33,39	0,09	100,27	1.340.000	33,50	2.000.000	4.000.000	100	66,50		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Pengiriman Dokumen BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.000.000	33,30	33,39	0,09	100,27	1.340.000	33,50	2.000.000	4.000.000	100	66,50		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	121.500.000	33,34	33,78	0,45	101,34	40.500.000	33,33	8.932.831	36.118.686	29,73	(3,61)		
1	Penyediaan Langganan Telepon Kantor BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000	33,32	33,73	0,41	101,23	500.000	33,33	103.071	412.284	27,49	(5,85)		
2	Penyediaan Langganan Air Kantor BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	33	33,90	0,90	102,73	6.600.000	33	1.455.650	5.885.350	29,43	(3,57)		
3	Penyediaan Langganan Listrik Kantor BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.000.000	33,44	33,73	0,29	100,87	23.400.000	33,43	5.788.460	23.710.452	33,87	0,44		
4	Penyediaan Langganan Internet Kantor BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	33,32	33,83	0,51	101,53	10.000.000	33,33	1.585.650	6.110.600	20,37	(12,96)		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	421.871.000	40,34	40,51	0,17	100,42	170.175.000	40,34	30.098.000	163.214.000	38,69	(1,65)		
1	Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan Kantor Induk BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	110.200.000	39,32	39,51	0,19	100,48	43.320.000	39,31	8.337.000	43.248.000	39,25	(0,07)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan Kantor Koordinator Wonogiri BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.671.000	39,30	39,44	0,14	100,36	19.519.000	39,30	2.508.000	12.987.000	26,15	(13,15)		
3	Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor Induk BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	192.000.000	40,89	41,02	0,13	100,31	78.504.000	40,89	14.147.000	78.350.000	40,81	(0,08)		
4	Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor Koordinator Wonogiri BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.000.000	41,19	41,46	0,27	100,66	28.832.000	41,19	5.106.000	28.629.000	40,90	(0,29)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	868.710.000	52,79	52,67	(0,11)	99,79	92.005.000	10,59	39.850.000	154.838.000	17,82	7,23		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	144.710.000	33,05	33,31	0,26	100,78	47.805.000	33,04	38.850.000	86.010.000	59,44	26,40		
1	Penyediaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	98.000.000	33,33	33,52	0,19	100,57	32.650.000	33,32	38.850.000	75.110.000	76,64	43,33		
2	Penyediaan Suku Cadang Kendaraan Dinas BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.210.000	54,62	54,93	0,31	100,57	5.030.000	54,61	0	2.900.000	31,49	(23,13)		
3	Pelunasan Pajak dan Perizinan Tahunan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.500.000	25	25,30	0,30	101,20	3.375.000	25	0	0	0	(25)		
4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Ringan Kendaraan Dinas BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.000.000	28,14	28,63	0,49	101,74	6.750.000	28,13	0	8.000.000	33,33	5,21		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	600.000.000	61,09	60,82	(0,27)	99,56	0	0	0	60.828.000	10,14	10,14		
1	Pemeliharaan Rutin Kantor Induk BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	230.000.000	50,01	50,40	0,39	100,78	0	0	0	0	0	0		
2	Pemeliharaan Rutin Kantor Pengamat Jatisono (Purwantoro) Wonogiri	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	100	95,00	(5,00)	95,00	0	0	0	0	0	0		
3	Pemeliharaan Rutin Gudang Tulung Klaten	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	55	55,00	0,00	100,00	0	0	0	60.828.000	40,55	40,55		
4	Pemeliharaan Rutin Gudang Brumbung (Selogiri) Wonogiri	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	70	70,00	0,00	100,00	0	0	0	0	0	0		
5	Pemeliharaan Rutin Kantor Pengamat Sukoharjo	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	100	95,00	(5,00)	95,00	0	0	0	0	0	0		
6	Pemeliharaan Rutin Kantor Koordinator Wonogiri	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	70	70,00	0,00	100,00	0	0	0	0	0	0		
7	Pemeliharaan Rutin Kantor Pengamat Nguntoronadi Wonogiri	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	100	95,00	(5,00)	95,00	0	0	0	0	0	0		
8	Pemeliharaan Rutin Kantor Pengamat Karangpandan Karanganyar	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	70	70,00	0,00	100,00	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	124.000.000	35,65	35,86	0,21	100,59	44.200.000	35,65	1.000.000	8.000.000	6,45	(29,19)		
1	Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Perkantoran BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	48.000.000	27,51	28,05	0,54	101,97	13.200.000	27,50	0	7.000.000	14,58	(12,92)		
2	Pemeliharaan Jaringan Internet Kantor Induk BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	75.000.000	40	40,00	0,00	100,00	30.000.000	40	0	0	0	(40)		
3	Pengisian Tabung Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000	100	100	0	100	1.000.000	100	1.000.000	1.000.000	100	0		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	37.692.050.000	58,77	65,18	6,41	110,90	22.110.075.000	58,66	2.509.111.353	9.464.477.503	25,11	(33,55)		
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	37.692.050.000	58,77	65,18	6,41	110,90	22.110.075.000	58,66	2.509.111.353	9.464.477.503	25,11	(33,55)		
	Rehabilitasi Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.928.000.000	0,48	0,54	0,06	111,96	8.075.000	0,42	0	8.774.000	0,46	0,04		
1	Rehabilitasi Jembatan Samiran Ruas Boyolali - Selo - Jrah/Bts. Kab. Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.900.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.294.000	100	100	0	100	8.075.000	86,88	0	7.664.000	82,46	(4,42)		
3	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.706.000	0	5,94	5,94	0	0	0	0	1.110.000	5,93	5,93		
	Pemeliharaan Rutin Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.469.800.000	19,67	22,10	2,42	112,32	263.500.000	10,67	107.729.000	524.470.750	21,24	10,57		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.460.000	100	100	0	100	8.500.000	68,22	225.000	10.360.000	83,15	14,93		
2	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	47.802.000	0	4,22	4,22	0	0	0	2.014.000	2.014.000	4,21	4,21		
3	Upah Tenaga Kerja Jembatan BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	605.335.000	20	17,30	(2,70)	86,50	0	0	0	49.353.000	8,15	8,15	Curah hujan masih tinggi, beberapa pekerjaan belum dapat dilaksanakan.	
4	Upah Tenaga Kerja POKMAS (Kelompok Masyarakat) Jembatan BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	435.888.000	20	29,57	9,57	147,85	90.000.000	20,65	29.760.000	128.832.000	29,56	8,91		
5	Pengadaan Bahan / Material Jembatan BPJ Wilayah Surakarta (Kab. Boyolali, Kab. Klaten, Kota Surakarta, Kab. Karanganyar)	PAD & Dana Transfer Lainnya	315.000.000	30	7,30	(22,70)	24,33	0	0	0	0	0	0	Curah hujan masih tinggi, beberapa pekerjaan belum dapat dilaksanakan.	
6	Pengadaan Bahan / Material Jembatan BPJ Wilayah Surakarta (Kab. Sukoharjo dan Kab. Wonogiri)	PAD & Dana Transfer Lainnya	635.000.000	20	20	0	100	120.000.000	18,90	0	186.279.750	29,34	10,44		
7	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	68.729.000	20	41,92	21,92	209,60	25.000.000	36,37	0	28.812.000	41,92	5,55		
8	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	149.586.000	20	79,44	59,44	397,20	20.000.000	13,37	75.730.000	118.820.000	79,43	66,06		
9	Pekerjaan Pengecatan Jembatan Pakem Ruas Ngadirojo - Giriwoyo	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Rehabilitasi Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.314.000.000	86,63	92,57	5,95	106,86	16.729.300.000	86,62	1.320.187.320	3.998.240.690	20,70	(65,92)		
1	Rehabilitasi Jalan Ruas Lingkar Selatan Karanganyar	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000.000	100	100	0	100	1.000.000.000	100	0	291.230.100	29,12	(70,88)		
2	Rehabilitasi Jalan Ruas Karanganyar - Batujamus (Bts. Kab. Sragen/Karanganyar)	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	100	100	0	100	1.500.000.000	100	0	0	0	(100)		
3	Rehabilitasi Jalan Bts. Kab. Boyolali-Klaten - Boyolali-Bts. Kab. Klaten	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000.000	100	100	0	100	3.000.000.000	100	879.055.020	879.055.020	29,30	(70,70)		
4	Rehabilitasi Jalan Ruas Nguter/Bts. Kab. Sukoharjo - Wonogiri	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.200.000.000	100	100	0	100	2.200.000.000	100	0	641.830.650	29,17	(70,83)		
5	Rehabilitasi Jalan Ruas Ngadirojo - Biting/Bts. Prov. Jatim	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.250.000.000	100	100	0	100	2.250.000.000	100	0	634.874.100	28,22	(71,78)		
6	Rehabilitasi Jalan Ruas Kalisoro - Bts. Prov. Jatim	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	100	78,19	(21,81)	78,19	1.500.000.000	100	0	0	0	(100)	Kontrak 21 Maret - 19 Mei 2024 Rencana : 58,594% Realisasi : 78,190%	
7	Rehabilitasi Jalan Ruas Purwatoro - Nawangan/Bts. Prov. Jatim	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000.000	0	57,31	57,31	0	0	0	0	0	0	0		
8	Rehabilitasi Jalan Ruas Wonogiri - Manyaran - Blimbing/Bts. Prov. DIY	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	100	100	0	100	1.500.000.000	100	441.132.300	441.132.300	29,41	(70,59)		
9	Rehabilitasi Jalan Ruas Lingkar Timur Sukoharjo	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.250.000.000	100	100	0	100	2.250.000.000	100	0	660.548.370	29,36	(70,64)		
10	Rehabilitasi Jalan Ruas Karanganyar - Jatipuro/Bts. Kab. Wonogiri	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	100	100	0	100	1.500.000.000	100	0	429.948.150	28,66	(71,34)		
11	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.622.000	100	100	0	100	12.800.000	59,20	0	19.622.000	90,75	31,55		
12	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	92.378.000	10	56,30	46,30	563	16.500.000	17,86	0	0	0	(17,86)		
	Pemeliharaan Rutin Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.980.250.000	35,24	43,86	8,62	124,47	5.109.200.000	36,55	1.081.195.033	4.932.992.063	35,29	(1,26)		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.818.000	100	100	0	100	18.900.000	70,48	1.325.000	25.347.000	94,51	24,04		
2	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	207.399.000	15	20	5	133,33	60.300.000	29,07	0	1.040.000	0,50	(28,57)		
3	Upah Tenaga Kerja Jalan BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.931.608.000	14	37,82	23,82	270,14	500.000.000	25,89	146.973.000	391.563.000	20,27	(5,61)		
4	Upah Tenaga Kerja POKMAS (Kelompok Masyarakat) Jalan BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.792.400.000	28	29,66	1,66	105,93	700.000.000	25,07	182.208.000	828.192.000	29,66	4,59		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	Pengadaan Aspal Emulsi Jalan BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	480.000.000	100	100	0	100	480.000.000	100	0	470.400.000	98	(2)		
6	Pengadaan Aspal Pen 60/70 Jalan BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.880.000.000	100	100	0	100	1.880.000.000	100	0	1.442.070.000	76,71	(23,29)		
7	Pengadaan Campuran Aspal Panas (CAP) Jalan BPJ Wilayah Surakarta (Kab. Boyolali, Kab. Klaten, Kota Surakarta, Kab. Karanganyar)	PAD & Dana Transfer Lainnya	655.000.000	19	27,80	8,80	146,32	120.000.000	18,32	195.600.000	195.600.000	29,86	11,54		
8	Pengadaan CPHMA Jalan BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	400.000.000	100	100	0	100	400.000.000	100	0	0	0	(100)		
9	Pengadaan Bahan/Material Jalan BPJ Wilayah Surakarta (Kab. Boyolali, Kab. Klaten, Kota Surakarta, Kab. Karanganyar)	PAD & Dana Transfer Lainnya	660.000.000	20	35,81	15,81	179,05	120.000.000	18,18	183.519.033	183.519.033	27,81	9,62		
10	Pekerjaan Marka Jalan BPJ Wilayah Surakarta (Kab. Boyolali, Kab. Klaten, Kota Surakarta, Kab. Karanganyar)	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Pengadaan Pohon Ayoman (Kab. Boyolali, Kab. Klaten, Kota Surakarta, Kab. Karanganyar)	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	0	100	100	0	0	0	0	24.958.000	99,83	99,83		
12	Pengadaan Campuran Aspal Panas (CAP) Jalan BPJ Wilayah Surakarta (Kab. Sukoharjo dan Kab. Wonogiri)	PAD & Dana Transfer Lainnya	540.000.000	20	20,76	0,76	103,80	90.000.000	16,67	161.370.000	161.370.000	29,88	13,22		
13	Pengadaan Bahan/Material Jalan BPJ Wilayah Surakarta (Kab. Sukoharjo dan Kab. Wonogiri)	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.400.000.000	20	27,88	7,88	139,40	240.000.000	17,14	0	410.706.030	29,34	12,19		
14	Pekerjaan Marka Jalan BPJ Wilayah Surakarta (Kab. Sukoharjo dan Kab. Wonogiri)	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	Pengadaan Pohon Ayoman (Kab. Sukoharjo dan Kab. Wonogiri)	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	0	100	100	0	0	0	0	24.952.000	99,81	99,81		
16	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	285.817.000	20	24,37	4,37	121,85	70.000.000	24,49	0	69.655.000	24,37	(0,12)		
17	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.046.500.000	20	64,91	44,91	324,55	200.000.000	19,11	210.200.000	679.220.000	64,90	45,79		
18	Pemeliharaan Alat Berat Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	103.708.000	20	23,54	3,54	117,70	30.000.000	28,93	0	24.400.000	23,53	(5,40)		
19	Pekerjaan Pelebaran Beton Ruas Jalan Karanganyar - Batujamus/Bts. Kab. Sragen	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	Pekerjaan Saluran Drainase Ruas Jalan Lingkar Selatan Karanganyar	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	Pekerjaan Dinding Penahan Tanah (DPT) Ruas Jalan Purwantoro - Nawangan/Bts. Prov. Jatim	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat	PAD & Dana Transfer Lainnya	621.000.000	20	0	(20)	0	200.000.000	32,21	0	0	0	(32,21)	Menyesuaikan kegiatan lapangan	
	Balai Pengujian dan Peralatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.575.651.000	48,10	49,58	1,48	103,07	5.668.851.532	36,40	570.658.162	5.043.681.625	32,38	(4,01)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.718.698.000	31,77	37,38	5,61	117,65	546.025.000	31,77	115.332.792	481.369.422	28,01	(3,76)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	207.500.000	30,91	37,74	6,83	122,10	64.136.000	30,91	15.808.500	72.379.015	34,88	3,97		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	40	40	0	100	8.000.000	40	3.983.000	7.866.000	39,33	(0,67)		
1	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	40	40	0	100	8.000.000	40	3.983.000	7.866.000	39,33	(0,67)		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	34	34	0	100	17.000.000	34	4.431.000	13.545.000	27,09	(6,91)		
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	34	34	0	100	17.000.000	34	4.431.000	13.545.000	27,09	(6,91)		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	20	35,50	15,50	177,50	5.000.000	20	4.164.500	8.843.500	35,37	15,37		
1	Bahan pembersih dan alat kebersihan kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	20	35,50	15,50	177,50	5.000.000	20	4.164.500	8.843.500	35,37	15,37		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	30	35	5	116,67	3.000.000	30	450.000	3.450.000	34,50	4,50		
1	Penyediaan bahan cetak dan penggandaan kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	30	35	5	116,67	3.000.000	30	450.000	3.450.000	34,50	4,50		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000	30	32	2	106,67	750.000	30	200.000	800.000	32	2		
1	Biaya Langganan Surat Kabar	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000	30	32	2	106,67	750.000	30	200.000	800.000	32	2		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	30,39	40,13	9,75	132,08	30.386.000	30,39	2.580.000	37.874.515	37,87	7,49		
1	Pelaksanaan Rapat Koordinasi POK di BPJ Wilayah Se Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	38.160.000	30	30	0	100	11.448.000	30	945.500	10.345.000	27,11	(2,89)		
2	Pelaksanaan Rakor, Sosialisasi dan Konsultasi bidang ke-Tata Usaha-an	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.940.000	30	46	16	153,33	12.282.000	30	575.500	18.758.500	45,82	15,82		
3	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembinaan dan Kepegawaian	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.540.000	40	55,60	15,60	139	3.816.000	40	0	5.300.000	55,56	15,56		
4	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Sensus Barang Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.240.000	25	25	0	100	1.060.000	25	0	0	0	(25)		
5	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Insidentil	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.120.000	25	49	24	196	1.780.000	25	1.059.000	3.471.015	48,75	23,75		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.220.098.000	26,65	31,30	4,65	117,45	325.179.000	26,65	87.262.973	344.788.588	28,26	1,61		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.750.000	40	40	0	100	1.100.000	40	0	0	0	(40)		
1	Penyediaan Benda Pos atau Materai	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.750.000	40	40	0	100	1.100.000	40	0	0	0	(40)		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	238.800.000	33,32	33,40	0,08	100,25	79.600.000	33,33	10.673.973	45.279.588	18,96	(14,37)		
1	Belanja Tagihan Telepon	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.000.000	33,32	33,50	0,18	100,54	2.000.000	33,33	43.005	123.600	2,06	(31,27)		
2	Belanja Tagihan Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.000.000	33,32	33,40	0,08	100,24	12.000.000	33,33	635.690	3.933.330	10,93	(22,41)		
3	Belanja Tagihan Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	180.000.000	33,32	33,40	0,08	100,24	60.000.000	33,33	8.672.428	35.931.258	19,96	(13,37)		
4	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.800.000	33,32	33,40	0,08	100,24	5.600.000	33,33	1.322.850	5.291.400	31,50	(1,84)		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	978.548.000	24,99	30,77	5,78	123,12	244.479.000	24,98	76.589.000	299.509.000	30,61	5,62		
1	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	653.916.000	24,99	31	6,01	124,05	163.479.000	25	47.766.000	201.256.000	30,78	5,78		
2	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	PAD & Dana Transfer Lainnya	324.632.000	24,99	30,30	5,31	121,25	81.000.000	24,95	28.823.000	98.253.000	30,27	5,31		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	291.100.000	53,83	62,58	8,74	116,24	156.710.000	53,83	12.261.319	64.201.819	22,05	(31,78)		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	133.300.000	30,77	49,87	19,09	162,04	41.020.000	30,77	8.511.319	58.531.819	43,91	13,14		
1	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	40	40	0	100	20.000.000	40	4.440.000	12.951.500	25,90	(14,10)		
2	Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Angkutan	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.300.000	33,34	75,70	42,36	227,05	10.100.000	33,33	0	22.924.000	75,66	42,32		
3	Belanja Jasa STNK	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.500.000	20	27,50	7,50	137,50	1.300.000	20	1.152.000	1.787.000	27,49	7,49		
4	Belanja Jasa KIR	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.400.000	33,34	33,34	0	100	800.000	33,33	0	0	0	(33,33)		
5	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	44.100.000	20	47,50	27,50	237,50	8.820.000	20	2.919.319	20.869.319	47,32	27,32		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	100	100	0	100	100.000.000	100	0	0	0	(100)		
1	Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	100	100	0	100	100.000.000	100	0	0	0	(100)		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	57.800.000	27,15	27,15	0	100	15.690.000	27,15	3.750.000	5.670.000	9,81	(17,34)		
1	Pengisian Tabung Pemasang Kebakaran	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pemeliharaan Rutin Peralatan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	52.300.000	30	30	0	100	15.690.000	30	3.750.000	5.670.000	10,84	(19,16)		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.856.953.000	50,13	51,09	0,96	101,92	5.122.826.532	36,97	455.325.370	4.562.312.203	32,92	(4,05)		
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.856.953.000	50,13	51,09	0,96	101,92	5.122.826.532	36,97	455.325.370	4.562.312.203	32,92	(4,05)		
	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.990.000.000	10,27	12,49	2,22	121,64	615.600.932	10,28	232.262.270	658.465.470	10,99	0,72		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Penyiapan Bahan Penunjang Laboratorium	PAD & Dana Transfer Lainnya	187.152.000	25	34	9	136	46.788.000	25	18.693.000	63.237.000	33,79	8,79		
2	Penyediaan Sertifikat Hasil Uji Mutu Konstruksi, Air dan Lingkungan	PAD & Dana Transfer Lainnya	43.917.000	30	30	0	100	13.175.100	30	0	9.553.000	21,75	(8,25)		
3	Penyediaan Bahan Cetak Pendukung Kegiatan Laboratorium	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.100.000	33,32	33,40	0,08	100,24	15.400.000	34,15	0	11.550.000	25,61	(8,54)		
4	Makanan dan Minuman Rapat Pelatihan Teknis Laboratorium	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.480.000	33,32	33,40	0,08	100,24	8.160.000	33,33	2.650.000	3.540.000	14,46	(18,87)		
5	Penyiapan Peralatan Kerja Laboratorium	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.529.000	100	100	0	100	24.529.000	100	0	24.529.000	100	0		
6	Pengembangan Aplikasi "Silakon BangJali"	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	Pengambilan Sampel Uji dan Uji Petik Lapangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	89.822.000	33,32	33,40	0,08	100,24	29.940.000	33,33	0	24.573.000	27,36	(5,98)		
8	Pemeliharaan Peralatan Laboratorium	PAD & Dana Transfer Lainnya	204.000.000	33,32	54,80	21,48	164,47	68.000.000	33,33	79.450.800	111.650.800	54,73	21,40		
9	Pengadaan Alat Uji Laboratorium Bahan Bangunan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Pengadaan Alat Uji Laboratorium Aspal	PAD & Dana Transfer Lainnya	266.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Pengadaan Perlengkapan Laboratorium Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	185.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	Pengadaan Perlengkapan Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	PAD & Dana Transfer Lainnya	195.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	Pemindahan dan Pengadaan Perlengkapan AMP	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	Persiapan Pengadaan Alat Laboratorium	PAD & Dana Transfer Lainnya	122.000.000	24,60	24,60	0	100	30.000.000	24,59	4.576.000	6.021.000	4,94	(19,65)		
15	Surveilance dan Reakreditasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	188.740.000	0	28,40	28,40	0	0	0	50.402.500	53.502.500	28,35	28,35		
16	Kalibrasi Peralatan Laboratorium	PAD & Dana Transfer Lainnya	85.400.000	50	50	0	100	42.700.000	50	28.265.820	28.265.820	33,10	(16,90)		
17	Uji Profisiensi KAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	59.860.000	50,10	60,50	10,40	120,76	30.000.000	50,12	0	36.201.800	60,48	10,36		
18	Uji Kinerja Laboratorium	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	50	50	0	100	10.000.000	50	0	10.000.000	50	0		
19	Bahan Cetak Kelengkapan Sosialisasi Pengendalian Mutu	PAD & Dana Transfer Lainnya	43.950.000	50	59,80	9,80	119,60	21.975.000	50	0	26.256.250	59,74	9,74		
20	Makan Minum Sosialisasi Pengendalian Mutu	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.680.000	50	77	27	154	14.340.000	50	0	22.060.000	76,92	26,92		
21	Honorarium Sosialisasi Pengendalian Mutu	PAD & Dana Transfer Lainnya	33.700.000	50	50	0	100	16.850.000	50	0	11.000.000	32,64	(17,36)		
22	Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	553.800.000	33,32	33,40	0,08	100,24	184.600.000	33,33	46.150.000	184.600.000	33,33	0		
23	Iuran Jaminan Kesehatan Kerja Bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.152.000	33,32	33,40	0,08	100,24	7.384.000	33,33	1.846.000	7.384.000	33,33	0		
24	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.332.000	33,32	33,40	0,08	100,24	444.000	33,33	101.400	405.600	30,45	(2,88)		
25	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.663.000	33,32	33,40	0,08	100,24	554.332	33,33	126.750	507.000	30,49	(2,85)		
26	Sewa Bangunan Gedung Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	Perjalanan Dinas Biasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	101.523.000	50	50	0	100	50.761.500	50	0	23.628.700	23,27	(26,73)		
28	Sosialisasi Infrastruktur	PAD & Dana Transfer Lainnya	135.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Pengadaan Alat Laboratorium Untuk AMP BPJ Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
30	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang Mobil Laboratorium Lapangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	800.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan Rutin Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.866.953.000	80,48	80,48	0,00	100,01	4.507.225.600	57,29	223.063.100	3.903.846.733	49,62	(7,67)		
1	Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Peralatan Kebinamargaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.920.461.000	35	35	0	100	672.075.000	35,00	188.359.600	665.260.858	34,64	(0,35)		
2	Pengembangan Aplikasi Wa Albar	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	80	80	0	100	0	0	0	0	0	0		
3	Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	398.400.000	33,32	33,40	0,08	100,24	132.800.000	33,33	33.200.000	132.800.000	33,33	0		
4	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.936.000	33,32	33,40	0,08	100,24	5.312.000	33,33	1.328.000	5.312.000	33,33	0		
5	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	960.000	33,32	33,40	0,08	100,24	320.000	33,33	78.000	312.000	32,50	(0,83)		
6	Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.196.000	33,32	33,40	0,08	100,24	398.600	33,33	97.500	390.000	32,61	(0,72)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	Penyusunan Perencanaan Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kebinamargaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.325.000	100	100	0	100	11.325.000	100	0	0	0	(100)		
8	Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kebinamargaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.675.000	100	100	0	100	13.675.000	100	0	0	0	(100)		
9	Pengadaan Forklift	PAD & Dana Transfer Lainnya	400.000.000	100	100	0	100	400.000.000	100	0	0	0	(100)		
10	Pengadaan Bronjong	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.325.000.000	100	100	0	100	2.325.000.000	100	0	2.209.670.000	95,04	(4,96)		
11	Penyusunan Perencanaan Pekerjaan Belanja Bahan-Bahan Bangunan Dan Konstruksi	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.880.000	100	100	0	100	19.880.000	100	0	1.550.000	7,80	(92,20)		
12	Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Bahan-Bahan Bangunan Dan Konstruksi	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.620.000	79,12	79,20	0,08	100,10	13.940.000	79,11	0	2.170.000	12,32	(66,80)		
13	Pengadaan Armco	PAD & Dana Transfer Lainnya	662.500.000	100	100	0	100	662.500.000	100	0	650.806.875	98,24	(1,77)		
14	Pengadaan U-Ditch	PAD & Dana Transfer Lainnya	960.000.000	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0		
15	Pengadaan Barrier Beton	PAD & Dana Transfer Lainnya	840.000.000	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0		
16	Pengadaan Geobag Non Woven	PAD & Dana Transfer Lainnya	250.000.000	100	100	0	100	250.000.000	100	0	235.575.000	94,23	(5,77)		
	Balai Jasa Konstruksi	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.688.517.000	20,66	22,41	1,75	108,44	627.601.000	13,39	98.065.440	622.571.507	13,28	(0,11)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	840.217.000	29,82	32,57	2,75	109,23	231.185.000	27,51	60.991.290	237.573.665	28,28	0,76		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	139.500.000	33,08	38,38	5,29	116	43.210.000	30,97	12.870.000	52.559.000	37,68	6,70		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.400.000	36	50	14	138,89	2.800.000	33,33	0	4.200.000	50	16,67		
1	Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.400.000	36	50	14	138,89	2.800.000	33,33	0	4.200.000	50	16,67		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.000.000	25	27	2	108	8.750.000	25	0	9.325.000	26,64	1,64		
1	Pengadaan Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.000.000	25	27	2	108	8.750.000	25	0	9.325.000	26,64	1,64		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.400.000	25	50	25	200	2.100.000	25	0	4.200.000	50	25		
1	Penyediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.400.000	25	50	25	200	2.100.000	25	0	4.200.000	50	25		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.600.000	63,08	100	36,92	158,54	1.600.000	61,54	0	2.600.000	100	38,46		
1	Penyediaan Barang Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.100.000	100	100	0	100	1.100.000	100	0	1.100.000	100	0		
2	Penggandaan Dokumen	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000	36	100	64	277,78	500.000	33,33	0	1.500.000	100	66,67		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.500.000	36	36	0	100	1.160.000	33,14	290.000	1.160.000	33,14	0		
1	Penyediaan Bahan Bacaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.500.000	36	36	0	100	1.160.000	33,14	290.000	1.160.000	33,14	0		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	81.600.000	36	39	3	108,33	26.800.000	32,84	12.580.000	31.074.000	38,08	5,24		
1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Rutin	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.800.000	36	39	3	108,33	8.800.000	32,84	1.060.000	7.610.000	28,40	(4,44)		
2	Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	54.800.000	36	39	3	108,33	18.000.000	32,85	11.520.000	23.464.000	42,82	9,97		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	525.717.000	35,97	36,17	0,20	100,56	172.800.000	32,87	35.796.290	155.364.665	29,55	(3,32)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.600.000	25	91	66	364	400.000	25	0	1.450.000	90,63	65,63		
1	Penyediaan Peranko, Materai dan Benda Pos lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.600.000	25	91	66	364	400.000	25	0	1.450.000	90,63	65,63		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	85.200.000	36	36	0	100	28.400.000	33,33	5.212.090	24.886.465	29,21	(4,12)		
1	Penyediaan Sumber Daya Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.600.000	36	36	0	100	1.200.000	33,33	209.500	838.000	23,28	(10,06)		
2	Penyediaan Sumber Daya Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	48.000.000	36	36	0	100	16.000.000	33,33	2.932.990	12.563.709	26,17	(7,16)		
3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Internet dan Sarana Pertemuan Daring	PAD & Dana Transfer Lainnya	33.600.000	36	36	0	100	11.200.000	33,33	2.069.600	11.484.756	34,18	0,85		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	438.917.000	36	36	0	100	144.000.000	32,81	30.584.200	129.028.200	29,40	(3,41)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Pengadaan Jasa Penyedia Layanan Kebersihan	PAD & Dana Transfer Lainnya	162.994.000	36	36	0	100	54.000.000	33,13	11.469.200	45.203.200	27,73	(5,40)		
2	Pengadaan Jasa Penyedia Layanan Keamanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	275.923.000	36	36	0	100	90.000.000	32,62	19.115.000	83.825.000	30,38	(2,24)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	175.000.000	8,76	17,14	8,39	195,76	15.175.000	8,67	12.325.000	29.650.000	16,94	8,27		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	18,15	36	17,85	198,35	8.925.000	17,85	8.925.000	17.850.000	35,70	17,85		
1	Pengadaan Bahan Bakar Minyak	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.700.000	25	50	25	200	8.925.000	25	8.925.000	17.850.000	50	25		
2	Pembayaran Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000	50	50	0	100	0	0	0	0	0	0		
3	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	25	48	23	192	6.250.000	25	3.400.000	11.800.000	47,20	22,20		
1	Pemeliharaan peralatan kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	25	48	23	192	6.250.000	25	3.400.000	11.800.000	47,20	22,20		
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.848.300.000	18,66	20,19	1,53	108,17	396.416.000	10,30	37.074.150	384.997.842	10,00	(0,30)		
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.635.445.000	22,35	24,53	2,19	109,78	352.168.000	13,36	30.199.150	377.062.842	14,31	0,94		
	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.467.445.000	24,04	24,04	0	100	218.848.000	14,91	29.139.150	200.942.842	13,69	(1,22)		
1	Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	PAD & Dana Transfer Lainnya	798.300.000	22	22	0	100	88.700.000	11,11	0	53.100.000	6,65	(4,46)		
2	Penyelenggaraan Workshop Bidang Jasa Konstruksi	PAD & Dana Transfer Lainnya	398.000.000	20	20	0	100	39.800.000	10	13.200.000	89.200.000	22,41	12,41		
3	Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	176.400.000	36	36	0	100	58.800.000	33,33	10.950.000	43.800.000	24,83	(8,50)		
4	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.056.000	36	36	0	100	2.352.000	33,33	438.000	1.752.000	24,83	(8,50)		
5	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	424.000	36	36	0	100	140.000	33,02	23.400	93.600	22,08	(10,94)		
6	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	530.000	36	36	0	100	176.000	33,21	29.250	117.000	22,08	(11,13)		
7	Persiapan dan Koordinasi Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	86.735.000	36	36	0	100	28.880.000	33,30	4.498.500	12.880.242	14,85	(18,45)		
	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.168.000.000	20,22	25,15	4,93	124,39	133.320.000	11,41	1.060.000	176.120.000	15,08	3,66		
1	Rapat Persiapan dan Koordinasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.000.000	36	36	0	100	5.320.000	33,25	1.060.000	2.120.000	13,25	(20)		
2	Pelaksanaan Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.152.000.000	20	25	5	125	128.000.000	11,11	0	174.000.000	15,10	3,99		
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	750.000.000	6,09	6,23	0,15	102,41	0	0	6.875.000	7.935.000	1,06	1,06		
	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	650.000.000	7,02	7,19	0,17	102,41	0	0	6.875.000	7.935.000	1,22	1,22		
1	Penyusunan Harga Satuan Dasar (HSD) dan Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi (HSPK)	PAD & Dana Transfer Lainnya	218.900.000	14	14	0	100	0	0	6.875.000	7.935.000	3,62	3,62		
2	Penyelenggaraan Pameran	PAD & Dana Transfer Lainnya	356.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Pengadaan Buku Konstruksi	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Peningkatan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (Mas Petruk)	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	30	32,20	2,20	107,33	0	0	0	0	0	0		
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI **	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Penyelenggaraan pelatihan administrator SIPJAKI	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	PAD & Dana Transfer Lainnya	462.855.000	18,06	18,06	0	100	44.248.000	9,56	0	0	0	(9,56)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	462.855.000	18,06	18,06	0	100	44.248.000	9,56	0	0	0	(9,56)		
1	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	62.775.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	58.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	58.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Penyusunan Profil Pembinaan Jasa Konstruksi Kab./Kota Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	149.536.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Persiapan Pelaksanaan Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.344.000	36	36	0	100	4.448.000	33,33	0	0	0	(33,33)		
6	Workshop Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	PAD & Dana Transfer Lainnya	119.400.000	66	66	0	100	39.800.000	33,33	0	0	0	(33,33)		

** Sub Kegiatan