

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	Pengadaan Peralatan Personal Komputer	PAD & Dana Transfer Lainnya	110.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Pengadaan Peralatan Jaringan	PAD & Dana Transfer Lainnya	59.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	PAD & Dana Transfer Lainnya	400.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Pengadaan Peralatan Studio Audio	PAD & Dana Transfer Lainnya	266.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	Pengadaan Sumber Tenaga	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.551.260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.609.278.000	6,84	7,46	0,63	109,17	314.944.000	6,83	72.588.845	72.588.845	1,57	(5,26)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.000.000	6,94	6,94	0	100	1.600.000	6,67	0	0	0	(6,67)		
1	Penyediaan Bea Materai	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Penyediaan Biaya Jasa/Ekspedisi Barang dan Pengiriman Surat	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	8,33	8,33	0	100	1.600.000	8	0	0	0	(8)		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.750.000.000	8,33	8,33	0	100	145.700.000	8,33	43.688.845	43.688.845	2,50	(5,83)		
1	Pembayaran Tagihan Telepon	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	8,33	8,33	0	100	8.300.000	8,30	260.921	260.921	0,26	(8,04)		
2	Pembayaran Tagihan Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	250.000.000	8,33	8,33	0	100	20.800.000	8,32	307.000	307.000	0,12	(8,20)		
3	Pembayaran Tagihan Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.150.000.000	8,33	8,33	0	100	95.800.000	8,33	42.072.637	42.072.637	3,66	(4,67)		
4	Pembayaran Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	PAD & Dana Transfer Lainnya	250.000.000	8,33	8,33	0	100	20.800.000	8,32	1.048.287	1.048.287	0,42	(7,90)		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.835.278.000	5,91	6,93	1,02	117,24	167.644.000	5,91	28.900.000	28.900.000	1,02	(4,89)		
1	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.960.000	8,33	8,33	0	100	2.080.000	8,33	0	0	0	(8,33)		
2	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.498.000	8,33	8,33	0	100	124.000	8,28	0	0	0	(8,28)		
3	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.872.000	8,33	8,33	0	100	156.000	8,33	0	0	0	(8,33)		
4	Jasa Instruktur Senam	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.400.000	8,33	8,33	0	100	4.200.000	8,33	0	0	0	(8,33)		
5	Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	624.000.000	8,33	8,33	0	100	52.000.000	8,33	0	0	0	(8,33)		
6	Jasa Kebersihan/Cleaning Service Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	700.016.000	8,33	8,33	0	100	58.300.000	8,33	0	0	0	(8,33)		
7	Jasa Keamanan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	552.365.000	8,33	8,33	0	100	46.000.000	8,33	0	0	0	(8,33)		
8	Jasa Pengemudi Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	53.217.000	8,33	8,33	0	100	4.434.000	8,33	0	0	0	(8,33)		
9	Penyelenggaraan Hari Bakti PU	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Jasa Kebersihan/Cleaning Service MAJT	PAD & Dana Transfer Lainnya	460.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Jasa Keamanan MAJT	PAD & Dana Transfer Lainnya	315.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.200.000	8,33	8,33	0	100	350.000	8,33	0	0	0	(8,33)		
13	Penyediaan ID Card Pegawai	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.250.000	0	92,48	92,48	0	0	0	28.900.000	28.900.000	92,48	92,48		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.683.600.000	6,34	6,38	0,04	100,64	169.207.000	6,31	49.273.000	49.273.000	1,84	(4,47)		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.233.600.000	8,09	8,17	0,09	101,09	99.791.000	8,09	39.273.000	39.273.000	3,18	(4,91)		
1	Penyediaan Belanja Jasa KIR	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Penyediaan Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	PAD & Dana Transfer Lainnya	34.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Penyediaan Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	PAD & Dana Transfer Lainnya	455.000.000	8,33	8,57	0,24	102,88	37.916.000	8,33	39.000.000	39.000.000	8,57	0,24		
4	Penyediaan Belanja Jasa Service Kendaraan Bermotor	PAD & Dana Transfer Lainnya	742.500.000	8,33	8,33	0	100	61.875.000	8,33	273.000	273.000	0,04	(8,30)		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	800.000.000	2,08	2,08	0	100	16.000.000	2	0	0	0	(2)		
1	Pemeliharaan Berkala/Rutin Gedung Kantor Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	8,33	8,33	0	100	16.000.000	8	0	0	0	(8)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pemeliharaan Rutin Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.401.136.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Penyediaan Upah Tenaga Kerja Kerusakan Khusus Jembatan Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Penyediaan Bahan Baku Bangunan Kerusakan Khusus Jembatan Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.345.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Penyusunan Perencanaan Pekerjaan Penanganan Kerusakan Khusus Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.910.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Pelaksanaan Pekerjaan Penanganan Kerusakan Khusus Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.226.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pelebaran Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.112.604.000	0	1,92	1,92	0	0	0	0	0	0	0		
1	Pengadaan Tanah untuk Pelebaran Jembatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.940.000.000	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	Telah dilaksanakan Sosialisasi Jembatan Tipar pada tanggal 25 Januari 2024	Telah dilaksanakan Sosialisasi Jembatan Tipar pada tanggal 25 Januari 2024
2	Persiapan dan Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Tanah untuk Pelebaran Jembatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	172.604.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan Rutin Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.986.968.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Penyediaan Upah Tenaga Kerja Kerusakan Khusus Jalan Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.340.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Penyediaan Bahan Baku Bangunan Kerusakan Khusus Jalan Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.510.920.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Penyusunan Perencanaan Pekerjaan Penanganan Kerusakan Khusus Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.598.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Pelaksanaan Pekerjaan Penanganan Kerusakan Khusus Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	86.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pelebaran Jalan Menuju Standar **	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.621.795.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Pengadaan Tanah untuk Pelebaran Jalan Menuju Standar	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.744.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Persiapan dan Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Tanah untuk Pelebaran Jalan Menuju Standar	PAD & Dana Transfer Lainnya	177.795.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Sertifikasi Tanah untuk Pelebaran Jalan Menuju Standar	PAD & Dana Transfer Lainnya	600.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Persiapan dan Pelaksanaan Pekerjaan Sertifikasi Tanah untuk Pelebaran Jalan Menuju Standar	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.652.062.000	0,52	0,73	0,21	139,27	13.920.250	0,52	0	0	0	(0,52)		
1	Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.000.000	8,33	8,33	0	100	3.750.000	8,33	0	0	0	(8,33)		
2	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.800.000	8,33	8,33	0	100	150.000	8,33	0	0	0	(8,33)		
3	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	108.000	8,33	8,33	0	100	9.000	8,33	0	0	0	(8,33)		
4	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	135.000	8,33	8,33	0	100	11.250	8,33	0	0	0	(8,33)		
5	Core Team Perencanaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.600.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Perencanaan Teknis Jembatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	400.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	Persiapan, Pemantauan dan Evaluasi Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Jalan dan Jembatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	405.019.000	2,47	3,82	1,35	154,66	10.000.000	2,47	0	0	0	(2,47)		
8	Uji Laik Fungsi Jalan	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	Dokumen Lingkungan dan Andalalin Jembatan Tipar	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.560.305.000	0,79	0,79	0	100	28.248.250	0,79	0	0	0	(0,79)		
1	Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	225.000.000	8,33	8,33	0	100	18.750.000	8,33	0	0	0	(8,33)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.000.000	8,33	8,33	0	100	750.000	8,33	0	0	0	(8,33)		
3	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	540.000	8,33	8,33	0	100	45.000	8,33	0	0	0	(8,33)		
4	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	675.000	8,33	8,33	0	100	56.250	8,33	0	0	0	(8,33)		
5	Updating Website DPU Binmarcipka	PAD & Dana Transfer Lainnya	125.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Persiapan, Pemantauan dan Evaluasi Pekerjaan Jasa Konsultasi Survei Kondisi Jalan/ Jembatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	350.090.000	2,47	2,47	0	100	8.647.000	2,47	0	0	0	(2,47)		
7	Penyediaan Jasa Konsultasi Survei Jalan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.600.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	Penyediaan Jasa Konsultasi Survei Jembatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	600.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	Penyediaan Jasa Konsultasi Perhitungan LHR	PAD & Dana Transfer Lainnya	650.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pengelolaan Leger Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	583.380.000	0,09	0,09	0	100	500.000	0,09	0	0	0	(0,09)		
1	Penyediaan Jasa Konsultasi Leger Jalan	PAD & Dana Transfer Lainnya	553.380.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Persiapan, Pemantauan dan Evaluasi Pekerjaan Jasa Konsultasi Leger Jalan	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	1,67	1,67	0	100	500.000	1,67	0	0	0	(1,67)		
	Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur	PAD & Dana Transfer Lainnya	92.955.780.000	0,14	0,14	0	98,37	129.050.240	0,14	0	0	0	(0,14)		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	92.955.780.000	0,14	0,14	0	98,37	129.050.240	0,14	0	0	0	(0,14)		
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	92.955.780.000	0,14	0,14	0	98,37	129.050.240	0,14	0	0	0	(0,14)		
	Penggantian Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	46.190.000.000	0,01	0,01	0	100	7.000.000	0,02	0	0	0	(0,02)		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.896.000	20	20	0	100	7.000.000	25,09	0	0	0	(25,09)		
2	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	162.104.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Pembangunan Jembatan Rejosari dan Jalan Penghubung (Kab. Magelang)	PAD & Dana Transfer Lainnya	46.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pelebaran Jalan Menuju Standar **	PAD & Dana Transfer Lainnya	46.765.780.000	0,27	0,27	0	98,30	122.050.240	0,26	0	0	0	(0,26)		
1	Peningkatan Jalan Ruas Brigjen Sudhiarto	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.339.800.000	8	7,85	(0,15)	98,13	107.184.000	8	0	0	0	(8)	Penyesuaian jumlah personil t2ku	Penyesuaian jumlah personil t2ku
3	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	53.592.000	8	7,85	(0,15)	98,13	4.287.360	8	0	0	0	(8)	Penyesuaian iuran dan jumlah personil t2ku	Penyesuaian iuran dan jumlah personil t2ku
4	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.216.000	8	7,03	(0,97)	87,88	257.280	8	0	0	0	(8)	Penyesuaian iuran dan jumlah personil t2ku	Penyesuaian iuran dan jumlah personil t2ku
5	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.020.000	8	7,03	(0,97)	87,88	321.600	8	0	0	0	(8)	Penyesuaian iuran dan jumlah personil t2ku	Penyesuaian iuran dan jumlah personil t2ku
6	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	74.810.000	20	20	0	100	10.000.000	13,37	0	0	0	(13,37)		
7	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	281.190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	Peningkatan Jalan Galeh - Ngrampal	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.077.152.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	Peningkatan Jalan Lasem - Sale	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Peningkatan Jalan Ngadirojo - Giriwoyo	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Peningkatan Jalan Demak - Godong	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	Identifikasi & Penilaian Resiko Pembangunan Jembatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	418.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	81.796.042.000	0,07	0,00	(0,07)	0,20	61.051.500	0,07	12.472.500	12.472.500	0,02	(0,06)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	81.796.042.000	0,07	0,00	(0,07)	0,20	61.051.500	0,07	12.472.500	12.472.500	0,02	(0,06)		
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	81.796.042.000	0,07	0,00	(0,07)	0,20	61.051.500	0,07	12.472.500	12.472.500	0,02	(0,06)		
	Pelebaran Jalan Menuju Standar **	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	81.796.042.000	0,07	0,00	(0,07)	0,20	61.051.500	0,07	12.472.500	12.472.500	0,02	(0,06)		
1	Peningkatan Jalan Morongso (Bts. Kab. Tegal/Pemalang)-Tuwel-Sirampog (DAK)	DAK-Fisik	8.037.687.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Peningkatan Jalan Parakan - Patean / Bts. Kab. Kendal/Temanggung (DAK)	DAK-Fisik	20.087.385.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Peningkatan Jalan Randudongkal - Moga	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Pembangunan Jalan Akses Operasional TPST Kab. Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	75.590.000	0	0,17	0,17	0	0	0	12.472.500	12.472.500	16,50	16,50		
6	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	340.410.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.032.000	8,30	0	(8,30)	0	2.336.000	8,33	0	0	0	(8,33)	Belum ada penyerapan anggaran	
8	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.683.000	8,33	0	(8,33)	0	140.250	8,33	0	0	0	(8,33)	Belum ada penyerapan anggaran	
9	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.103.000	8,33	0	(8,33)	0	175.250	8,33	0	0	0	(8,33)	Belum ada penyerapan anggaran	
10	Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	700.800.000	8,33	0	(8,33)	0	58.400.000	8,33	0	0	0	(8,33)	Belum ada penyerapan anggaran	
11	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	Peningkatan Jalan Bandungsari - Salem	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.563.352.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	Identifikasi dan Penilaian Resiko Pembangunan Jalan Sesuai Standar Kolektor	PAD & Dana Transfer Lainnya	418.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung	PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik	113.066.525.000	0,14	0,14	0	100	124.386.998	0,11	0	0	0	(0,11)		
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	91.094.779.000	0,10	0,10	0	100	91.056.998	0,10	0	0	0	(0,10)		
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik	91.094.779.000	0,10	0,10	0	100	91.056.998	0,10	0	0	0	(0,10)		
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.386.184.000	1,71	1,71	0	100	40.931.999	1,72	0	0	0	(1,72)		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	90.869.000	8,33	8,33	0	100	7.572.416	8,33	0	0	0	(8,33)		
2	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	259.186.000	8,33	8,33	0	100	21.598.833	8,33	0	0	0	(8,33)		
3	Jasa Konsultansi Kajian Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah PDAM se-Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Jasa Konsultansi Penyusunan Rencana Induk SPAM Regional Randugunting	PAD & Dana Transfer Lainnya	650.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Jasa Konsultansi Penyusunan Rencana Induk SPAM Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.045.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Jasa Konsultansi Pembuatan Aplikasi Jelajah Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	135.000.000	8,33	8,33	0	100	11.250.000	8,33	0	0	0	(8,33)		
8	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Kerja Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.400.000	8,33	8,33	0	100	450.000	8,33	0	0	0	(8,33)		
9	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	324.000	8,33	8,33	0	100	27.000	8,33	0	0	0	(8,33)		
10	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	405.000	8,33	8,33	0	100	33.750	8,33	0	0	0	(8,33)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
29	Pembangunan SPAM Desa Paket 12	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
30	Pembangunan SPAM Desa Paket 13	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
31	Pembangunan SPAM Desa Paket 14	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
32	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan SPAM Desa Paket 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	464.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
33	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan SPAM Desa Paket 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	464.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
34	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan SPAM Desa Paket 3	PAD & Dana Transfer Lainnya	432.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.072.623.000	1,51	1,51	0	100	15.704.500	0,51	0	0	0	(0,51)		
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.072.623.000	1,51	1,51	0	100	15.704.500	0,51	0	0	0	(0,51)		
	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.024.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Regional Kawasan Purbalingga dan Banjarnegara	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Regional Kawasan Purbalingga dan Banjarnegara	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.824.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Jasa Konsultansi Kajian Ekonomi Operasional Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Regional Kawasan Purbalingga dan Banjarnegara	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.048.623.000	4,42	4,42	0	100	15.704.500	1,50	0	0	0	(1,50)		
1	Pemantauan Target dan Capaian Akses Air Limbah Domestik Jawa Tengah serta Pendampingan Kelembagaan, Administrasi Pengelolaan Sarana Prasarana Air Limbah Domestik serta menghadiri rapat insidental	PAD & Dana Transfer Lainnya	389.107.000	5	5	0	100	7.864.000	2,02	0	0	0	(2,02)		
2	Pembinaan Teknis Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) Sarpras Air Limbah Domestik	PAD & Dana Transfer Lainnya	380.310.000	5	5	0	100	0	0	0	0	0	0		
3	Pendampingan Pemutakhiran Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) di Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	94.086.000	8,33	8,33	0	100	7.840.500	8,33	0	0	0	(8,33)		
5	Jasa Konsultansi Pendampingan Pemutakhiran Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) di Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Monitoring dan evaluasi sarpras air limbah domestik	PAD & Dana Transfer Lainnya	37.020.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	Sosialisasi Peningkatan Akses Aman Layanan Air Limbah Domestik	PAD & Dana Transfer Lainnya	87.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.699.123.000	0,12	0,12	0	100	17.625.500	0,09	0	0	0	(0,09)		
	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.699.123.000	0,12	0,12	0	100	17.625.500	0,09	0	0	0	(0,09)		
	Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Bimbingan Teknis Pengelola Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Sosialisasi Peraturan Bangunan Gedung Negara	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota **	PAD & Dana Transfer Lainnya	180.000.000	5,44	5,44	0	100	9.785.000	5,44	0	0	0	(5,44)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	Penyediaan Surat Tanda Nomor Kendaraan	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	230.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Rehab. Gedung Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pemeliharaan Rumah Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.000.000	8,33	8,33	0	100	2.900.000	8,29	1.300.000	1.300.000	3,71	(4,57)		
1	Penyediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.000.000	8,33	8,33	0	100	2.900.000	8,29	1.300.000	1.300.000	3,71	(4,57)		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.482.700.000	2,37	1,31	(1,06)	55,42	203.337.833	1,16	228.386.000	228.386.000	1,31	0,14		
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.482.700.000	2,37	1,31	(1,06)	55,42	203.337.833	1,16	228.386.000	228.386.000	1,31	0,14		
	Pemeliharaan Rutin Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.018.500.000	1,77	2,29	0,52	129,53	18.632.000	1,83	23.203.500	23.203.500	2,28	0,45		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.455.000	15,91	27	11,09	169,70	3.572.000	15,91	5.984.000	5.984.000	26,65	10,74		
2	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	34.784.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Pengadaan Bahan/ Material Jembatan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	418.397.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	305.864.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jembatan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	155.520.000	8,33	8,70	0,37	104,44	12.960.000	8,33	13.464.000	13.464.000	8,66	0,32		
6	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.240.000	3	7,50	4,50	250	2.100.000	4,18	3.755.500	3.755.500	7,48	3,30		
	Rehabilitasi Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.047.000.000	0,00	0,01	0,01	1.311,48	100.000	0,00	1.210.000	1.210.000	0,01	0,01		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.425.000	0,61	8	7,39	1.311,48	100.000	0,61	1.210.000	1.210.000	7,37	6,76		
2	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.575.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Rehabilitasi Jalan Ruas Kersana - Bandungsari	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Rehabilitasi Jalan Ruas Bumiayu - Salem	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah Ruas Bandungsari - Salem	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan Rutin Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.417.200.000	5,35	2,77	(2,58)	51,73	184.605.833	2,49	203.972.500	203.972.500	2,75	0,26		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	47.720.000	6,38	22,10	15,72	346,39	3.045.000	6,38	10.079.500	10.079.500	21,12	14,74		
2	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	126.630.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Pengadaan Campuran Aspal Panas (CAP) Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.563.165.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Pengadaan Cold Paving Hot Mix Asbuton (CPHMA) Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	124.065.000	40	0	(40)	0	0	0	0	0	0	0	jadwal kontrak mundur ke bulan februari	
5	Pengadaan Aspal Emulsi CRS1 Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	101.844.000	50	0	(50)	0	0	0	0	0	0	0	jadwal kontrak mundur bulan februari	
6	Pengadaan Bahan/ Material Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	663.632.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	Pengadaan Latasir Klas A (SS-A) Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	383.180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	Pengadaan Aspal Drum Pen 60/70 Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	256.283.000	50	0	(50)	0	0	0	0	0	0	0	jadwal kontrak berubah bulan februari	

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	Pekerjaan Marka Thermoplastik Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	117.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Pengadaan dan Penanaman Pohon Ayoman di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	658.338.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.736.640.000	8,33	8,50	0,17	102,04	144.720.000	8,33	147.488.000	147.488.000	8,49	0,16		
13	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	138.490.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	670.970.000	3	7	4	233,33	36.840.833	5,49	46.405.000	46.405.000	6,92	1,43		
15	Pemeliharaan Alat Berat (Dump Truck, Truck Crane, Excavator, Wheel Loader, Alat Pemas, Concrete Mixer, Grass Cutter, Roda 3, Roda 4) Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	93.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	Pekerjaan Pelebaran Ruas Sirampog - Bumiayu	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.995.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	Pekerjaan Pelebaran Ruas Kersana - Bandungsari	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.998.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	310.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.838.065.000	2,18	2,76	0,58	126,39	387.564.350	2,17	392.493.048	392.493.048	2,20	0,03		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.901.355.000	3,63	3,63	0	100	68.663.500	3,61	18.455.048	18.455.048	0,97	(2,64)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	254.388.000	7,10	7,10	0	100	17.802.000	7,00	1.060.000	1.060.000	0,42	(6,58)		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.128.000	8,33	8,33	0	100	594.000	8,33	0	0	0	(8,33)		
1	Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.128.000	8,33	8,33	0	100	594.000	8,33	0	0	0	(8,33)		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	33.480.000	8,33	8,33	0	100	2.790.000	8,33	0	0	0	(8,33)		
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	33.480.000	8,33	8,33	0	100	2.790.000	8,33	0	0	0	(8,33)		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.800.000	8,33	8,33	0	100	900.000	8,33	882.000	882.000	8,17	(0,17)		
1	Penyediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.800.000	8,33	8,33	0	100	900.000	8,33	882.000	882.000	8,17	(0,17)		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	33.480.000	8	8	0	100	2.750.000	8,21	0	0	0	(8,21)		
1	Penyediaan Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.110.000	8	8	0	100	1.650.000	8,20	0	0	0	(8,20)		
2	Penyediaan Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.370.000	8	8	0	100	1.100.000	8,23	0	0	0	(8,23)		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000	8,33	8,33	0	100	200.000	8	178.000	178.000	7,12	(0,88)		
1	Penyediaan Surat Kabar/Majalah	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000	8,33	8,33	0	100	200.000	8	178.000	178.000	7,12	(0,88)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	167.000.000	6,53	6,53	0	100	10.568.000	6,33	0	0	0	(6,33)		
1	Pelaksanaan Rapat Koordinasi POK ***	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembinaan Pegawai ***	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.160.000	3	3	0	100	0	0	0	0	0	0		
3	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Insidentil ***	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Rapat Koordinasi dan Konsultasi ***	PAD & Dana Transfer Lainnya	126.820.000	8,33	8,33	0	100	10.568.000	8,33	0	0	0	(8,33)		
5	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Survey Aset di BPJ. Wilayah Pekalongan ***	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.920.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	558.087.000	8,32	8,32	0	100	46.428.500	8,32	8.977.548	8.977.548	1,61	(6,71)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.400.000	8,33	8,33	0	100	450.000	8,33	0	0	0	(8,33)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Rehabilitasi Jalan Kajen - Kesesi/ Bts. Kab Pemalang	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.574.000	10	10	0	100	1.157.400	10	0	0	0	(10)		
4	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.426.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan Rutin Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.073.200.000	2,66	3,50	0,84	131,49	293.469.450	2,65	345.454.500	345.454.500	3,12	0,47		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	58.224.000	5	5	0	100	2.911.200	5	2.304.500	2.304.500	3,96	(1,04)		
2	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	180.123.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.520.000.000	7,30	7,30	0	100	182.700.000	7,25	173.900.000	173.900.000	6,90	(0,35)		
4	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.344.773.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	213.729.000	5	6	1	120	10.686.450	5	11.150.000	11.150.000	5,22	0,22		
6	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.897.156.000	5	9	4	180	94.857.800	5	153.840.000	153.840.000	8,11	3,11		
7	Pemeliharaan Alat Berat Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	295.500.000	0	5	5	0	0	0	4.260.000	4.260.000	1,44	1,44		
8	Pengadaan Material Perkerasan Jalan di Kabupaten Batang	PAD & Dana Transfer Lainnya	82.064.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	Pengadaan Material Perkerasan Jalan di Kabupaten Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	229.606.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Pengadaan Material Perkerasan Jalan di Kabupaten Pemalang	PAD & Dana Transfer Lainnya	228.960.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Pengadaan Material Perlengkapan Jalan di Kabupaten Batang	PAD & Dana Transfer Lainnya	152.848.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	Pengadaan Material Perlengkapan Jalan di Kabupaten Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	125.314.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	Pengadaan Material Perlengkapan Jalan di Kabupaten Pemalang	PAD & Dana Transfer Lainnya	443.043.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	Pengadaan Aspal Drum Pen 60/70 (Drum) di BPJ Wilayah Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	806.436.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	Pengadaan Aspal Emulsi CRS 1 (Drum) di BPJ Wilayah Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	221.648.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	Pengadaan CPHMA (Kantong) di BPJ Wilayah Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	202.279.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	Pengadaan Pohon Ayoman di BPJ Wilayah Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	Pelaksanaan Survey PKRMS	PAD & Dana Transfer Lainnya	46.280.000	5	5	0	100	2.314.000	5	0	0	0	(5)		
19	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat	PAD & Dana Transfer Lainnya	405.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	Pengadaan Campuran Aspal Panas di Kabupaten Batang	PAD & Dana Transfer Lainnya	246.471.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	Pengadaan Campuran Aspal Panas di Kabupaten Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	617.548.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	Pengadaan Campuran Aspal Panas di Kabupaten Pemalang	PAD & Dana Transfer Lainnya	731.198.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.714.164.000	3,82	3,42	(0,41)	89,39	428.096.545	2,72	447.668.397	447.668.397	2,85	0,12		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.325.778.000	5,63	5,63	0	100	130.907.000	5,63	129.674.397	129.674.397	5,58	(0,05)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	344.000.000	7,79	7,79	0	100	26.852.000	7,81	24.709.850	24.709.850	7,18	(0,62)		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.500.000	7,28	7,28	0	100	910.000	7,28	910.000	910.000	7,28	0		
1	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.500.000	7,28	7,28	0	100	910.000	7,28	910.000	910.000	7,28	0		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pemeliharaan Rutin Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.206.476.000	5,21	4,53	(0,68)	86,89	268.707.545	3,27	283.127.000	283.127.000	3,45	0,18		
1	Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	426.000.000	8,33	8,33	0	100	35.500.000	8,33	31.750.000	31.750.000	7,45	(0,88)		
2	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.040.000	8,33	8,33	0	100	1.420.000	8,33	1.270.000	1.270.000	7,45	(0,88)		
3	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.023.000	8,33	8,33	0	100	85.250	8,33	0	0	0	(8,33)		
4	Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.278.000	8,33	8,33	0	100	106.500	8,33	0	0	0	(8,33)		
5	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	90.243.000	10	10	0	100	0	0	14.706.000	14.706.000	16,30	16,30		
6	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	241.847.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat	PAD & Dana Transfer Lainnya	310.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	Kegiatan Survey PKRMS (Provincial/Kabupaten Road Management System)	PAD & Dana Transfer Lainnya	39.160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	Pengadaan Aspal Emulsi CRS-1 Jalan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Cilacap)	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.102.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Pengadaan Aspal Emulsi CRS-1 Jalan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga)	PAD & Dana Transfer Lainnya	61.377.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Pengadaan Bahan / Material Jalan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Cilacap)	PAD & Dana Transfer Lainnya	435.817.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	Pengadaan Bahan / Material Jalan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga)	PAD & Dana Transfer Lainnya	605.372.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	Pengadaan Aspal Penetrasi 60/70 Jalan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Cilacap)	PAD & Dana Transfer Lainnya	590.937.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	Pengadaan Aspal Penetrasi 60/70 Jalan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga)	PAD & Dana Transfer Lainnya	605.063.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	Pengadaan Asbuton / CPHMA BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Cilacap)	PAD & Dana Transfer Lainnya	94.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	Pengadaan Asbuton / CPHMA BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga)	PAD & Dana Transfer Lainnya	91.641.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Cilacap)	PAD & Dana Transfer Lainnya	401.340.000	3,50	3,50	0	100	14.046.900	3,50	0	0	0	(3,50)		
18	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga)	PAD & Dana Transfer Lainnya	501.397.000	3,50	3,50	0	100	17.548.895	3,50	0	0	0	(3,50)		
19	Upah Tenaga Kerja Kelompok Masyarakat (POKMAS) Pemeliharaan Rutin Jalan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Cilacap)	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.320.000.000	8,33	8,33	0	100	110.000.000	8,33	76.700.000	76.700.000	5,81	(2,52)		
20	Upah Tenaga Kerja Kelompok Masyarakat (POKMAS) Pemeliharaan Rutin Jalan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga)	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.080.000.000	8,33	8,33	0	100	90.000.000	8,33	68.400.000	68.400.000	6,33	(2)		
21	Pengadaan Bibit Pohon Ayoman BPJ Wilayah Cilacap	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Cilacap	PAD & Dana Transfer Lainnya	928.720.000	3,50	7,80	4,30	222,86	0	0	70.301.000	70.301.000	7,57	7,57		
23	Pemeliharaan Alat Berat Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Cilacap	PAD & Dana Transfer Lainnya	178.470.000	3,50	12	8,50	342,86	0	0	20.000.000	20.000.000	11,21	11,21		
24	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Cilacap)	PAD & Dana Transfer Lainnya	53.995.000	100	0	(100)	0	0	0	0	0	0	0	Pengadaan peralatan kerja masih dalam proses administrasi.	
25	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga)	PAD & Dana Transfer Lainnya	57.154.000	100	0	(100)	0	0	0	0	0	0	0	Pengadaan peralatan kerja masih dalam proses administrasi.	
	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.854.632.000	2,21	2,45	0,24	111,03	412.637.000	2,08	409.263.552	409.263.552	2,06	(0,02)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.985.207.000	2,78	4,24	1,46	152,50	51.138.000	2,58	45.390.652	45.390.652	2,29	(0,29)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	Pengadaan Bahan/Material Cold Paving Hotmix Asbuton (CPHMA) Kabupaten Kendal dan Kabupaten Demak	PAD & Dana Transfer Lainnya	62.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	Pengadaan Bahan/Material Jalan Kota Semarang dan Kabupaten Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	560.000.000	0	1,11	1,11	0	0	0	0	0	0	0		
9	Pengadaan Bahan/Material Jalan Kabupaten Kendal dan Kabupaten Demak	PAD & Dana Transfer Lainnya	425.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Pengadaan Aspal Pen 60/70 Jalan Kota Semarang dan Kabupaten Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	420.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Pengadaan Aspal Pen 60/70 Jalan Kabupaten Kendal dan Kabupaten Demak	PAD & Dana Transfer Lainnya	275.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	Pengadaan Aspal Emulsi CRS-1 Jalan Kota Semarang dan Kabupaten Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	75.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	Pengadaan Aspal Emulsi CRS-1 Jalan Kabupaten Kendal dan Kabupaten Demak	PAD & Dana Transfer Lainnya	42.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	Pengadaan Pohon Ayoman BPJ Wilayah Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	Pekerjaan Saluran Drainase Ruas Lemahbang-Bandungan	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	Pekerjaan Penggantian Expantion Joint Ruas Semarang-Godong	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	Pekerjaan Pengadaan Patok Pengarah, Patok KM dan Patok HM BPJ Wilayah Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	Pengadaan Marka Jalan BPJ Wilayah Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	90.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19	Pekerjaan Saluran Drainase Ruas Semarang-Godong	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	Pekerjaan Pelebaran Jalan Ruas Cangkiran-Boja-Sukorejo	PAD & Dana Transfer Lainnya	90.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	Pekerjaan Pelebaran Jalan Ruas Demak-Godong	PAD & Dana Transfer Lainnya	90.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	Pekerjaan Saluran Drainase Ruas Cangkiran-Boja-Sukorejo	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	Upah Tenaga Kerja Kota Semarang dan Kabupaten Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	600.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	Upah Tenaga Kerja Kabupaten Kendal dan Kabupaten Demak	PAD & Dana Transfer Lainnya	427.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan BPJ Wilayah Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.002.606.000	10	10	0	100	100.260.000	10,00	96.550.000	96.550.000	9,63	(0,37)		
26	Pemeliharaan Alat Berat Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan BPJ Wilayah Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	145.798.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan BPJ Wilayah Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	116.735.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	Upah Tenaga Kerja Pokmas Jalan BPJ Wilayah Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.771.370.000	8,33	8,33	0	100	230.947.000	8,33	215.713.400	215.713.400	7,78	(0,55)		
29	Kegiatan Sosialisasi Infrastruktur	PAD & Dana Transfer Lainnya	297.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
30	Upah Penanganan Kerusakan Jalan Ruas D.I Panjaitan	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
31	Bahan Penanganan Kerusakan Jalan Ruas D.I Panjaitan	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.441.693.000	2,04	2,65	0,61	129,64	348.551.440	1,89	453.050.953	453.050.953	2,46	0,57		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.891.093.000	4,80	6,65	1,86	138,66	62.293.000	3,29	109.190.953	109.190.953	5,77	2,48		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	315.000.000	8,33	14,01	5,68	168,24	11.400.000	3,62	35.827.560	35.827.560	11,37	7,75		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.000.000	8,33	24,95	16,62	299,52	1.000.000	8,33	2.990.000	2.990.000	24,92	16,58		
1	Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik BPJ Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.000.000	8,33	24,95	16,62	299,52	1.000.000	8,33	2.990.000	2.990.000	24,92	16,58		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.000.000	8,33	24,98	16,65	299,88	3.750.000	8,33	11.242.500	11.242.500	24,98	16,65		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15	Pengadaan Campuran Aspal Panas Kabupaten Purworejo & Kabupaten Kebumen	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.038.698.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	Pengadaan Bahan/ Material Jalan Kabupaten Purworejo & Kabupaten Kebumen	PAD & Dana Transfer Lainnya	496.794.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	Pengadaan CPHMA Kabupaten Purworejo & Kabupaten Kebumen	PAD & Dana Transfer Lainnya	189.850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	Pekerjaan Saluran dan Dinding Penahan Tanah Kab. Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19	Pekerjaan Marka Jalan Termoplastik Kab. Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	Pekerjaan Rehabilitasi Ruas Kutoarjo - Ketawang	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	Pekerjaan Perbaikan Gorong-Gorong Sucen Cs	PAD & Dana Transfer Lainnya	155.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	Pekerjaan Pekerjaan Marka Jalan Termoplastik Kabupaten Purworejo & Kabupaten Kebumen	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.234.867.000	1,65	4,36	2,71	264,69	79.143.000	0,39	447.627.164	447.627.164	2,21	1,82		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.243.632.000	6,75	6,75	0	100	79.143.000	6,36	38.307.664	38.307.664	3,08	(3,28)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	226.500.000	11,41	11,41	0	100	25.838.000	11,41	18.943.000	18.943.000	8,36	(3,04)		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.500.000	12,44	12,44	0	100	1.804.000	12,44	0	0	0	(12,44)		
1	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.500.000	12,44	12,44	0	100	1.804.000	12,44	0	0	0	(12,44)		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	34.500.000	14,35	14,35	0	100	4.951.500	14,35	4.880.000	4.880.000	14,14	(0,21)		
1	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis	PAD & Dana Transfer Lainnya	34.500.000	14,35	14,35	0	100	4.951.500	14,35	4.880.000	4.880.000	14,14	(0,21)		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.000.000	13,25	13,25	0	100	1.590.000	13,25	0	0	0	(13,25)		
1	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.000.000	13,25	13,25	0	100	1.590.000	13,25	0	0	0	(13,25)		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	33.000.000	10,39	10,39	0	100	3.427.500	10,39	0	0	0	(10,39)		
1	Penyediaan Barang Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.000.000	25	25	0	100	1.000.000	25	0	0	0	(25)		
2	Penyediaan Barang Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	29.000.000	8,37	8,37	0	100	2.427.500	8,37	0	0	0	(8,37)		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000	8	8	0	100	200.000	8	200.000	200.000	8	0		
1	Belanja Surat Kabar / Majalah	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000	8	8	0	100	200.000	8	200.000	200.000	8	0		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	130.000.000	10,67	10,67	0	100	13.865.000	10,67	13.863.000	13.863.000	10,66	(0,00)		
1	Pelaksanaan Rapat Koordinasi POK	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.600.000	12,50	12,50	0	100	1.325.000	12,50	0	0	0	(12,50)		
2	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembinaan Pegawai	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.575.000	0	0	0	0	0	0	1.378.000	1.378.000	9,45	9,45		
3	Pelaksanaan Rapat Koordinasi insidentil	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.975.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Survey Aset di BPJ Wilayah Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	33.350.000	16,07	16,07	0	100	5.360.000	16,07	7.235.000	7.235.000	21,69	5,62		
5	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	67.500.000	10,64	10,64	0	100	7.180.000	10,64	5.250.000	5.250.000	7,78	(2,86)		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	441.532.000	7,73	7,73	0	100	34.155.000	7,74	3.868.664	3.868.664	0,88	(6,86)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Penyediaan Peranko Materai dan Benda Pos Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	65.200.000	8,28	8,28	0	100	5.400.000	8,28	3.868.664	3.868.664	5,93	(2,35)		
1	Belanja Tagihan Telepon	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.200.000	8,33	8,33	0	100	100.000	8,33	74.100	74.100	6,18	(2,16)		
2	Belanja Tagihan Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.000.000	8,13	8,13	0	100	1.300.000	8,13	1.013.335	1.013.335	6,33	(1,79)		
3	Belanja Tagihan Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.000.000	8,33	8,33	0	100	2.000.000	8,33	1.375.129	1.375.129	5,73	(2,60)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	Pengadaan Bahan/ Material Campuran Aspal Panas (CAP) Wilayah BPJ Pati di Kab. Pati dan Kab. Rembang	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.042.517.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	Pengadaan Bahan/ Material untuk Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah BPJ Pati di Kab. Kudus dan Kab. Jepara	PAD & Dana Transfer Lainnya	571.324.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	Pengadaan Bahan/ Material Aspal Emulsi Jalan Wilayah BPJ Pati	PAD & Dana Transfer Lainnya	177.237.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	Pengadaan dan Penanaman Pohon Ayoman BPJ Pati	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Pengadaan Bahan/ Material Cold Paving Hot Mix Asbuton (CPHMA) Wilayah BPJ Pati	PAD & Dana Transfer Lainnya	880.951.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Pekerjaan Penanganan Joint Sealant(aspal cut back) di BPJ Wilayah Pati	PAD & Dana Transfer Lainnya	54.847.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	Pengadaan Beton K250 di BPJ Wilayah Pati	PAD & Dana Transfer Lainnya	169.385.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	Pekerjaan Penanganan Marka Jalan Termoplastik di BPJ Wilayah Pati	PAD & Dana Transfer Lainnya	61.983.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah BPJ Pati	PAD & Dana Transfer Lainnya	110.173.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah BPJ Pati	PAD & Dana Transfer Lainnya	609.072.000	8,30	8,30	0	100	0	0	80.555.000	80.555.000	13,23	13,23		
16	Pemeliharaan Alat Berat Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah BPJ Pati	PAD & Dana Transfer Lainnya	81.850.000	0	0	0	0	0	0	10.593.000	10.593.000	12,94	12,94		
17	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat BPJ Wilayah Pati	PAD & Dana Transfer Lainnya	540.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	Belanja Perjalanan Dinas PKRMS	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.800.000	10	0	(10)	0	0	0	0	0	0	0	Proses pelaksanaan kegiatan	Dimaksimalkan pada bulan berikutnya
19	Pengadaan Bahan/ Material untuk Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah BPJ Pati di Kab. Pati dan Kab. Rembang	PAD & Dana Transfer Lainnya	510.288.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	Pengadaan Bahan/ Material Campuran Aspal Panas (CAP) Wilayah BPJ Pati di Kab. Kudus dan Kab. Jepara	PAD & Dana Transfer Lainnya	585.523.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.210.308.000	7,22	7,22	0	100	768.076.000	2,72	596.866.770	596.866.770	2,12	(0,61)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.361.518.000	5,97	5,97	0	100	140.970.000	5,97	38.833.770	38.833.770	1,64	(4,33)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	321.000.000	8,34	8,34	0	100	26.786.000	8,34	20.925.000	20.925.000	6,52	(1,83)		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.000.000	8,33	8,33	0	100	1.083.000	8,33	0	0	0	(8,33)		
1	Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.000.000	8,33	8,33	0	100	1.083.000	8,33	0	0	0	(8,33)		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	55.000.000	8,33	8,33	0	100	4.583.000	8,33	0	0	0	(8,33)		
1	Penyediaan Alat tulis kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	55.000.000	8,33	8,33	0	100	4.583.000	8,33	0	0	0	(8,33)		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.000.000	8,33	8,33	0	100	1.333.000	8,33	0	0	0	(8,33)		
1	Penyediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.000.000	8,33	8,33	0	100	1.333.000	8,33	0	0	0	(8,33)		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.000.000	8,33	8,33	0	100	3.750.000	8,33	1.235.000	1.235.000	2,74	(5,59)		
1	Penyediaan Barang Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.800.000	8,33	8,33	0	100	2.400.000	8,33	0	0	0	(8,33)		
2	Penyediaan Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.200.000	8,33	8,33	0	100	1.350.000	8,33	1.235.000	1.235.000	7,62	(0,71)		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.000.000	10	10	0	100	200.000	10	0	0	0	(10)		
1	Penyediaan Surat Kabar / Majalah	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.000.000	10	10	0	100	200.000	10	0	0	0	(10)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	190.000.000	8,33	8,33	0	100	15.837.000	8,34	19.690.000	19.690.000	10,36	2,03		
1	Rapat Koordinasi dan Konsultasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	87.650.000	8,33	8,33	0	100	7.304.000	8,33	8.892.500	8.892.500	10,15	1,81		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Survei Aset di BPJ Wilayah Purwodadi	PAD & Dana Transfer Lainnya	57.300.000	8,33	8,33	0	100	4.775.000	8,33	6.547.500	6.547.500	11,43	3,09		
3	Pelaksanaan Rapat Koordinasi POK	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.950.000	8,34	8,34	0	100	663.000	8,34	0	0	0	(8,34)		
4	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembinaan Pegawai	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.900.000	8,33	8,33	0	100	1.325.000	8,33	3.500.000	3.500.000	22,01	13,68		
5	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Insidentil	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.200.000	8,35	8,35	0	100	1.770.000	8,35	750.000	750.000	3,54	(4,81)		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.187.658.000	8,33	8,33	0	100	98.972.000	8,33	17.908.770	17.908.770	1,51	(6,83)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	8,40	8,40	0	100	420.000	8,40	1.000.000	1.000.000	20	11,60		
1	Penyediaan Bea Materai	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000	8,33	8,33	0	100	250.000	8,33	1.000.000	1.000.000	33,33	25		
2	Penyediaan Biaya Jasa/Ekspedisi Barang dan Pengiriman Surat	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.000.000	8,50	8,50	0	100	170.000	8,50	0	0	0	(8,50)		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	220.000.000	8,33	8,33	0	100	18.333.000	8,33	16.908.770	16.908.770	7,69	(0,65)		
1	Pembayaran Biaya Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	8,33	8,33	0	100	1.250.000	8,33	274.800	274.800	1,83	(6,50)		
2	Pembayaran Biaya Internet	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.000.000	8,33	8,33	0	100	3.750.000	8,33	2.626.431	2.626.431	5,84	(2,50)		
3	Pembayaran Biaya Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	8,33	8,33	0	100	12.500.000	8,33	13.356.234	13.356.234	8,90	0,57		
4	Pembayaran Biaya Telepon	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	8,33	8,33	0	100	833.000	8,33	651.305	651.305	6,51	(1,82)		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	962.658.000	8,33	8,33	0	100	80.219.000	8,33	0	0	0	(8,33)		
1	Penyediaan Jasa Kebersihan (Cleaning Service) di Purwodadi	PAD & Dana Transfer Lainnya	111.039.000	8,33	8,33	0	100	9.253.000	8,33	0	0	0	(8,33)		
2	Penyediaan Jasa Tenaga Pengamanan di Purwodadi	PAD & Dana Transfer Lainnya	266.859.000	8,33	8,33	0	100	22.238.000	8,33	0	0	0	(8,33)		
3	Penyediaan Jasa Kebersihan (Cleaning Service) di Blora	PAD & Dana Transfer Lainnya	74.391.000	8,33	8,33	0	100	6.199.000	8,33	0	0	0	(8,33)		
4	Penyediaan Jasa Kebersihan (Cleaning Service) di Sragen	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.939.000	8,33	8,33	0	100	5.994.000	8,33	0	0	0	(8,33)		
5	Penyediaan Jasa Tenaga Pengamanan di Blora	PAD & Dana Transfer Lainnya	186.255.000	8,33	8,33	0	100	15.521.000	8,33	0	0	0	(8,33)		
6	Penyediaan Jasa Tenaga Pengamanan di Sragen	PAD & Dana Transfer Lainnya	252.175.000	8,33	8,33	0	100	21.014.000	8,33	0	0	0	(8,33)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	852.860.000	1,78	1,78	0	100	15.212.000	1,78	0	0	0	(1,78)		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	125.300.000	7,65	7,65	0	100	9.582.000	7,65	0	0	0	(7,65)		
1	Penyediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	PAD & Dana Transfer Lainnya	81.500.000	8,32	8,32	0	100	6.782.000	8,32	0	0	0	(8,32)		
2	Penyediaan Jasa KIR	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Penyediaan Penggantian Suku Cadang	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Penyediaan Peralatan Kendaraan Bermotor	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.500.000	16	16	0	100	2.800.000	16	0	0	0	(16)		
5	Penyediaan Surat Tanda Nomor Kendaraan	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	660.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Pemeliharaan Gedung Kantor Purwodadi	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pemeliharaan Rumah Dinas Purwodadi	PAD & Dana Transfer Lainnya	75.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Pemeliharaan Gedung Kantor Blora	PAD & Dana Transfer Lainnya	185.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Rehab Gedung AMP Ngringo	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	67.560.000	8,33	8,33	0	100	5.630.000	8,33	0	0	0	(8,33)		
1	Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	PAD & Dana Transfer Lainnya	67.560.000	8,33	8,33	0	100	5.630.000	8,33	0	0	0	(8,33)		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.848.790.000	7,34	7,34	0	100	627.106.000	2,43	558.033.000	558.033.000	2,16	(0,27)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16	Pengadaan Aspal Drum Pen 60/70 di Kab. Sragen	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.407.359.000	30	30	0	100	0	0	0	0	0	0		
17	Pengadaan Bahan/Material Jalan di Kab. Sragen	PAD & Dana Transfer Lainnya	925.444.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	Pengadaan CPHMA Kemasan di Kab. Sragen	PAD & Dana Transfer Lainnya	97.747.000	30	30	0	100	0	0	0	0	0	0		
19	Pengadaan Aspal Emulsi CRS-1 di Kab. Sragen	PAD & Dana Transfer Lainnya	37.224.000	30	30	0	100	0	0	37.200.000	37.200.000	99,94	99,94		
20	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Purwodadi	PAD & Dana Transfer Lainnya	180.440.000	8,30	8,30	0	100	0	0	0	0	0	0		
21	Pemeliharaan Alat Berat (Wheel Loader, Mini Excavator, Truck Crane, Tandem Vibrator Roller, Pick Up Grand Max, Kendaraan Roda 3, Mesin Potong Rumpuk)	PAD & Dana Transfer Lainnya	140.000.000	8,30	8,30	0	100	0	0	0	0	0	0		
22	Pekerjaan Marka Jalan Termoplastik di Kab. Grobogan	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	Pekerjaan Marka Jalan Termoplastik di Kab. Blora	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	Pekerjaan Marka Jalan Termoplastik di Kab. Sragen	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	Pengadaan Bibit Pohon Ayoman di Kab. Grobogan	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26	Pengadaan Bibit Pohon Ayoman di Kab. Blora	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	Pengadaan Bibit Pohon Ayoman di Kab. Sragen	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	Penggantian Perkerasan Beton Ruas Wirosari - Sulursari - Singget	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Penggantian Perkerasan Beton Ruas Sidoharjo - Gabungan - Gemolong	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
30	Penggantian Perkerasan Beton Ruas Kunduran - Ngawen - Blora	PAD & Dana Transfer Lainnya	399.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
31	Survey PKRMS	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
32	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat di BPJ Wilayah Purwodadi (12 Kegiatan)	PAD & Dana Transfer Lainnya	124.800.000	8,33	8,33	0	100	10.400.000	8,33	0	0	0	(8,33)		
33	Penggantian Perkerasan Beton Ruas Godong - Purwodadi	PAD & Dana Transfer Lainnya	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
34	Honorarium Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara	PAD & Dana Transfer Lainnya	37.200.000	8,33	8,33	0	100	3.100.000	8,33	0	0	0	(8,33)		
	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta.	PAD & Dana Transfer Lainnya	39.371.141.000	1,76	7,33	5,57	416,66	442.266.000	1,12	735.137.078	735.137.078	1,87	0,74		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.679.091.000	5,66	5,64	(0,02)	99,71	95.266.000	5,67	101.488.078	101.488.078	6,04	0,37		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	263.010.000	9,54	9,54	0,00	100,00	25.095.000	9,54	35.076.890	35.076.890	13,34	3,80		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.500.000	23,42	23,42	0	100	2.225.000	23,42	1.995.000	1.995.000	21	(2,42)		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.500.000	23,42	23,42	0	100	2.225.000	23,42	1.995.000	1.995.000	21	(2,42)		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	42.500.000	16,96	16,96	0	100	7.210.000	16,96	10.745.000	10.745.000	25,28	8,32		
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	42.500.000	16,96	16,96	0	100	7.210.000	16,96	10.745.000	10.745.000	25,28	8,32		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.550.000	0	0	0	0	0	0	2.510.000	2.510.000	33,25	33,25		
1	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kantor BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.550.000	0	0	0	0	0	0	2.510.000	2.510.000	33,25	33,25		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	29.960.000	7,81	7,81	0	100	2.339.000	7,81	2.540.000	2.540.000	8,48	0,67		
1	Penyediaan Barang Cetak Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.860.000	7,22	7,22	0	100	1.000.000	7,22	1.860.000	1.860.000	13,42	6,20		
2	Belanja Penggandaan dan Penjilidan Dokumen	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.100.000	8,32	8,32	0	100	1.339.000	8,32	680.000	680.000	4,22	(4,09)		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.500.000	8,29	8,29	0	100	290.000	8,29	255.000	255.000	7,29	(1)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	133.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Angkutan	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Belanja Jasa STNK	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Belanja Jasa KIR	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	44.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	57.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Pengisian Tabung Pemasang Kebakaran	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pemeliharaan Rutin Peralatan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	52.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.856.953.000	1,20	1,20	0,00	100,12	82.953.233	0,60	82.524.000	82.524.000	0,60	(0,00)		
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.856.953.000	1,20	1,20	0,00	100,12	82.953.233	0,60	82.524.000	82.524.000	0,60	(0,00)		
	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.990.000.000	0,81	0,81	0,00	100,24	48.245.583	0,81	47.996.000	47.996.000	0,80	(0,00)		
1	Penyiapan Bahan Penunjang Laboratorium	PAD & Dana Transfer Lainnya	187.152.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Penyediaan Sertifikat Hasil Uji Mutu Konstruksi, Air dan Lingkungan	PAD & Dana Transfer Lainnya	43.917.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Penyediaan Bahan Cetak Pendukung Kegiatan Laboratorium	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Makanan dan Minuman Rapat Pelatihan Teknis Laboratorium	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.480.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Penyiapan Peralatan Kerja Laboratorium	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.529.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Pengembangan Aplikasi "Silakon BangJali"	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	Pengambilan Sampel Uji dan Uji Petik Lapangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	89.822.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	Pemeliharaan Peralatan Laboratorium	PAD & Dana Transfer Lainnya	204.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	Pengadaan Alat Uji Laboratorium Bahan Bangunan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Pengadaan Alat Uji Laboratorium Aspal	PAD & Dana Transfer Lainnya	266.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Pengadaan Perlengkapan Laboratorium Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	185.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	Pengadaan Perlengkapan Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	PAD & Dana Transfer Lainnya	195.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	Pemindahan dan Pengadaan Perlengkapan AMP	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	Persiapan Pengadaan Alat Laboratorium	PAD & Dana Transfer Lainnya	122.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	Surveillance dan Reakreditasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	188.740.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	Kalibrasi Peralatan Laboratorium	PAD & Dana Transfer Lainnya	85.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	Uji Profisiensi KAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	59.860.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	Uji Kinerja Laboratorium	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19	Bahan Cetak Kelengkapan Sosialisasi Pengendalian Mutu	PAD & Dana Transfer Lainnya	43.950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	Makan Minum Sosialisasi Pengendalian Mutu	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.680.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	Honorarium Sosialisasi Pengendalian Mutu	PAD & Dana Transfer Lainnya	33.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	553.800.000	8,33	8,35	0,02	100,24	46.150.000	8,33	46.150.000	46.150.000	8,33	0		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23	Iuran Jaminan Kesehatan Kerja Bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.152.000	8,33	8,35	0,02	100,24	1.846.000	8,33	1.846.000	1.846.000	8,33	0		
24	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.332.000	8,33	8,35	0,02	100,24	111.000	8,33	0	0	0	(8,33)		
25	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.663.000	8,33	8,35	0,02	100,24	138.583	8,33	0	0	0	(8,33)		
26	Sewa Bangunan Gedung Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	Perjalanan Dinas Biasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	101.523.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	Sosialisasi Infrastruktur	PAD & Dana Transfer Lainnya	135.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Pengadaan Alat Laboratorium Untuk AMP BPJ Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
30	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang Mobil Laboratorium Lapangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	800.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan Rutin Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.866.953.000	1,51	1,51	0,00	100,07	34.707.650	0,44	34.528.000	34.528.000	0,44	(0,00)		
1	Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Peralatan Kebinamargaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.920.461.000	3,50	3,50	0	100	0	0	0	0	0	0		
2	Pengembangan Aplikasi Wa Albar	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	20	20	0	100	0	0	0	0	0	0		
3	Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	398.400.000	8,33	8,35	0,02	100,24	33.200.000	8,33	33.200.000	33.200.000	8,33	0		
4	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.936.000	8,33	8,35	0,02	100,24	1.328.000	8,33	1.328.000	1.328.000	8,33	0		
5	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	960.000	8,33	8,35	0,02	100,24	80.000	8,33	0	0	0	(8,33)		
6	Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.196.000	8,33	8,35	0,02	100,24	99.650	8,33	0	0	0	(8,33)		
7	Penyusunan Perencanaan Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kebinamargaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.325.000	50	50	0	100	0	0	0	0	0	0		
8	Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kebinamargaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.675.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	Pengadaan Forklift	PAD & Dana Transfer Lainnya	400.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Pengadaan Bronjong	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.325.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Penyusunan Perencanaan Pekerjaan Belanja Bahan-Bahan Bangunan Dan Konstruksi	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.880.000	25	25	0	100	0	0	0	0	0	0		
12	Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Bahan-Bahan Bangunan Dan Konstruksi	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.620.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	Pengadaan Armco	PAD & Dana Transfer Lainnya	662.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	Pengadaan U-Ditch	PAD & Dana Transfer Lainnya	960.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	Pengadaan Barrier Beton	PAD & Dana Transfer Lainnya	840.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	Pengadaan Geobag Non Woven	PAD & Dana Transfer Lainnya	250.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Balai Jasa Konstruksi	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.688.517.000	1,77	1,77	0	100	75.944.000	1,62	10.857.227	10.857.227	0,23	(1,39)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	840.217.000	6,63	6,63	0	100	50.915.000	6,06	10.857.227	10.857.227	1,29	(4,77)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	139.500.000	6,13	6,13	0	100	7.815.000	5,60	5.036.500	5.036.500	3,61	(1,99)		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.400.000	9	9	0	100	700.000	8,33	0	0	0	(8,33)		
1	Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.400.000	9	9	0	100	700.000	8,33	0	0	0	(8,33)		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Pengadaan Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Penyediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.600.000	5,19	5,19	0	100	125.000	4,81	0	0	0	(4,81)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Penyediaan Barang Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Penggandaan Dokumen	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000	9	9	0	100	125.000	8,33	0	0	0	(8,33)		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.500.000	9	9	0	100	290.000	8,29	290.000	290.000	8,29	0		
1	Penyediaan Bahan Bacaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.500.000	9	9	0	100	290.000	8,29	290.000	290.000	8,29	0		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	81.600.000	9	9	0	100	6.700.000	8,21	4.746.500	4.746.500	5,82	(2,39)		
1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Rutin	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.800.000	9	9	0	100	2.200.000	8,21	2.030.000	2.030.000	7,57	(0,63)		
2	Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	54.800.000	9	9	0	100	4.500.000	8,21	2.716.500	2.716.500	4,96	(3,25)		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	525.717.000	8,97	8,97	0	100	43.100.000	8,20	5.820.727	5.820.727	1,11	(7,09)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Penyediaan Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	85.200.000	9	9	0	100	7.100.000	8,33	5.820.727	5.820.727	6,83	(1,50)		
1	Penyediaan Sumber Daya Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.600.000	9	9	0	100	300.000	8,33	209.500	209.500	5,82	(2,51)		
2	Penyediaan Sumber Daya Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	48.000.000	9	9	0	100	4.000.000	8,33	3.448.627	3.448.627	7,18	(1,15)		
3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Internet dan Sarana Pertemuan Daring	PAD & Dana Transfer Lainnya	33.600.000	9	9	0	100	2.800.000	8,33	2.162.600	2.162.600	6,44	(1,90)		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	438.917.000	9	9	0	100	36.000.000	8,20	0	0	0	(8,20)		
1	Pengadaan Jasa Penyedia Layanan Kebersihan	PAD & Dana Transfer Lainnya	162.994.000	9	9	0	100	13.500.000	8,28	0	0	0	(8,28)		
2	Pengadaan Jasa Penyedia Layanan Keamanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	275.923.000	9	9	0	100	22.500.000	8,15	0	0	0	(8,15)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	175.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Pengadaan Bahan Bakar Minyak	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pembayaran Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Pemeliharaan peralatan kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.848.300.000	0,70	0,70	0	100	25.029.000	0,65	0	0	0	(0,65)		
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.635.445.000	0,98	0,98	0	100	23.917.000	0,91	0	0	0	(0,91)		
	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.467.445.000	1,66	1,66	0	100	22.587.000	1,54	0	0	0	(1,54)		
1	Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	PAD & Dana Transfer Lainnya	798.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Penyelenggaraan Workshop Bidang Jasa Konstruksi	PAD & Dana Transfer Lainnya	398.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	176.400.000	9	9	0	100	14.700.000	8,33	0	0	0	(8,33)		
4	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.056.000	9	9	0	100	588.000	8,33	0	0	0	(8,33)		
5	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	424.000	9	9	0	100	35.000	8,25	0	0	0	(8,25)		
6	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	530.000	9	9	0	100	44.000	8,30	0	0	0	(8,30)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	Persiapan dan Koordinasi Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	86.735.000	9	9	0	100	7.220.000	8,32	0	0	0	(8,32)		
	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.168.000.000	0,12	0,12	0	100	1.330.000	0,11	0	0	0	(0,11)		
1	Rapat Persiapan dan Koordinasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.000.000	9	9	0	100	1.330.000	8,31	0	0	0	(8,31)		
2	Pelaksanaan Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.152.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	750.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	650.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Penyusunan Harga Satuan Dasar (HSD) dan Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi (HSPK)	PAD & Dana Transfer Lainnya	218.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Penyelenggaraan Pameran	PAD & Dana Transfer Lainnya	356.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Pengadaan Buku Konstruksi	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Peningkatan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (Mas Petruk)	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI **	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Penyelenggaraan pelatihan administrator SIPJAKI	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	PAD & Dana Transfer Lainnya	462.855.000	0,26	0,26	0	100	1.112.000	0,24	0	0	0	(0,24)		
	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	462.855.000	0,26	0,26	0	100	1.112.000	0,24	0	0	0	(0,24)		
1	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	62.775.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	58.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	58.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Penyusunan Profil Pembinaan Jasa Konstruksi Kab./Kota Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	149.536.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Persiapan Pelaksanaan Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.344.000	9	9	0	100	1.112.000	8,33	0	0	0	(8,33)		
6	Workshop Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	PAD & Dana Transfer Lainnya	119.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

** Sub Kegiatan